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Einleitung

Die Stadte im Ruhrgebiet stehen vor besonderen Herausfor-
derungen. Der Strukturwandel, die Haushaltskonsolidierung,
der Bevolkerungsriickgang, der Anpassungszwang und die
globalen Entwicklungen fordern ein zukunftsorientiertes Han-
deln. Die qualitative Starkung der Stadt und ihrer Innenstadte
steht dabei im Fokus einer nachhaltigen Entwicklung. Die
Stadt Hattingen hat dieses Ziel ausdriicklich im Strategiekon-
zept Hattingen 2020 beschlossen.

Erfolgreiche Bewerbungen in den Forderprogrammen zum
“Standort Innenstadt NRW* bedingen nun die Schaffung ent-
sprechender Gebietskulissen als Voraussetzung fiir eine
erfolgreiche Projektférderung. Die Bewilligung von Fordermit-
teln setzt voraus, dass eine stédtebaulich umfassende Be-
trachtung durchgefihrt wird. Die analytischen Grundlagen,
die stidtebaulichen MalRnahmen, die Kosten und zeitlichen
Vorstellungen sind dabei in einem Gesamtkonzept darzustel-
len.

Die Ausweisung eines Gebietes zur Innenentwicklung nach
den Vorschriften des Stadtumbaus 88§ 171 (ff) Baugesetz-
buch (BauGB) soll Ziel dieses Prozesses sein. Zur Vorberei-
tung dieser Gebietsfestlegung ist die Erarbeitung eines stad-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes in einem offenen Beteili-
gungsprozess erforderlich.

Vorentwurf 04 /2009
Gebietserweiterung ===

Das stéadtebauliche Entwicklungskonzept soll durch die Ver-
waltung auf der Grundlage der 2004 beschlossenen Rah-
menplanung Innenstadt und vorliegender Gutachten erstellt
werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat dazu am 02.04.2009
den Beschluss gefasst, ein stédtebauliches Entwicklungs-
konzept als Grundlage fir ein Stadtumbaugebiet aufzustellen
(Drucksache der Verwaltung 58/2009). Zudem wurde auf3er-
halb des kiinftigen Stadtumbaugebietes eine FuB- und Rad-
wegbrlicke Uber die Ruhr mit erfasst.

Aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen, dass bereits
Férderzusagen fir Innenstadtprojekte ausgesprochen wur-
den, musste eine ziigige Prozessgestaltung und vorrangige
Bearbeitung sichergestellt werden.

Dabei waren die Biirgerinnen und Birger sowie alle wichtigen
Akteure in der Innenstadt beteiligt. Der Prozess wurde beglei-
tet durch einen externen Moderator (Teil E); auRerdem er-
folgte eine Beteiligung der Nachbargemeinden relevanter
Behdrden und Tréger offentlicher Belange (Teil D).

Im Verfahren erfolgte gegenuber dem Vorentwurf von April
2009 eine Ausweitung des Untersuchungsbereiches und
damit des auszuweisenden Stadtumbaugebietes — nunmehr
in den auf Seite 8 dargestellten Grenzen. AuRerdem wurden
die Datengrundlagen der zeitlichen Entwicklung entspre-
chend uberarbeitet bzw. fortgeschrieben.



1.1

Allgemeine Situation

Unter den Bedingungen eines ziigig voranschreitenden wirt-
schaftlichen Strukturwandels muss die Entwicklung der In-
nenstédte neu dberdacht werden. Wahrend sie im Bewusst-
sein der Bevolkerung als symbolische Mitte nach wie vor
einen hohen Identifikationsgrad garantieren, haben sich ihre
Funktionen stark veréndert:

Viele Betriebe und Einrichtungen, die ihren angestammten
Platz in der stadtischen Mitte hatten, sind inzwischen abge-
wandert und haben einen Standort in der ausufernden Stadt-
landschatft gefunden.

Die hohe Mobilitat und verflighare Zeit hat dazu gefilhrt, dass
die Burgerinnen und Birger zunehmend weniger auf einen
Ort angewiesen sind und sich eher in einem Stédtenetz be-
wegen. Diese Entwicklungen sind an den Stadten nicht spur-
los vorliber gegangen. Funktionsschwache, Umsatzriick-
gang, Geschéftsleerstande sind sichtbare Zeichen einer tief-
greifenden Veranderung, die mehr denn je nach einer Positi-
onsbestimmung der Innenstadte verlangt.

Die Auszehrung von Zentren und Nebenzentren kann nur mit
einer aktiven Innenstadtpolitik verhindert werden. Themen
dieser Politik sind insbesondere:

» Die Entwicklung der Innenstadt als vielfaltiger, multifunk-
tionaler Lebensraum.

e Die Anreicherung des Nutzungsspektrums mit neuen
Einzelhandels- und Dienstleistungsprojekten, kulturellen
Angeboten und Wohnen.

e Die Festlegung von Qualittszielen fiir neue Projekte
maglichst im regionalen Konsens.

Mit dem Projekt eines Einkaufszentrums am Reschop hat die
Stadt Hattingen bereits erfolgreich begonnen, die Innenstadt
mit einem groRen Investment zu stabilisieren und verloren
gegangene Kaufkraft zuriickzugewinnen.

Im stadtebaulichen Rahmenplan Innenstadt ! wird aufgezeigt,
wie die Stadtmitte unter heutigen Bedingungen zu definieren
ist und wie ihre Bedeutung und Funktion in der Gesamtstadt
gestarkt werden kann. Dabei ist es notwendig einen integrier-
ten Ansatz zu entwickeln, der r&umliche, funktionale und
gestalterische Konzepte mit stadtstrukturellen und identifika-
tionsfordernden Aktivitaten verknupft.

Die Stadt Hattingen hat im Innenstadtbereich einige Flachen
definiert, die in absehbarer Zeit fiir eine Umnutzung zur Ver-
fugung stehen konnen. Diese Potenzialflichen bieten die
grofle Chance, steuernd auf die Entwicklung der Innenstadt
Einfluss zu nehmen.

Die Politik des Landes NRW ist darauf ausgerichtet, die In-
nenstadte zu starken. Dies findet seinen Niederschlag in
einer Reihe von Forderprogrammen, die den Gemeinden
helfen sollen, dieses Ziel zu erreichen. Aufgrund der Finanz-
situation in der Gemeinde ist es unerlasslich, diese Forderku-
lisse flir zukuinftige Entwicklungen auszuschépfen.

Der beschriebene stadtebauliche Prozess soll diesem Ziel
dienen.

1 Hinweis zu FuRnoten:
Alle Verweise auf Quellen sind in Kapitel 11 zusammengefasst.



1.2

Handlungsanlass

Der geschichtliche Riickblick zeigt, dass die Altstadt Hattin-
gens noch in den 1960er Jahren erhebliche Probleme auf-
wies. Das stadtische Leben spielte sich hauptséchlich im
nordlichen Stadthereich Rathaus / Heggerstral3e ab. Mit den
SanierungsmaBnahmen zum Bau des Karstadt-Kaufhauses
und der Gestaltung der Gassen sowie der behutsamen Re-
paratur der Fachwerkhduser wurden die stadtischen Aktivita-
ten wieder zuriick in die Altstadt geholt. Heute ist die Ge-
schaftstatigkeit und auch das Kultur- und Freizeitangebot
verteilt auf den Bereich Altstadt, Heggerstral3e und - in klei-
nerem Umfang — BahnhofstraRe.

Allerdings muss festgestellt werden, dass die Qualitat der
Angebote und entsprechend auch die FuRgéngerfrequenz mit
der Entfernung zur Altstadt abnimmt. Mehrere Griinde sind
dafur verantwortlich:

< Die Altstadt lockt aufgrund ihrer einzigartigen Atmosphare
und ihrer Angebote in Einzelhandel und Gastronomie
nicht nur Hattinger Birgerinnen und Biirger sondern auch
Besucher aus dem Umland, die im Wesentlichen in der
Altstadt verweilen.

o Der Geschaftshesatz in der Heggerstrale besteht im
unteren Bereich zum Teil aus sogenannten Frequenz-
bringern, wéhrend der obere Bereich wegen Aufgabe
alteingesessener Geschéfte durch Angebote im Niedrig-
preissegment oder Sonnenstudios usw. aufgefilllt wird.

e Die Gestaltung des o6ffentlichen Raums HeggerstralRe
und ihrer angrenzenden Bereiche ist in die Jahre ge-
kommen und bedarf der Erneuerung.

» Wahrend die Altstadt (iber eine hohe Identitat verfiigt,
vermisst man eine deutliche Identitat in der Heggerstra-
Re. Potenziale in der grinderzeitlichen StraBe mit zum
Teil sehr schéner, gut erhaltener Bebauung sind vorhan-
den und sollten stérker ausgebildet werden.

* In den letzten Jahren sind strukturelle Veranderungen im
Einzelhandelsbesatz festzustellen. Inshesondere Textil-
anbieter haben die Geschaftstatigkeit aufgegeben. Es ist
zu erwarten, dass weitere negative Entwicklungen auf-
grund der strukturellen Veranderungen und der demo-
graphischen Entwicklung (Geschéftsaufgabe von inha-
bergefilhrtem Handel), eintreten kénnen.

In mehreren Féllen musste durch stédtebauliche Steuerung
eine Spielhallennutzung in leer gefallenen Einzelhandelsla-
gen verhindert werden. Ein “Trading-Down“-Effekt in der
Heggerstrale hatte einschneidende nachhaltige Auswirkun-
gen, die es zu verhindern gilt.

Dieser Entwicklung mit den zu erwartenden Funktionsverlus-
ten soll entschieden entgegengetreten werden.



Der Bau des Einkaufszentrums am Reschop wurde kontro-
vers diskutiert. Wahrend der Neubau von vielen Birgerinnen
und Birgern als ideale Erganzung der Innenstadt begriift
wurde, befiirchten andere negative Auswirkungen, insheson-
dere fiir die FuBgéngerzone in der oberen Heggerstrale.

Der Rahmenplan Innenstadt hat den Bau des Einkaufzent-
rums unterstutzt und bestétigt. Ein sich in die Hattinger Bau-
struktur einfiigendes bauliches Ensemble mit einer Nut-
zungsmischung aus Einzelhandel, Dienstleistung, Gastrono-
mie und Freizeitangeboten konnte zwei wichtige Aufgaben
erfiillen: Einerseits wurde die seit Jahren dringende Stadtre-
paratur des stidlichen Altstadtrands endlich vollzogen, ande-
rerseits kann aufgrund der integrierten innerstadtischen Lage
des Grundstiicks davon ausgegangen werden, dass positive
Effekte fir die gesamte Innenstadt zu erwarten sind.

Wahrend bereits heute die Altstadt ein Ziel fir zahlreiche
Besucher ist, wird ein attraktives, vergrofRertes Einzelhan-
delsangebot den Grund fir einen Innenstadtbesuch Hattin-
gens verstarken. Ein ausgeglichenes Innenstadtgeschehen
von der oberen Heggerstral3e bis zum Reschop wird aber nur
dann gelingen, wenn dem bestehenden stdlichen Schwer-
punkt im nérdlichen Stadtbereich eine eigene Qualitét entge-
gengesetzt wird. Der Rahmenplan Innenstadt macht insbe-
sondere hierzu Vorschlage, die sowohl den 6ffentlichen
Raum als auch private Flachen betreffen. Im Vordergrund
stehen dabei MalBnahmen die eine Stéarkung der Innenstadt
bewirken.



1.3

Aufgabenstellung

Mit dem gesetzlichen Instrumentarium des “Stadtumbaus"
sollen die Sté&dte in die Lage versetzt werden, sich friihzeitig
auf Strukturvernderungen einzustellen. Funktionsverluste in
betroffenen Gebieten sollen durch Anpassung zur Herstel-
lung nachhaltiger stadtebaulicher Strukturen ausgeglichen
werden. Diese Veranderungen betreffen nicht nur den Woh-
nungsmarkt, sondern auch die vielfaltigen Nutzungsstruktu-
ren in unserer Innenstadt.

Aufgrund der Bedeutung soll hier praventiv ein Gebiet zur
Innenentwicklung analysiert und beschlossen werden. Der
raumliche Umfang ist so festzulegen, dass sich die MaRnah-
men zweckmadRig durchfiihren lassen.

Die Konzepte bediirfen einer intensiven Analyse sowohl auf
gesamtstadtischer wie auch auf teilrdumlicher Ebene. Es
geht darum, Funktionsschwachen und Funktionsverluste
festzustellen und zu vermeiden. Der Umfang orientiert sich im
Wesentlichen an der drtlichen Problemlage.

Eine integrierte Betrachtung der gesamtstédtischen und ge-
bietsbezogenen Strukturen vor dem Hintergrund der demo-
graphischen und wirtschaftlichen Veranderungen ist dabei
erforderlich, Handlungsfelder und Foérderméglichkeiten von
Projekten sind dabei zu untersuchen.

Fir die Innenstadt der Stadt Hattingen stellt die Verbesse-
rung der offentlichen Raume und des Wohnumfeldes eine
besondere Herausforderung dar. Ein weiterer wichtiger As-
pekt einer stadtebaulichen Neuorientierung ist auch die Wie-
der- und Zwischennutzung von Brach- bzw. mindergenutzten
Flachen.

Zu den weiteren Untersuchungsaufgaben gehdren

* die Anpassung der stadtischen Infrastruktur,

e die Aufwertung und der Umbau des vorhandenen Ge-
b&udebestandes,

 der Riickbau nicht mehr benétigter Gebaude.

Hier ist gebietshezogen nach dem Ergebnis der Erhebung zu
prifen, welche konzeptionellen MafRnahmen in der Innen-
stadt in Frage kommen.

Die Umsetzung dieser komplexen und umfangreichen Aufga-
be macht den gebiindelten Einsatz und die Koordination aller
relevanten Ressourcen erforderlich.

Alle Akteure des 6ffentlichen und privaten Lebens sind aufge-
rufen, die anstehenden Aufgaben gemeinsam zu gestalten.
In einem offentlichen Beteiligungsprozess soll dieser An-
spruch vollzogen werden. AbschlieBend sind Aussagen zu
Finanzierbarkeit und zeitlicher Durchfiihrung zu treffen.



1.4

Vorgehensweise

Das Verfahren der Stadt Hattingen orientiert sich an den ge-
setzlichen Vorgaben der Stadtebauférderung nach dem Bau-
gesetzbuch. Dabei gilt es, zahlreiche Anderungen im Rah-
men der Neuausrichtung der Férderprogramme auf Bundes-
und Landesebene zu berticksichtigen. Deshalb ist vor dem
Beschluss filr ein Stadtumbaugebiet durch die Stadtverordne-
tenversammlung die Erarbeitung eines stadtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes notwendig. In ihm werden die Ergebnis-
se der durchzufiihrenden Bestandsaufnahmen, Analysen und
konzeptionellen Arbeiten zusammengefasst und die spatere
Umsetzung mdglicher Strategien in einem ersten Malnah-
men- und Finanzierungsplan zeitlich gestaffelt dargestellt.

Zur Vorbereitung des eigentlichen Konzeptes ist eine um-
fangreiche Analyse des Ist-Zustandes erforderlich. Diese
erfolgt zundchst auf gesamtstadtischer Ebene und beinhaltet
Aussagen zu unterschiedlichen Facetten der Hattinger Stadt-
struktur. Damit tragt die Verwaltung dem gesetzlichen An-
spruch an ein integratives Entwicklungskonzept Rechnung, in
dem die Wirkungsebenen wesentlicher Einflussfaktoren auf
die Stadtentwicklung abgebildet sind. Beispielhaft seien an
dieser Stelle die Berlicksichtigung planungsrechtlicher Vor-
gaben, des demographischen und wirtschaftlichen Struktur-
wandels sowie des wachsenden Kooperationswillens in der
Region zu nennen.

Im n&chsten Schritt erfolgt die Transmission der gesamtstéd-
tischen Potenzialanalysen auf den innerstédtischen Teilraum,
der als Gebiet zur Innenentwicklung im Rahmen des Stadt-
umbaus angemeldet werden soll. Dass die Arbeit am stadte-
baulichen Entwicklungskonzept sowohl auf gesamtstédti-
scher als auch auf teilrdumlicher Ebene nicht am Anfang
steht, zeigen die vorhandenen Gutachten und Planungen.

Zudem handelt es sich hierbei auch um Ergebnisse des Dia-
logs mit der Bevélkerung, der Politik und zahlreicher weiterer
Experten ihres jeweiligen Fachgebietes. Diese gute Tradition
des intensiven Kommunikationsflusses méchte die Verwal-
tung im Rahmen der Aufstellung und Umsetzung des stédte-
baulichen Entwicklungskonzeptes aufgreifen und weiter star-
ken. Damit wird nicht nur eine Anforderung des Gesetzge-
bers erfiillt, sondern der Gedanke der Biirgernahe praxisnah
umgesetzt. Hinsichtlich langfristiger Nutzungsperspektiven fiir
soziale Infrastruktureinrichtungen ertffnet der Gesetzgeber
zudem Fordermdglichkeiten fir den Gebdudebestand. Des-
halb wird der Bestand umfassend inventarisiert. Zur Analyse
gehort auBerdem die Beriicksichtigung nachhaltiger Aspekte
wie beispielsweise eine stadtokologische Betrachtung, eine
Verkehrsplanung entsprechend den ortlichen Gegebenheiten
und die Verbesserung des Wohnumfeldes hinsichtlich der
Barrierefreiheit.

In diesem Sinne fihrt die Verwaltung auch eine intensive
Ermittlung der teilrdumlichen Stérken und Schwéchen durch,
die in neuen Planungszielen und einer Auflistung der Poten-
zialflachen miindet.



Bestandsaufnahme und -analyse

Stadtebauliches Entwicklungskonzept

Beteiligungsverfahren
(Burger, Offentlichkeit, Institutionen)

Handlungskonzept
(MaRnahmen-, Finanz- und Zeitplan)

Beschluss liber Stadtumbaugebiet

An diesen umfangreichen Analyseteil schlieit sich das ei-
gentliche st&dtebauliche Entwicklungskonzept an. In ihm
werden die Leitideen fiir die kiinftige Stadtentwicklung pré-
sentiert, die zur weiteren Diskussion mit der Offentlichkeit
einladen sollen. Dabei wird insbesondere auf die Stérken und
Schwéchen in der Stadtstruktur abgestellt, die einen vorhan-
denen Funktionsverlust widerspiegeln bzw. den Trend zur
Funktionsschwéche aufzeigen. In Anlehnung an die einzel-
nen Bausteine der gesetzlichen Vorgaben fir die Stadtebau-
forderung werden Ziele und Lésungsvorschlage im kiinftigen
Umgang mit der vorhandenen Infrastruktur und Geb&udesub-
stanz aufgezeigt. Angesichts des mittel- und langfristigen
Horizontes des Entwicklungskonzeptes und der erforderli-
chen Fortschreibung und Erfolgskontrolle werden auch Aus-
sagen zu einem eventuellen Riickbau von Gebauden und
baulichen Anlagen gemacht.

Im Rahmen des Handlungskonzeptes werden die Ziele und
Planungen zu konkreten MaRnahmen und Projekten zusam-
mengefasst, die im Zeit- und Finanzplan klar nachvollziehbar
dargelegt sind.



Bestandsanalyse

Allgemeine Grundlagen (gesamtstadtisch)

Aus der Siedlung “Hatneghen” entwickelt sich um 990 ein
frankischer Reichshof mit etwa 20 Unterhdfen im Hattinger
Umland. Seit dem Befestigungsvertrag mit dem Landesherrn
im Jahr 1396 wird Hattingen als Stadt bezeichnet. Hattingen
entwickelt sich zu einem wichtigen Handelszentrum. Nach
schweren Jahren kriegerischer Ereignisse gehort Hattingen
seit 1554 der Hanse an, aus dieser wirtschaftlichen Blutezeit
stammen einige der noch heute bestehenden Fachwerkh&u-
ser der Altstadt. Epidemien und Krieg setzen dieser Zeit des
Wohlstands ein Ende.

Im 18. Jahrhundert ist Hattingen als Textil- und Bergbaustadt
bekannt. 1854 wird mit der Entdeckung des Hattinger Spatei-
sensteins die Henrichshitte gegrindet, die bis in die 80er
Jahre des 20. Jahrhunderts der Hauptarbeitgeber der Stadt
werden soll. Der Anschluss an die Eisenbahn erfolgt 1869,
die Ruhrschifffahrt als Massentransportmittel wird abgeldst.
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird die historische
Altstadt modernisiert, die untere GroRe WeilstraBe wird mit
grinderzeitlichen Geb&uden bebaut. Mit dem Bau des neuen
Rathauses 1910 entwickelt sich die HeggerstraRe zur vor-
rangigen Geschaftszone der Stadt. Nach erheblichen Zerst6-
rungen von Teilen der Altstadt im Zweiten Weltkrieg ist die
Nachkriegszeit von Wiederherstellungsarbeiten geprégt. In
den 60er Jahren werden Plane zur Sanierung der zum Teil
baufélligen historischen Altstadt gemacht. 1969 wird in Hat-
tingen als einer der ersten Stédte Deutschlands die FuRgéan-
gerzone Heggerstrale / Gelinde eingeweiht.

Ein letzter Abschnitt Fugangerzone und das 1975 ertffnete
Kaufhaus am suidlichen Altstadtrand verbessert die bis dahin
schlechte Geschaftssituation der Altstadt. Die vielerorts ibli-
che flachenhafte Altstadtsanierung der 70er Jahre be-
schrénkt sich in Hattingen jedoch auf den sidlichen Altstadt-
bereich, sehr schnell entwickelt sich ein Bewusstsein fiir den
Wert des historischen Erbes.

Die Stadt Hattingen ist heute aufgrund der gut erhaltenen
Altstadt mit ihrer lebendigen Vielfalt aus Handel, Gastrono-
mie, Kulturangebot und innerstédtischem Wohnen (iberregio-
nal bekannt.!
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R&umliche Situationsanalyse

Die Stadt Hattingen liegt am Rand des Ruhrgebiets im Uber-
gangsbereich zwischen Niederbergischem Hiigelland und
Westfélischer Bucht am Siidufer der Ruhr. Hattingen, dem
nordwestlichen Ennepe-Ruhr-Kreis zugehdrig, zeichnet sich
durch eine attraktive Einbindung der Siedlungsflachen in die
Ruhrlandschaft aus. Das Stadtgebiet umfasst mit etwa 71
Quadratkilometer Hattingen-Mitte und 10 weitere Stadtteile
(Winz-Baak, Blankenstein, Holthausen, Welper, Breden-
scheid-Stiiter, Oberstiter, Nieder- u. Oberelfringhausen, Nie-
derbonsfeld und Niederwenigern). Derzeit zéhlt Hattingen
rund 56.000 Einwohner.

Bedeutung innerhalb der Region:

Zwei Drittel der Hattinger Beschaftigten arbeiten im Handels-,
Dienstleistungs- und Gaststattengewerbe. Nach der Schlie-
Bung der Henrichshiitte stellt das produzierende Gewerbe
noch etwa ein Drittel der Beschaftigten dar. Dabei 1&sst sich
fur die Stadt Hattingen ein negativer Pendlersaldo feststellen,
denn in einer Entfernung von 20 km sind die Oberzentren
Bochum, Essen, Hagen und Wuppertal sowie zahlreiche
Mittelzentren gelegen. Das ist letztlich auch der Grund, wa-
rum Hattingen keine (berregionale Bedeutung im Bereich
Einzelhandel hat. Die Hattinger Innenstadt verfiigt jedoch im
Vergleich zu den benachbarten Stadten ohne historisch ge-
pragte Innenstadtbereiche liber eine starke identitatsstiftende
Wirkung, die zahlreiche Besucher aus der Umgebung an-
zieht. Die attraktive Mischung aus Einzelhandel, Dienstleis-
tung, Gastronomie und Wohnen innerhalb der unverwechsel-
baren historischen Stadtmitte bietet (berdurchschnittliche
Standort- und Freizeitqualitdt und ist somit ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Stadt Hattingen. Ahnliche Qualitaten fin-
den sich auch in den auBerhalb der Innenstadt gelegenen
Siedlungs- und Landschaftsraumen.

Landschaft und Freiraum:

Die Landschaft im Bereich Hattingen ist gepragt durch das
Ruhrtal und bewaldete Berg- und Hugellandschaften. Was-
ser, Uferzonen und die groBrdumigen Landschaftsschutzge-
biete stellen einen hohen &kologischen als auch Erholungs-
und Freizeitwert dar. Erholungsgebiete von (iberregionaler
Bedeutung sind vor allem der Leinpfad entlang der Ruhr im
Norden und die Elfringhauser Schweiz im Stiden. Der Ruhr-
talradweg hat sich in kurzer Zeit zu einer regional bedeutsa-
men touristischen Marke entwickelt. Landmarken wie die
Ruine Isenburg, die Burg Blankenstein und auch das Haus
Kemnade mit ihren umgebenden Landschaften sind attraktive
Anziehungspunkte. Die Attraktivitat der Landschaften und
Landmarken wird jeweils verstéarkt durch kulturelle Angebote.
So zeigt das Haus Custodis in der Ruine Isenburg die Ge-
schichte der Burg, neben der Burg Blankenstein ist in die
instandgesetzten alten Amtshauser am Blankensteiner Markt
das Hattinger Stadtmuseum vor wenigen Jahren eingezogen,
im Haus Kemnade befindet sich eine Sammlung alter Musik-
instrumente, durch das Ruhrtal fiihrt der tberregional be-
kannte Museumszug von Bochum dber Hattingen bis nach
Hagen, und in der Elfringhauser Schweiz kann neben einer
Vielzahl von Aktivitaten privater Hofe das Bandwebereimuse-
um besucht werden. In unmittelbarer Nahe zur Innenstadt
befindet sich der Landschaftspark Henrichshiitte. Mit der
Aufgabe der Eisenproduktion in der Henrichshitte im Jahr
1987 ist hier ein groRzlgiger Gewerbe- und Landschaftspark
entstanden. Mit einem kinstlich angelegten Wasserlauf wird
auf den urspriinglichen Verlauf der Ruhr, die 1959 zugunsten
einer Erweiterung der Henrichshiitte nach Norden verscho-
ben wurde, erinnert. Mit Hilfe des Landes wurde der denk-
malgeschiitzte Hochofen restauriert. Als eines der Westfali-
schen Industriemuseen finden in der Henrichshiitte heute
Ausstellungen, Veranstaltungen und Fiihrungen statt.



Verkehr:

Die Stadt Hattingen ist fir den motorisierten Individualverkehr
aus allen Richtungen gut erreichbar. Von der Bundesauto-
bahn A 43 bestehen in den Anschlussstellen “Hattingen /
Witten Herbede" und “Hattingen / Sprockhdvel* Mdglichkei-
ten, Hattingen aus nordlicher bzw. sidlicher Richtung tiber
die nachfolgenden klassifizierten Stralen zu erreichen. Von
der Anschlussstelle “Hattingen / Sprockhdvel* fuhrt die Lan-
desstrale L 651 aus dem Raum Wuppertal nach Hattingen
und tangiert hier die siidliche Innenstadt, ehe sie in Richtung
Bochum aus Hattingen fiihrt. Von der Anschlussstelle “Hat-
tingen / Witten Herbede" fiihrt die Landesstralle L 924 aus
Witten an die dstliche Hattinger Innenstadt, wo sie dann an
die L 651 angebunden ist und in siidliche Richtung weiter in
den Raum Velbert / Wuppertal fiihrt. An den siidlichen Ab-
schnitt der L 924 fuhrt die L 925 aus dem Raum Essen heran,
so dass Hattingen auch von dort zu erreichen ist. Der sudli-
che Abschnitt der L 924 findet an der L 651 am sidwestli-
chen Rand der Innenstadt quasi seine Fortsetzung in der
westlich an der Innenstadt verlaufenden LandesstralRe L 705
in Richtung Bochum.

Fir den ruhenden Verkehr bietet die Innenstadt derzeit etwa
1.500 bewirtschaftete Parkmdglichkeiten auf Parkpléatzen
bzw. in Parkhdusern. Hinzu kommen zahlreiche Strafien-
randparkplatze.

Hattingen verfiigt ebenfalls (iber ein gut ausgebautes Schie-
nen- und Busverkehrsnetz. Die S-Bahnlinie S3 verbindet
Hattingen direkt mit Essen, Milheim und Oberhausen, die
Stadtbahnlinie 308 mit Bochum. Von den insgesamt 17 Bus-
linien im Hattinger Stadtgehiet verkehren allein 11 sowie eine
NachtExpress-Linie und eine Biirgerbuslinie am Zentralen
Omnibusbahnhof (ZOB). Die Buslinien verbinden die Hattin-
ger Stadtteile untereinander und verbinden Hattingen mit
Bochum, Schwelm, Sprockhével, Witten, Wetter, Gevelsberg,
Ennepetal, Essen, Velbert und Wuppertal. Der neue ZOB und
die Endhaltestelle von S-Bahn und Stadtbahn liegen am siid-
lichen Altstadtrand und sind rdumlich eng miteinander ver-
knlpft. Die zweite S-Bahnstation befindet sich am histori-
schen Standort des Bahnhofs am Ende der Bahnhofstrae.
Viele Haltestellen sind modern in Niederflurtechnik und mit
taktilen Leitsystemen sowie Wartehduschen ausgebaut.!



2.1.2

Planungsrecht

Landesplanung:

Die Stadt Hattingen liegt als Mittelzentrum in der Ballungs-
randzone des Ruhrgebietes zwischen den grofRrdumigen
Entwicklungsachsen Wuppertal-Hagen im Siden und der
Achse Essen-Bochum-Dortmund im Norden. Im regionalen
Ordnungskonzept des Gebietsentwicklungsplanes ist die
Stadtmitte als Siedlungsschwerpunkt mit einer Konzentration
mittelzentraler Einrichtungen dargestellt.

Regionalplanung:

Im Gebietsentwicklungsplan sind die Siedlungsraume der
Stadt als Allgemeiner Siedlungsbereich sowie als Gewerbe-
und Industrieansiedlungsbereich dargestellt. Entsprechend
sind die Flachen in der Innenstadt diesen Gebietskategorien
zuzuordnen.

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung:

Die im Flachennutzungsplan der Stadt Hattingen dargestell-
ten gemischten Baufldchen, Wohnbauflachen und gewerbli-
chen Bauflachen des Untersuchungsraumes der Innenstadt
entsprechen dieser tberdrtlichen Planung bzw. sind aus die-
ser entwickelt.

Zur stadtebaulichen Entwicklung und Steuerung wurden fiir
das Gebiet der Innenstadt insgesamt 14 Bebauungsplane
aufgestellt.

Eine ganze Reihe dieser Plane wurden als Sanierungsbe-
bauungspléne im Sinne einer erhaltenden Stadterneuerung
in den 1960er und 1970er Jahren aufgestellt und werden als
Sicherungsinstrument nach wie vor eingesetzt.

Fir neue Planungsziele besteht unter Umstanden Planungs-
bedarf, der zu gegebenem Zeitpunkt einzuleiten ist.
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Rahmenplanungen und Gutachten

Der Stadt Hattingen liegen bereits eine Reihe von Planungen
und Gutachten vor, die in das Stadtentwicklungskonzept ein-
bezogen werden.

Rahmenplanung Innenstadt

Standortbestimmung:

In einer verflochtenen Stadtlandschaft wie dem Ruhrgebiet
kann die Hattinger Innenstadt nicht als Insel entwickelt wer-
den. Sie steht in einem funktionalen Austausch mit den be-
nachbarten Zentren, den Wohngebieten und Freirdumen. Es
gibt jedoch noch einen weiteren Grund fiir die Starkung viel-
faltiger Austauschbeziehungen: Es ist zu erwarten, dass die
endogenen Kréfte auf absehbare Zeit nicht ausreichen wer-
den, um Anschluss zu finden an die dynamischen Entwick-
lungen in den Oberzentren und den groRen Shopping- und
Entertainment-Centern. Eine nachhaltige Entwicklung und
Attraktivittssteigerung der Innenstadt kann nur durch einen
synergetischen Ansatz gewahrleistet werden, der die Innen-
stadt als einen Ort im regionalen Zentrengefuge versteht und
auf produktives Zusammenwirken der MaBnahmen und In-
vestitionen achtet.

Dem in einem intensiven Dialog mit Politik und Verwaltung
formulierten Entwicklungsziel liegt die Uberzeugung zu Grun-
de, dass angesichts eines durchgreifenden Strukturwandels
ein neues Verstandnis flir die Zentrenentwicklung erarbeitet
werden muss. Dabei ist anzuknlpfen an die besonderen
Begabungen der Innenstadt, ihr unverwechselbares Stadtbild
und ihre Atmosphére.

Zielsetzungen:

Das Leithild zielt auf eine Vernetzung der Nutzungen in der
Innenstadt und ihrer Verbindung zu den angrenzenden Frei-
raumen. Wenn eine zukunftsfahige Nutzungsvielfalt kultiviert
wird, besteht eine realistische Chance, Schwéchen in einzel-
nen Segmenten zu kompensieren. Die stadtebauliche Rah-
menplanung fir die Hattinger Innenstadt setzt deshalb auf
die Balance zwischen den Nutzungen. Parallel anzustreben
sind

 Stabilisierung und Ergénzung des Handels,

 Sicherung und Entwicklung des Wohnens,

» Ausbau der kulturellen Aktivitaten,

 Integration der Innenstadt in ein Netz attraktiver Orte fir
Freizeit und Erholung.



Im Prozess des Rahmenplanes Innenstadt wurde ein Leitbild
fur die Entwicklung der Hattinger Innenstadt entwickelt. Die-
ses raumliche Leitbild sieht im Zentrum der Entwicklung Hat-
tingens den historischen Stadtkern, der als Standort fiir klein-
teiligen Handel, Gastronomie und Wohnen gesichert werden
muss. Zur Stabilisierung der Innenstadt als Handelsort kann
die Ansiedlung eines Einkaufszentrums im Bereich Reschop
einen wichtigen Beitrag leisten und bei Integration des Kauf-
hauses zu einer deutlichen Aufwertung der stidlichen (Innen-)
Stadtansicht filhren. Als nordliches Pendant zu dieser Ent-
wicklung sollten die Chancen zu einer Stabilisierung des Ein-
kaufsbereichs an der HeggerstralRe genutzt werden. Mit die-
sen Mafnahmen kann Hattingen neue Handelsangebote
hinzugewinnen und einen attraktiven und stabilen Nutzungs-
mix sicherstellen. Nicht weniger wichtig erscheint es, die
Handelsachse HeggerstralRe — Gelinde — Reschop stérker mit
den dstlichen Wohngebieten und Parkanlagen und dem west-
lich gelegenen Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshitte
zu vernetzen. An diesen Wegeverbindungen liegen wichtige
Entwicklungsflachen. Diese sich kreuzenden Entwicklungs-
achsen verstehen sich als Chance zu einem Ausbau in den
Bereichen Einzelhandel / Dienstleistung und Freizeit / Kultur.

Ausgehend von den bestehenden Qualitaten sollte das tra-
gende Gerlist von Wegen, Stralen und Platzen zu einem
attraktiven 6ffentlichen Raum verbunden werden, der mit der
gebotenen Zurtickhaltung in Material- und Formenkanon und
einem sorgfaltig abgestimmten Lichtkonzept die Vorausset-
zung fiir vielfaltige Aktivitdten schafft.

Das Projekt Ruhrtal, an dem sich die Stadt beteiligt, bietet
Uberdies hervorragende Mdglichkeiten, die Innenstadt mit
dem Historischen Ortskern Blankenstein, der Henrichshiitte
und der attraktiven Flusslandschaft im Norden der Stadt in
den ibergeordneten Zusammenhang eines regionalen Tou-
rismusprojektes zu stellen, von dem auf langere Sicht positi-
ve Effekte zu erwarten sind.!
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Masterplan Einzelhandel (gesamtstédtisch)

Aufbauend auf das Gutachten der GMA aus dem Jahre 1999
zum Thema Einzelhandel fir die Gesamtstadt hat die Stadt
Hattingen in Zusammenarbeit mit der IHK zu Bochum einen
Masterplan Einzelhandel durch das Fachbiro Stadt+Handel,
Dortmund, erarbeiten lassen. Der Masterplan wurde am
27.04.2010 durch die zustandigen Fachausschiisse verab-
schiedet und ist damit gemal § 1 Abs. 6 Nr.11 Baugesetz-
buch (BauGB) als stadtebauliches Konzept formelle Grundla-
ge der weiteren stadtebaulichen Entwicklung.

Neben einer kompletten Neuerhebung des Einzelhandelsbe-
standes wurden Umsetzungsinstrumente fiir eine ausgewo-
gene Einzelhandelsentwicklung in der Gesamtstadt erarbei-
tet. Entsprechend der bundes- und landesrechtlichen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen wurden zentrale Versorgungsbe-
reiche fir die Innenstadt und die Neben- bzw. Nahversor-
gungszentren unter Berlicksichtigung einer wohnungsnahen
Grundversorgung der jeweiligen Stadtteile bestimmt. Es wur-
den Aussagen zu Sonderstandorten fiir grof3flachigen Einzel-
handel mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten getrof-
fen. Darliber hinaus wurde basierend auf der Bestandserhe-
bung eine Hattinger Sortimentsliste erstellt.

Die Kaufkraftkennziffer liegt in Hattingen mit 101,6 leicht tiber
dem bundesdeutschen Durchschnitt. Die Markt- und Stand-
ortanalyse, die im Rahmen der Erstellung des Masterplan
Einzelhandel erarbeitet wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass
ein nicht unwesentlicher Teil der Hattinger Kaufkraft — inshe-
sondere in den mittel- bis langfristigen Sortimentsbereichen —
in die benachbarten Oberzentren Bochum inshesondere
Ruhr-Park und Essen abflieRt. Dies bezieht sich im Detail auf
die Sortimentsgruppen Bekleidung, Schuhe / Lederwaren,
Medien / Unterhaltungselektronik, Sportartikel / Fahrrader /
Camping und Mdbel, wobei ein Teil der Kaufkraft fir Mobel
auch nach Witten abflie8t. Die Kaufkraftbindungsquote liegt
bei insgesamt nur 66 %, wobei im kurzfristigen Bedarfshe-
reich 85 %, im mittelfristigen Bedarfshereich 52 % und im
langfristigen Bedarfsbereich 38 % erzielt werden. Dies ist
unter anderem darauf zurtickzufiihren, dass, wéhrend in Hat-
tingen die Verkaufsflache in der Innenstadt eher abgenom-
men hat, in den benachbarten Oberzentren Essen (Lim-
becker Platz) und Bochum (Erweiterung Ruhr-Park) die An-
gebote in den mittel- bis langfristigen Sortimentsbereichen
stark ausgebaut wurden.?2
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Orientierungsplan Higelland

Das Hugelland ist ein attraktiver und ausgedehnter Land-
schaftsraum, der eine wichtige Erholungsfunktion besitzt und
im Ubergang zu den Stadten Velbert, Sprockhdvel, Wupper-
tal und Witten liegt. In der Vergangenheit waren die Land-
schaft und kleinere Ausflugslokale das Ziel von Erholungssu-
chenden. Durch agrotouristische Angebote hat sich das Profil
des Higellandes verdndert. Die AuBenwahrnehmung wird
inzwischen von grof3en Besuchermagneten dominiert. Die
Angebote im Hugelland sprechen vor allem Tageshesucher
an. Durch die hohe Besuchernachfrage am Wochenende
kommt es zu erheblichen Verkehrshelastungen. Die damit
verbundenen Folgen stehen im Mittelpunkt vieler Konflikte.
Zudem weist die touristische Infrastruktur Pflegedefizite auf,
welche die Attraktivitat des Raums einschrénken. Die kleintei-
ligen gastronomischen Angebote leiden unter einer zuriick-
gehenden Nachfrage. Gleichzeitig stehen Entwicklungsbe-
strebungen einzelner Anbieter im Konflikt mit den baurechtli-
chen Voraussetzungen.

Die Stadt Hattingen hat aus diesem Grund die Arbeitsge-
meinschaft Planersocietat / griinplan, Dortmund, mit der Er-
stellung eines Orientierungsplans fir den im stidlichen Stadt-
gebiet gelegenen Landschaftsraum Hiigelland beauftragt.
Ziel der Planung ist neben der Zusammenstellung aktueller
Grundlagendaten die Entwicklung einer rdumlichen und the-
matischen Zukunftsperspektive fur eine tragfahige Entwick-
lung des Hugellands. Auf der Grundlage belastbarer Daten
und qualifizierter Einschatzungen von Experten vor Ort wur-
den die Stérken und Schwachen des Raumes identifiziert und
Handlungsempfehlungen entwickelt. Zur Qualifizierung der
Aussagen dieses Berichts wurden Birger und Akteure des
Higellands in einem umfangreichen Dialogprozess beteiligt.

Das Ziel des Orientierungsplans war neben der Grundlagen-
ermittlung die Entwicklung von MaBnahmen zur Konfliktredu-
zierung. FUr eine konsenshasierte Ldsung mussten vielféltige
Interessenlagen zusammengefiihrt werden. Die Erarbeitung
wurde deshalb von einem umfangreichen Beteiligungspro-
zess begleitet. Die Planungsbiiros haben gemeinsam mit der
Verwaltung und der Offentlichkeit (Biirgerforum Hiigelland)
sowie Orts-Experten (Runder Tisch Hiigelland) uber die Zu-
kunft des Hugellandes diskutiert und Zielvorstellungen erar-
beitet.

Die rdumliche Leitidee des Orientierungsplans sieht eine
Zonierung des Hiigellands vor. Im westlichen Teilraum steht
die Sicherung der Kulturlandschaft im Vordergrund. Fir den
mittleren Teilraum sind aufgrund der Anbindung an die Kreis-
straBe K 33 und der vorhandenen Uberformung des Land-
schaftsraums behutsame Verdnderungen der Bebauungs-
und Nutzungsstruktur vorstellbar. Der dstliche Teilraum bietet
sich als landlicher Siedlungsbereich nicht fir eine weitere
bauliche Anreicherung an. Das Ziel ist die Entwicklung von
Angeboten dort, “wo sie am besten hin gehdren®. In Verbin-
dung mit einem Beschilderungskonzept bietet die Zonierung
die Mdglichkeit zur besseren Lenkung der Besucherverkehre
und damit zur Reduzierung von Verkehrskonflikten. Sie bietet
den Akteuren eine klare Orientierung fiir die zukinftige An-
gebotsentwicklung und leistet einen wichtigen Beitrag zur
Erhaltung der landschaftlichen Qualitéten.



Die thematischen Leitziele zielen auf die qualitative Aufwer-
tung des Bestandes. Vielen Angeboten im Hiigelland kann
eine Tendenz zur Beliebigkeit attestiert werden. Soll der Er-
holungsraum Hiigelland kurzfristig attraktiv bleiben, muss
diesem Trend entgegengewirkt werden. Hierzu bedarf es der
qualitativen Aufwertung der touristischen Wegeinfrastruktur
und der touristischen Angebote. Eine quantitative Angebots-
erweiterung ist (berdies aufgrund der planungsrechtlichen
Voraussetzungen und der Verkehrskonflikte nur einge-
schrankt moglich. Zur Reduzierung der Verkehrskonflikte
sollten zur Schonung des Landschaftshildes nur sehr behut-
same und punktuelle bauliche Eingriffe erfolgen. Kurzfristig
wird deshalb die bessere Lenkung der Besucherverkehre
durch ein neues Wegweisungskonzept und ordnungsrechtli-
che MaBnahmen (Durchfahrtsverbote, EinbahnstraBenrege-
lung, Veranstaltungsmanagement etc.) empfohlen.

Der Orientierungsplan Hiigelland kann eine formelle raumli-
che Planung sowie die weiterhin notwendigen Einzelfallent-
scheidungen nicht ersetzen. Viele MalRnahmen erfordern die
Kooperationsbereitschaft der Akteure im Hiigelland. Die Auf-
wertung der touristischen Wegeinfrastruktur benétigt ein um-
fassendes Pflege- und Finanzierungskonzept und eine koor-
dinierende Stelle. Die Einrichtung des Expertenkreises “Run-
der Tisch Hugelland* hat sich fiir die Konzeptentwicklung
bewahrt. Die Fortfiihrung dieses Arbeitskreises bietet eine
groRe Chance, die im Orientierungsplan erarbeiteten Leitziele
und MalRnahmenvorschlage gemeinsam weiterzuentwickeln
und umzusetzen.

Aufgrund der Bedeutung des Hugellandes fiir die Hattinger
Bevdélkerung wird die Entwicklung nach wie vor ein wichtiger
Faktor in der gesamtstadtischen Betrachtung sein. Die natur-
rdumlichen und touristischen Potenziale sind nach Mdglich-
keit in einen wirksamen Zusammenhang mit den Bedirfnis-
sen der Stadt und ihren Menschen zu stellen.3
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Bevolkerungsprognose

Die demographische Entwicklung in der Stadt Hattingen hat
malgeblichen Einfluss auf die kunftigen Anforderungen an
die Stadtstruktur. Insgesamt ist die Einwohnerzahl in den
vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. So verlor die
Stadt aufgrund des Saldos aus Geburten, Sterbeféllen und
Wanderungshewegungen von 2000 bis 2008 knapp 4.000
Einwohner.

Zum Stichtag 31.12.2009 sind in Hattingen rund 56.300 Ein-
wohner mit Hauptsitz registriert.

Dabei verteilen sich die Einwohner folgendermaRen auf das
Stadtgebiet:

Ortsteil Einwohner | Prozentanteil
Hattingen-Mitte 20.017 35,6
Winz-Baak 7.895 14,0
Blankenstein 2.778 4,9
Holthausen 5.864 10,4
Welper 7.241 12,9
Bredenscheid-Stiter 3.188 57
Oberstiiter 246 0,4
Niederelfringhausen 2065 04
Oberelfringhausen 369 0,7
Niederhonsfeld 2.523 4,5
Niederwenigern 5.936 10,5

Fur den Blick auf die kommenden Jahre sind Bevdlkerungs-
prognosen ein wichtiges Hilfsmittel, die der Planung in der
Kommune dienen. ErfahrungsgemaB lasst sich dabei die
natiirliche Bevblkerungsentwicklung aus Geburten und Ster-
beféllen relativ zuverlassig vorausberechnen, wéhrend die
Wanderungen aus Zu- und Fortziigen nur als jeweilige
Schatzwerte in die Berechnungen einflieBen. Obwohl die

vorhandenen Bevblkerungsprognosen insofern besonders fiir
lange Zeitrdume eine entsprechend gréfRere Schwankungs-
breite aufweisen, lassen sich einige wesentliche Tendenzen
klar ablesen: Auch in den kommenden Jahren ist weiterhin
von einer Abnahme der Gesamtbevélkerung auszugehen. Im
Zusammenhang mit der gegenwdrtigen Altersstruktur und
dem sich wandelnden generativen Verhalten ist mit einer
weiteren Abnahme der Geburtenhdufigkeit zu rechnen.
Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung der Birgerinnen und
Biirger, so dass sich die Zusammensetzung der Altersstruk-
turen in Hattingen deutlich verschieben wird. Demnach ste-
hen verhaltnisméRig mehr &ltere Personen, darunter inshe-
sondere ein wachsender Anteil hochbetagter Menschen,
einer kleiner werdenden Gruppe von jiingeren Personen ge-
geniber. Die Abbildungen der Alterspyramiden (S. 23 und
24) veranschaulichen die Zusammensetzung der Bevolke-
rung im Jahr 2005 und als Prognose fiir das Jahr 2020.

In Zusammenarbeit mit dem Landesamt fiir Datenverarbei-
tung und Statistik (LDS) wurden fur die Stadt Hattingen Be-
volkerungsprognosen entwickelt, die auch in die Arbeit am
stadtebaulichen Entwicklungskonzept einflieBen. Dabei zei-
gen alle Varianten eine Fortsetzung der Schrumpfung der
Stadtbevolkerung auf. Das LDS hat neben der Berechnung
der natirlichen Bevdlkerungsentwicklung vier Varianten fir
die Wanderungsbewegungen aufgestellt. Neben einer Prog-
nose mit einem durchschnittlichen Wanderungsverlust von 50
Einwohnern pro Jahr gibt es zwei Gewinnszenarien um 50
respektive 100 Einwohner pro Jahr und eine Null-Variante mit
ausgeglichener Wanderungshilanz.



89

80

70

60

50

Alter

40

30

20

10

0

Schaubild
Alters- und Geschlechtsstrukur der Bevolkerung der Stadt
Hattingen am 01.01.2020

550 450 350 250 150 50 50 150 250 350 450 550
Anzahl der Personen

Unter Berticksichtigung der Wanderungshewegungen in den
vergangenen Jahren wird fur die Arbeit am st&dtebaulichen
Entwicklungskonzept von der Null-Variante ausgegangen.
Beim Blick auf die mittelfristige Perspektive ist bis zum Jahr
2020 von einem weiteren Bevolkerungsriickgang um etwa
8,5 % auszugehen. In diesem Fall wilrde Hattingen von 2005
bis 2020 fast 4.900 Einwohner verlieren und in 2020 noch
rund 52.400 Einwohner zéhlen. Im Vergleich der Prognose-
werte der Null-Variante mit der tatsachlichen Entwicklung bis
2008 zeigen die Werte iibrigens ein hohes MaR an Uberein-
stimmung.

Neben den Herausforderungen aus dem Bevdlkerungsriick-
gang ergeben sich aus der Verschiebung der Altersstrukturen
zusatzliche Anforderungen an die Planung z.B. der sozialen
Infrastruktur und der Versorgungsmaglichkeiten. Dabei ver-
anschaulicht folgende Tabelle die altersgruppenbezogene
Zusammensetzung der Hattinger Einwohner unter Bertick-
sichtigung der Null-Variante.

Bevdlkerungsentwicklung nach Altersklassen in Jahren (0-Variante)
Jahr 0-2 3-5 6-9 10-19 20-59 60-79 80 + Gesamt
2005 1310 1452 2162 6009 30154 13438 2784 57309
2006 1299 1396 2087 6004 30142 13261 2921 57110
2007 1294 1343 2015 5947 30057 13188 3035 56879
2008 1290 1309 1948 5865 29942 13130 3144 56628
2009 1265 1298 1902 5769 29730 13079 3307 56350
2010 1247 1294 1828 5639 29516 13097 3439 56060
2011 1234 1290 1767 5489 29363 13033 3579 55755
2012 1226 1264 1748 5332 29176 13059 3627 55432
2013 1221 1246 1726 5169 28885 13189 3660 55096
2014 1219 1234 1713 5056 28571 13286 3670 54749
2015 1217 1225 1703 4917 28289 13260 3778 54389
2016 1216 1221 1674 4774 27985 13267 3881 54018
2017 1214 1218 1653 4646 27696 13239 3971 53637
2018 1211 1217 1639 4540 27286 13294 4057 53244
2019 1205 1216 1630 4458 26876 13265 4189 52839
2020 1196 1214 1625 4362 26513 13203 4306 52419
-114 -238 -537 -1.647 -3.641 -235 1.522 -4.890
-8,7% -16,4% | -24,8% -27,4% -12,1% -1,7% 54,7% -8,5%




Besonders auffallig sind dabei die Verluste in den Altersklas-
sen der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen von minus
24,8 bzw. 27,4 %. Dagegen wéchst die Zahl der Uber-80-
jahrigen um 54,7 %. Dies deutet kiinftig auf die Notwendigkeit
einer flexiblen Gestaltung sozialer Infrastrukturen hin. Auf
diesen Aspekt wird in den entsprechenden Kapiteln einge-
gangen.*

Neue Bevdlkerungsdaten von Information und Technik NRW
(IT-NRW) belegen diesen Trend. Allerdings wird in der Ana-
lyseversion flir Hattingen bis zum Vergleichsjahr 2020 von
einem schwacheren Bevolkerungsriickgang auf 53.380 (5,7
%) ausgegangen (Prognose 2006 = 52.419).



2.1.5

Wohnungsbedarfprognose

Fir die Stadt Hattingen wurde 2007 durch das Bro fiir Kom-
munal- und Regionalplanung - BKR, Essen, eine Wohnungs-
bedarfsprognose erstellt. Auf der Grundlage nachfrage- bzw.
bedarfsanalytischer Grundlagen, der strukturellen Verhaltnis-
se und Bevolkerungsentwicklung konnte eine Prognose bis
zum Jahr 2020 erarbeitet werden. Fir die Stadt Hattingen
ergibt sich folgendes Bild:

L]

Um die Leerstandsquote bei der ermittelten Neubaurate
auf dem heutigen Niveau zu erhalten, miisste die Zahl
der Haushalte im Jahr 2020 in einem Bereich von etwa
27.500 Haushalten liegen. Eine derartige Zahl kann auf-
grund der natirlichen Bevodlkerungsentwicklung allerdings
nur erreicht werden, wenn eine Bevélkerungsentwicklung
unter verstéarkter Zuwanderung stattfindet und gleichzeitig
Singularisierungstendenzen eintreten, die deutlich tber
dem vom LDS prognostizierten Mal3e liegen (statt 2,04
EW / HH nur 1,96 EW / HH). Eine derartige Entwicklung
ist eher als Maximalszenario einzuschétzen. Bei realisti-
scher Einschétzung liegt die Zahl der Haushalte je nach
Zuwanderung in einem Bereich von 25.905 his 26.720
Haushalten.

Wirde die Neubaurate gemal? Wohnungshedarfsprogno-
se eingehalten, ergébe sich ein deutlich ansteigender
Uberhang von Wohnungen (Leerstand), der zur Belas-
tung fiir die Stadt und die Eigentimer wiirde.

Vor dem Hintergrund der Bestandsstruktur wird die Ein-
haltung der prognostizierten Neubaurate allerdings not-
wendig sein, da nur so die notwendigen Anpassungen an
die Nachfrage erfolgen kénnen. Bei einem Verzicht auf
einen nachfragegerechten Wohnungsneubau wéren zu-

satzliche wohnungsmarktbedingte Abwanderungen zu
erwarten.

Aus Griinden eines qualitativ nachfragegerechten Woh-
nungsangebots wird daher ein Neubau im prognostizier-
ten Umfang von 70 — 100 WE / Jahr empfohlen.

Rein quantitativ sind jedoch keine zusatzlichen Wohnun-
gen mehr notig. Selbst eine Erneuerung des Ersatzbe-
darfes wére nicht im vollen Umfang erforderlich, da be-
reits Uberhange im Wohnungsbestand existieren.

Wenn also Anpassungen an die Nachfrage erfolgen und
gleichzeitig ein erh6hter Leerstand vermieden werden
soll, wird der Stadtumbau in Zukunft intensiviert werden
miissen. Ein MaBnahmenpaket aus Riickbau, Umbau,
Abriss und Neubau wird vor allem in integrierten Lagen in
Zukuntft eine deutlichere Rolle spielen miissen. Die quali-
tativen Anpassungen im Bestand missen in einem Um-
fang erfolgen, der dem quantitativen Uberhang auf dem
Wohnungsmarkt Rechnung trdgt. Durch ein derartiges
MafRnahmenpaket missten bis zum Jahr 2020 ca. 1.200
Wohnungen vom Markt genommen werden. Dieses
konnte u. a. durch die Substitution von Zeilenbebauung
aus den 50er und 60er durch Stadtvillen, Stadthduser
oder groRe, milieuspezifische, aber auch der Lagequalitat
preislich angepasste Wohnungen in integrierter Lage ge-
schehen.



In der Konsequenz bedeutet das fir einen neu aufzustellen-
den Flachennutzungsplan (FNP):

o Der in der Prognose ermittelte Bruttowohnbaulandbedarf
in einem Zielkorridor von 35,6 bis 52,2 ha muss reduziert
werden. Fir den neuen FNP sind strategische Entschei-
dungen erforderlich, fur die abgeschatzt werden muss,
inwieweit durch verstérkte Innenentwicklung (z.B. Abriss
und Neubau) Leerstande und stadtebauliche Folgeprob-
leme kiinftig vermieden werden sollen.

e Es lagen dem beauftragten Gutachter keine Daten fiir
Hattingen vor, anhand derer man das Entwicklungspo-
tenzial festmachen konnte, da diese von Kommune zu
Kommune variieren. Das InWIS beziffert den Anteil, den
Abrisse an der Abgangsquote ausmachen, mit 40 %. Der
Rest ergibt sich aus Umwidmungen und Zusammenle-
gungen. Auch wenn nicht alle abgerdumten Flachen wie-
der einer baulichen Nutzung zugefiihrt werden, bestehen
im Bestand bereits Nachverdichtungspotenziale, so dass
der ermittelte Neubedarf an Wohnflache mindestens um
40 % reduziert werden kann.5 Das ILS geht in einer Stu-
die sogar noch weiter und reduziert den Ersatzbedarf um
50 % und alle weiteren Bedarfskomponenten (Neubau-
bedarf, Nachholbedarf, Auflockerungshedarf) von Prog-
nosen um zusétzliche 10 %.6

* Ré&umt man dem Verhéltnis von Innen- und Auf3enent-
wicklung einen gewissen Spielraum ein und errechnet
den flachenrelevanten Wohnbaulandbedarf, indem man
den Ersatzbedarf um 40 % reduziert, ergibt sich fiir die
Stadt Hattingen ein Bruttowohnbaulandbedarf von 27,0
bis 44,0 ha, der im FNP ausgewiesen werden sollte.
Setzt man den ILS-Ansatz an, lage der Zielkorridor zwi-
schen 23,4 und 38,8 ha.

e Es wird empfohlen, dass Vertreter der Wohnungswirt-
schaft und der Stadt sich um die Implementierung eines
Siedlungsflachenmonitorings bemuhen, um die tatséchli-
chen Innenentwicklungspotenziale abschatzen zu kon-
nen, sowie um die Implementierung einer standigen
Wohnungsmarktbeobachtung, um die zeitliche Koordina-
tion von Umbau, Riickbau, Abriss und Neubau zu unter-
stlitzen.

Das Ergebnis steht im Kontext der Gebietsentwicklungspla-
nung flir den Regierungsbezirk Arnsberg.

Der Gebietsentwicklungsplan (GEP) beruft sich in seinen
Aussagen zur kiinftigen demographischen Entwicklung auf
LDS-Prognosen fiir das Jahr 2015, die durch Modellrechnun-
gen der Bezirksregierung Arnberg bestétigt wurden. Danach
ist im Ennepe-Ruhr-Kreis von stagnierenden oder leicht riick-
gangigen Bevolkerungszahlen auszugehen.” Weitergehende
Aussagen zur Bevélkerungs- und Wohnungsbedarfsentwick-
lung sind dem GEP nicht zu entnehmen.

GemaR § 20 LEPro und LEP NRW ist durch die Bauleitpla-
nung ein bedarfsgerechtes und ausreichendes, die unter-
schiedlichen Anspriiche der Bevélkerung berlcksichtigendes
Angebot an Wohnbauflachen vorzuhalten.



Folgende Eckpunkte werden von der Bezirksregierung Ams-
berg zur Erlauterung dieser Aufgabe u. a. benannt:

e Insgesamt ist auf absehbare Zeit ein zusatzlicher Woh-
nungs- und Flachenbedarf zu erwarten.

e Alle Mdglichkeiten freiraumschonender und flachenspa-
render Siedlungsentwicklung sollten genutzt werden.
Hierzu soll ein MaRnahmenpaket aus Anbau, Umbau und
Neubau fir die Innenentwicklung genutzt werden.

e Ein vielfaltiges Wohnungs- und Fl&chenangebot ist vor-
zuhalten, um sozialen Entmischungen (Segregation) ent-
gegenzuwirken.

Das Ergebnis der Wohnungsbedarfsprognose fiigt sich somit
durchaus in die Zielsetzungen des GEP ein. So entsteht der
Neubaubedarf hauptsachlich infolge der Anpassung an die
Bedarfsstrukturen. Auch in Hattingen wird in Zukunft die Be-
deutung des Stadtumbaus deutlich zunehmen miissen. Eine
Ausdifferenzierung der Bestandsstruktur wird infolge der An-
passungen erfolgen miissen.

Als vorzuschlagende MalRnahmetypen kommen in Frage:

* Rickbau, Umbau, Abriss und Neubau
Die Bestande der 50er Jahre spielen hier im Rahmen des
Stadtumbaus eine vordringliche Rolle.

» Modernisierung und energetische Sanierung
Hier wurden von wichtigen Wohnungsbaugesellschaften
entsprechende MalRnahmen in den Siedlungsgebieten
Welper, Rauendahl und Sudstadt eingeleitet.

 Zielgruppenspezifische Angebotsergénzungen
Es gilt zukiinftig das Wohnungsangebot starker zu variie-
ren; flexible familien- und seniorengerechte Wohnformen
sind im Rahmen von stédtebaulichen Entwicklungen zu
beriicksichtigen.

* Neubaubedarf
Der Neubaubedarf wird in Zukunft deutlich abgeschwécht
ausfallen und liegt bei 70 — 100 WE pro Jahr; qualitativ
soll der Schwerpunkt bei 4+ Raum-Wohnungen liegen.

e Umwandlungsbedarf
Bei Umwandlungspotenzialen ist zukinftig eine Ausdiffe-
renzierung des Angebotes vorzunehmen. Ein verstérktes
Angebot im Segment seniorengerechtes Wohnen ergénzt
mit attraktiven kindgerechten Wohnungen fir junge be-
rufstatige Familien, ist notwendig.

Der raumliche Handlungsschwerpunkt der MalRhahmen wird
dabei im Verflechtungsbereich der Innenstadt auch auRer-
halb des Untersuchungsgebietes liegen.8



2.1.6

Beschaftigtenstruktur
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Wirtschafts- und Finanzdaten

Die Beschéftigtenstruktur hat sich in Hattingen seit dem Nie-
dergang der Henrichshitte Ende der 80er Jahre des letzten
Jahrhunderts deutlich veréndert. Die Dominanz des Produ-
zierenden Gewerbes ist einem starken Bedeutungszuwachs
des Dienstleistungssektors gewichen.

Entwicklung der Beschéaftigten:

Betrachtet man die Entwicklung der Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschaftigten insgesamt seit der Jahrtausend-
wende, so ist seit dem Jahr 2001 ein negativer Trend auszu-
machen. Wahrend 2001 noch 13.476 Personen in Hattingen
sozialversicherungspflichtig tatig waren, wurde zur Jahresmit-
te 2007 mit 11.526 Beschéftigten ein Tiefststand erreicht; ein
Rickgang innerhalb von 6 Jahren von rd. 11 %. Im 2. Halb-
jahr 2007 stieg die Zahl der Beschéftigten zwar nochmals um
300 Personen an, seit Anfang 2008 ist sie jedoch wieder
ricklaufig.

Die Struktur der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten
zeigt aktuell folgendes Bild (Stand: 30.06.2009):

Land- und Forstwirtschaft 27
Verarbeitendes Gewerbe 2.575
Energie- und Wasserversorgung 124
Baugewerbe 531
Handel, Instandhaltung und Reparatur 2.124
Gastgewerbe 389
Verkehr und Nachrichtenibermittiung 554
Kredit- und Versicherungsgewerbe 292
Grundstiicks- und Wohnungswesen, etc. 1.165
Offentliche Verwaltung, etc. 800
Erziehung, Gesundheitswesen, Veterindrwesen 3.049
Insgesamt 11.631

Somit sind heute rund 70 % der sozialversicherungspflichtig
Beschéttigten in Hattingen im Dienstleistungssektor tétig.



Entwicklung der Arbeitslosenzahlen:

In Folge der Stahlkrise in den 80er Jahren des letzten Jahr-
hunderts und dem daraus resultierenden Arbeitsplatzabbau
auf der Henrichshitte, dem damals mit Abstand gréf3ten und
wichtigsten Arbeitgeber der Stadt, erreichte 1988 die Arbeits-
losenquote einen Hdchststand von 16,8 %. Mit Hilfe vielfalti-
ger struktureller MalRnahmen - inshesondere die Entwicklung
der ehemaligen Henrichshiitte in einen Gewerbe- und Land-
schaftspark sowie weiterer Gewerbegebiete und Dienstleis-
tungsstandorte — sank die Arbeitslosenquote zur Jahrtau-
sendwende auf 11,9 %. In den nachfolgenden Jahren beweg-
te sich die Arbeitslosenquote in einem Korridor zwischen 9
und 11 %. Ab 2007 ging im Rahmen des allgemeinen wirt-
schaftlichen Aufschwungs die Zahl der Arbeitslosen in Hat-
tingen tberdurchschnittlich zuriick und die Quote lag im No-
vember 2008 erstmals unter der 8 %-Marke (7,7 %). Die
nachfolgende weltweite Finanzkrise mit ihren Auswirkungen
auf die lokale Wirtschaft flinrte wiederum zu einem Anstieg
der Arbeitlosenzahlen. Aktuell belduft sich die Arbeitslosen-
quote auf 9,6 % (Stand: April 2010).

Entwicklung der Aus- und Einpendler:

Die nur begrenzte wirtschaftliche Ausstrahlungskraft der
Stadt Hattingen am Rande der Metropolregion Ruhr spiegelt
sich in einem negativen Pendlersaldo wieder: Den 12.292
Auspendlern standen im Jahr 2009 nur 6.252 Einpendler bei
den sozialversicherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnis-
sen gegeniber. Die wichtigsten Zielorte der Auspendler sind
die benachbarten Oberzentren Bochum und Essen, daneben
die Nachbarstédte Witten, Sprockhével, Velbert und Wupper-
tal. Die Einpendler kommen vor allem aus Bochum sowie aus
Sprockhével und Essen.®

Finanzielle Situation:
Seit Jahresbeginn 2008 wird in Hattingen das “Neue Kom-
munale Finanzmanagement* - NKF - eingesetzt.

Als wichtigster Teil der Haushaltsplanung 2010 wird der Ge-
samtergebnisplan zitiert.

Der Gesamtergebnisplan enthdlt zusammengefasst alle Er-
trdge und Aufwendungen fir das Haushaltsjahr 2010 sowie
fur den Finanzplanungszeitraum 2010 bis 2013. Er gilt als der
wichtigste Bestandteil des neuen NKF — Haushalts. Das Re-
sultat des Ergebnisplanes weist aus, ob der Haushaltsaus-
gleich erreicht ist oder ob ein negatives Jahresergebnis prog-
nostiziert wird.

Fir das Jahr 2010 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Ordentliche Ertrage 111.974.340 €
Ordentliche Aufwendungen 130.352.128 €
Ergebnis der Ifd. Verwaltungstatigkeit = - 18.377.788 €
Finanzergebnis _

(Saldo) = - 4549.100€
Ordentliches E‘rgebms - . 922071888 €
(Jahresergebnis)



Zur vollstandigen Abdeckung dieses Fehlbedarfs ist gemaR §
75 Abs. 2 Gemeindeordnung fiir das Land NRW (GO NW)
eine Inanspruchnahme der Ausgleichsriicklage erforderlich.
Die notwendige Festsetzung dieser Riicklagenentnahme
erfolgt in § 4 der Haushaltssatzung. Zusammen mit der Ab-
deckung des Defizits aus 2009 (geplant rd. 7 Mio. Euro) ist
die Ausgleichsriicklage damit aufgezehrt.

Der seit Jahren praktizierte stadtische Kurs der strikten
Haushaltskonsolidierung muss daher in verstarktem MalRe
fortgefiihrt werden. Neben den bereits aufgrund der bisheri-
gen Haushaltssicherungskonzeptes noch in der Umsetzung
befindlichen KonsolidierungsmalRnahmen wird es zur Wie-
dererlangung des Haushaltsausgleichs weiterer einschnei-
dender MalRnahmen bediirfen.

Die Stadt hat demzufolge gemaR 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW
ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, dessen Ergeb-
nisse bereits in den Haushaltsentwurf 2010 sowie in die mit-
telfristige Finanzplanung eingeflossen sind. Ein Haus-
haltsausgleich ist bis zum Ende des Finanzplanungszeit-
raums (2013) nicht darstellbar.10



2.1.7

Tourismus- und Kooperationsprojekte

Mit der vorbildlich restaurierten Altstadt, dem Ruhrtal mit sei-
nen vielféltigen historischen Zeitzeugen, u. a. Industriemuse-
um Henrichshiitte und Freizeitangeboten, inshesondere dem
Ruhrtal-Radweg, sowie dem sich siidlich anschlieRenden
Erholungsraum des Hattinger Hiigellandes besitzt die Stadt
ein umfangreiches touristisches Potential. Das hohe Besu-
cheraufkommen wird begunstigt durch die direkte Nachbar-
schaft zur Metropolregion Ruhr und dem damit verbundenen
bevolkerungsreichen Naheinzugsgebiet. Neben dem Naher-
holungstourismus mit vielen Tagesbesuchern spielt auch der
Ubernachtungstourismus eine wichtige Rolle.

Tourismus:

Nach aktuellen Daten der Landesdatenbank NRW (IT.NRW)
verzeichneten die Ubernachtungsbetriebe in Hattingen im
Jahr 2009 insgesamt 77.714 Ubernachtungen bei 41.033
Gasten. Dies entspricht einer durchschnittlichen Aufenthalt-
dauer von 1,9 Tagen pro Gast. Innerhalb von nur zwei Jahren
stieg die Zahl der Ubernachtungen um 16,1 %. Insgesamt
verfiigt Hattingen im Jahr 2008 iiber 560 Ubernachtungsbet-
ten, wobei 317 Betten auf neun Hotels und die tbrigen 243
Betten auf zwei Erholungs- und Schulungsheimen entfallen.
Die meisten Bettenkapazititen befinden sich auBerhalb der
Innenstadt. Darliber hinaus existieren zahlreiche private Un-
terkiinfte im gesamten Stadtgebiet.

Mit den Leitlinien zur Tourismusentwicklung (Ausschuss fir
Stadtmarketing und Wirtschaftsforderung am 11.11.2008)
verfolgt die Stadt Hattingen zukiinftig verstérkt nachfolgende
generelle Zielsetzungen:

 Stérkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus

 Schaffung und Erhalt von Arbeitsplatzen

» Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen und infra-
struktureller Voraussetzungen fiir eine positive Touris-
musentwicklung — unter Einbeziehung aller Akteure der
touristischen Leistungskette

 Definition von Zielgruppen und Tourismusarten unter
Berlicksichtigung der Alleinstellungsmerkmale fiir Hattin-
gen und wachstumsstarker Trends

+ Steigerung der Ubernachtungszahlen

» Optimierung der Angebotsqualitdt in Dienstleistungs-,
Marketing — und Infrastruktursektor

e Entwicklung und Konzentration auf wenige touristische
Themen (auch im regionalen Kontext)

* Nachhaltige Ausschopfung der touristische Potenziale
der Kulturhauptstadt Ruhr 2010.



Ausgehend von den touristischen Potentialen der Stadt wer-
den konkret nachstehende Handlungsbereiche in den Mittel-
punkt gestellt:

« Als touristischer Besuchermagnet, zielgruppenspezifische
Angebote fir Touristen der Generation 50+.

e Weiterentwicklung des Ruhrtals als Freizeit- und Besu-
chermagneten unter den Leitbegriffen “aktiv, beweglich
und erlebnisreich®, u. a. Positionierung der Stadt Hattin-
gen als Ankerpunkt im Ruhrtal mit vielfaltigen Aktiv- und
Erlebnisangeboten; Ergénzung und Optimierung der Frei-
zeitsportangebote, Qualitatsoffensive in Hotellerie und
Gastronomie.

e Verbesserung und Ausbau des Tourismusmarketings mit
den Schwerpunkten Hugelland, Altstadt und Ruhrtal.

Kooperationsprojekte:

Die Stadt Hattingen als Ruhrtalstadt, Teil des industriellen
Raumes mittleres Ruhrgebiet, und des Higellandes mit
“Elfringhauser Schweiz" ist in vielfaltiger Hinsicht regionalen
Strukturen verbunden.

Die Kooperationsprojekte des mittleren und ostlichen Ruhr-
gebietes inshesondere im Einzelhandel, fordern eine breite
Zusammenarbeit. Als Anliegergemeinde des Kemnader Sees
wurde erfolgreich am Kooperationsprojekt “Perspektive Kem-
nade" mitgewirkt.

Ebenso gewinnbringend fir die Region und die Stadt ist die
Beteiligung an der Initiative “Das Ruhrtal”, die einen wichtigen
touristischen Mehrwert im Ruhrtal von Dortmund bis Duisburg
durch zahlreiche MaRnahmen wie die Ruhrtalbahn und den
Ruhrtal-Radweg gebracht hat.

Positive Effekte fur die Altstadt wurden aufRerdem durch die
Aufnahme in den Kreis der historischen Stadtkerne des Lan-
des NRW erreicht. Steigerungen der Ubernachtungszahlen
zeigen die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen auf.



2.1.8

Strukturwandel und Projekte besonderer stédtebaulicher Bedeutung

Die Stadt Hattingen als Teil der industriellen Region des
Ruhrgebietes wurde mehr als ein Jahrhundert von der Mon-
tanindustrie gepragt.

Seit dem Niedergang der Henrichshiitte in den 1980er Jahren
ist der Strukturwandel seit Jahrzehnten die wichtigste Aufga-
be der Stadtentwicklung. Die Aufbereitung der Industriebra-
che Henrichshitte zum “Gewerbe- und Landschaftspark Hen-
richshiitte” war vordringliche Aufgabe der Hattinger Stadtent-
wicklung.

Die Ver&nderungen am Arbeitsmarkt sind deutlich. Wéhrend
1970 noch rund 10.000 Beschéftigte auf der Henrichshiitte
Arbeit fanden, werden heute nur noch rd. 1800 Menschen in
diesem Gewerbegebiet beschéftigt. Insgesamt hat sich der
Anteil der Beschéftigten in Hattingen im produzierenden Ge-
werbe von rd. 60 % im Jahre 1980 auf rd. 28 % reduziert.
Eine gegenteilige Entwicklung ist im Dienstleistungssektor zu
verzeichnen.

Insgesamt hat die Entwicklung am Arbeitsmarkt dadurch ei-
nen positiven Trend erfahren und die Arbeitslosenquote ist
seit dem Jahre 1988 von 16,8 % auf 8,3 % im Jahre 2009
gesunken.

Als Projekt besonderer stadtebaulicher Bedeutung ist der
Bau des “Reschop-Carré" zu nennen. Der massive Kaufkraft-
abfluss soll damit vermieden und der Funktionsschwache des
Einzelhandels in der Innenstadt entgegengewirkt werden.



2.1.9

Beteiligungsprozesse

Bei der Erarbeitung grundlegender Planungen, die fiir die
Erstellung des stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes rele-
vant sind, haben bereits umfassende Beteiligungsprozesse
stattgefunden. Sie sollen an dieser Stelle kurz dokumentiert
werden, weil ihnen einerseits aus Sicht des Gesetzgebers
eine besondere Bedeutung beigemessen wird. Andererseits
mdéchte die Stadt Hattingen gerne flr die weitere Arbeit am
stadtebaulichen Entwicklungskonzept an diese bewéhrten
Strukturen ankniipfen.

Mit Blick auf das vorgesehene Gehiet zur Innenentwicklung
sind speziell der Rahmenplan Innenstadt und das Beteili-
gungsverfahren fiir die Bebauungsplan-Aufstellung des “Re-
schop-Carré" interessant. Beide Planungen entstanden in
einem intensiven und offenen Dialog. Fir den Rahmenplan
Innenstadt lud die Stadt gemeinsam mit dem Biiro Pesch &
Partner im Mai 2002 zu zwei Werkstattabenden in das Tech-
nologiezentrum ZEK in Hattingen ein. An beiden Veranstal-
tungen nahmen etwa 50 Personen aus Politik, Verwaltung,
Vereinen und Interessensvertretungen, sowie Hauseigenti-
mer teil. Neben einer Prasentation der bis dato erstellten
Analysen und Planungen dienten die Veranstaltungen der
gemeinsamen Arbeit an den Leitzielen und einem Grundkon-
zept, das die Basis fur detaillierte Planungsvorschldge dar-
stellte. Jeder Werkstattabend war dabei einem Schwerpunkt
gewidmet. Zum Thema “Starken und Schwéchen der Innen-
stadt* wurden zahlreiche Wiinsche und Vorschlége beziiglich
der Pflege und des Ausbaus des Bestandes vorgelegt und
die prasentierten Szenarien des Planungshiiros bewertet. Bei
der “Diskussion der Szenarien in Arbeitsgruppen” am zweiten
Abend wurde die Innenstadt in drei Teilrdume gegliedert und
jeweils von einer Arbeitsgruppe hinsichtlich kunftiger Nut-
zungsperspektiven untersucht.

Im Mérz 2003 fand schlieBlich eine Veranstaltung statt, in der
die weiterentwickelten Planungen den interessierten Biirge-
rinnen und Birgern vorgestellt wurden. AulRerdem bot sich
hier noch einmal eine attraktive Gelegenheit, um zu diskutie-
ren und Meinungen bzw. Wiinsche zu &ufern. In der weite-
ren Uberarbeitung des Rahmenplans Innenstadt sind diese
Meinungen und Stellungnahmen berticksichtigt worden.

In Anbetracht der Vorlaufzeit bis zum eigentlichen Beginn fiir
das Bebauungsplan-Verfahren des “Reschop-Carré" sind
mehrere Beteiligungsverfahren fiir die Offentlichkeit durchge-
fihrt worden. Bereits im Sommer 2000 bestand fiir die Hat-
tinger Birgerinnen und Biirger eine erste Mdglichkeit, ihren
Vorstellungen fir die Neugestaltung des Reschop-Gelandes
Gehdr zu verschaffen. Im Rahmen eines Birgerforums sind
u. a. die Leitziele eines Ideenwetthewerbs und die Rahmen-
bedingungen diskutiert worden.



In den folgenden Jahren sind die Beteiligungsprozesse der
Stadt Hattingen in vielfaltiger Weise fortgeflihrt worden. Vor
Beginn des Hauptverfahrens fiir den Bebauungsplan Nr. 150
“Reschop-Carré" im Jahr 2006 haben mehrere Birgerinfor-
mationsveranstaltungen Uber das Projekt stattgefunden. Au-
Rerdem sind die Einzelh@ndler direkt oder mittelbar uber ihre
Interessenvertretungen in die Planungsprozesse eingebun-
den worden. Weitere Mdglichkeiten zur Beteiligung ergaben
sich Uber Aktionen in der lokalen Presse und die Arbeit der
Ratsfraktionen, die in ausgiebige Diskussionen mit Birgerin-
nen und Birgern einstiegen. Im Verlauf des Bebauungsplan-
Verfahrens fur das “Reschop-Carré" ist gemaR den gesetzli-
chen Anspriichen u. a. eine friihzeitige Offentlichkeitsbeteili-
gung durchgefthrt worden.

Ein weiterer wichtiger Dialog wurde mit der Offentlichkeit tiber
das “Strategiekonzept Hattingen 2020" gefihrt.

Zu zwei groRen offentlichen Veranstaltungen am 07.03.2007
und 07.06.2008 wurden Grundlagen, Handlungsfelder und
Ziele in einem offenen Dialog erarbeitet (vgl.: Kapitel 2.1.10
und 2.2.1).



2.1.10

Gesamtstédtische Zielsetzungen / Strategiekonzept Hattingen 2020

Als Reaktion auf den demographischen Wandel hat die Stadt
Hattingen in einem offenen, dialogorientierten Prozess das
“Strategiekonzept Hattingen 2020" erstellt. Uber ein Jahr
haben die Offentlichkeit, Politik und Verwaltung intensiv Aus-
wirkungen, Strategien und Ziele erortert, Gesichtspunkte
benannt und Schwerpunkte des Handelns beschlossen.

Der Prozess des demographischen Wandels soll in Hattingen
durch Anpassung und Prévention gestaltet werden.

Die Stadt Hattingen nutzt die Chancen der Veranderungen
und wird die vorhandenen Strukturen flexibel auf die neuen
Anforderungen ausrichten (Anpassungsstrategie). Gleichzei-
tig sollen durch qualitative Verbesserungen attraktive Le-
bensbedingungen erhalten und geschaffen werden (Préven-
tionsstrategie). Die Pramisse lautet demnach: vom quantitati-
ven zum qualitativen Wachstum.

Langfristig soll der Prozess bewirken, dass Birgerinnen und
Birger gehalten, neue Biirgerinnen und Birger gewonnen
und die Altersstruktur verbessert werden kann.

Als priméres Ziel wird deshalb eine dem Land NRW entspre-
chende Bevolkerungsentwicklung verfolgt.

Schwerpunkte des Handelns sollen folgende Leitziele sein:
 Vorziige der regionalen Lage nutzen.

e Lebensqualitat in der Stadt und den Stadtteilen erhalten
und stérken.

* Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstruk-
turen anpassen.

» Attraktivitat des Wirtschaftsstandortes steigern.

e Hattingen als familien- und seniorenfreundliche Stadt
gestalten und den Dialog der Generation fordern.

* Integration durch Kulturoffenheit und interkulturellen Dia-
log férdern.

* Gleichstellung von Mann und Frau fordern.

» Siedlungsentwicklung nach dem Grundsatz ,Innen- vor
AuBenentwicklung” ausrichten.

» Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausbauen.
In den Handlungsfeldern

 Bildung und Kultur
» Soziales

» Arbeiten

» Gesundheit

* Wohnen

» Sport- und Freizeit
e Infrastruktur

wurden diese Schwerpunkte der Arbeit, die Entwicklungsziele
und MalRnahmen konkretisiert. 11

In der gebietshezogenen Analyse wird darauf naher einge-
gangen.
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2.1.11

Potenzialanalyse (gesamtstéadtisch)/Begriindung fir Gebiet

In den verschiedenen Prozessen der vergangenen Jahre wie
Rahmenplan Innenstadt 2004, Wohnungsbedarfsprognose
2007 und Strategiekonzept 2020 aus 2008 wurde deutlich,
dass die zu erwartenden Verdnderungen der Bevolkerungs-
struktur gravierende Auswirkungen mit sich bringen.

Wesentlich ist dabei, dass Funktionsschwéchen bzw. Funkti-
onslosigkeit in der Stadt und den Ortsteilen zu erwarten sind.
Besonders betroffen werden mittelfristig nicht mehr nachge-
fragte Wohnungsstrukturen sein. Aber auch im Einzelhandel
und den sozialen und technischen Infrastruktureinrichtungen
werden Anpassungen an eine bedarfsgerechte Versorgungs-
struktur notwendig sein. Gravierende Funktionsverluste im
Bereich des Wohnungsmarktes sind noch nicht zu verzeich-
nen. Die grolten Leerstdnde am Wohnungsmarkt waren in
den letzten Jahren im Siedlungsbereich Rauendahl und in
der Siidstadt festzustellen.

Im Bereich des Ortsteiles Winz-Baak, Siedlungsbereich Rau-
endahl wurde durch umfangreiche Sanierungs- und Moderni-
sierungsmalRnahmen der groRten Hattinger Wohnungsbau-
gesellschaft (HWG) der gréRte Teil bereits umgesetzt.

Von der gleichen Gesellschaft wurden MalRnahmen in der
Stadtmitte im Siedlungsbereich der Siidstadt eingeleitet, wo
die Gesellschaft tiber einen Wohnungsbestand von rd. 1.200
WE verfugt. Weiterer kurzfristiger Handlungshedarf steht im
Bereich der Wohnungswirtschaft zur Zeit nicht an bzw. bleibt
weiteren Analysen vorbehalten.

Im Siedlungsgefiige der Stadt nimmt die Stadtmitte mit ihren
rd. 20.000 Einwohnern eine wichtige Wohnfunktion ein.
Gleichzeitig ist die Stadtmitte mit ihrem Einzelhandels-,
Dienstleistungs- und kulturellen Angebot der wichtigste infra-
strukturelle Standort fir die Gesamthevdlkerung.

Die Stadt Hattingen legt aufgrund dieser Strukturen deshalb
den Fokus des Handelns auf die Stadtmitte. Hier soll sukzes-
siv auf die Veranderungen der Einzelhandelsstrukturen, des
Wohnungsmarktes, der Infrastruktur und der Kulturgiiter ein-
gegangen werden.

Als Instrument soll hier wie bereits zuvor ausgefiihrt der
Stadtumbau gemdR § 171(b) BauGB mit der Ausweisung
eines Gebietes zur Innenentwicklung eingesetzt werden.



2.1.12

Teilraumliche Zielsetzung Untersuchungsgebiet

Im Planungsprozess des Rahmenplanes Innenstadt wurden
drei Szenarien der raumlichen Entwicklung diskutiert.

Neben einem innerstédtischen Rundlauf und einer achsialen
Entwicklung stand die punktuelle Ergdnzung in einem inten-
siven Dialog der durchgefiihrten Werkstattabende. Das Sze-
nario 3 mit der punktuellen Ergénzung stand dabei im Vor-
dergrund der gewtinschten Entwicklung.

Dieses Konzept geht behutsamer mit dem Vorgefundenen im
Zentrum um. Sorgfaltig gesetzte Attraktionen sollen mehr
Frequenz in die Innenstadt bringen.

Die markanten neuen Punkte des Konzeptes sind die Attrak-
tivierung der Flachen am Rathaus, eine Verbindung zum
Gewerbe- und Landschaftspark, ein Freizeit- und Entertain-
mentangebot am Bunker, ein Einzelhandels-, Bildungs- und
Kulturschwerpunkt am ZOB und eine mdgliche Umnutzung
des heutigen Hallenbades mit Wohn- oder medizinischen
Angeboten.

Die neuen Angebote wiirden jeweils an den Flanken der In-
nenstadt liegen, die sie verbindenden Wege flihren immer
durch die zentrale Innenstadt.!



2.2

2.2.1

Gebietshezogene Analyse / Auswertung der Fachgutachten und der Strukturdaten

Strategiekonzept Hattingen 2020

Die Ziele des Strategiekonzeptes zeigen fiir das Gehiet zur
Innenentwicklung eine Reihe von Handlungsfelder auf, die
praventiv auf Funktionsschwéchen und -verluste eingehen.

Schwerpunktziele sind hier:

e Der Erhalt und Aushau der Kultur-, Bildungs- und Begeg-
nungsangebote als Teil der Lebensqualitat und Attraktivi-
tét in der Innenstadt. Dazu gehdrt insbesondere die For-
derung der interkulturellen Begegnung. Ein Haus der Kul-
turen ist ein von allen gewdinschtes prioritares Ziel.

e Erhalt und Ausbau der sozialen Angebote.
» Entwicklung einer familienfreundlichen Stadt.
e Forderung selbstbestimmter und neuer Wohnformen.

e Schaffung barrierefreier, alten- und familiengerechter
Quartiere und Wohnformen unter Beachtung der erforder-
lichen geschlechterspezifischen Differenzierung.

Hier bieten sich Manahmen im Bestandsumbau als auch die
Nutzung neuer Potenziale auf Entwicklungsflachen wie am
“Pottacker* an.



An die Verbesserung einer altengerechten Infrastruktur muss
dabei besonders gedacht werden, wie auch die Schaffung
von Familientreffs eine wichtige Plattform fiir den Austausch
zwischen den Generationen darstellt.

Zur Intensivierung des Stadtmarketingprozesses in der In-
nenstadt wird eine Verstarkung der Aktivitaten als Ziel be-
schlossen. Hier konnten Kooperationsprojekte oder die Bil-
dung von Standortgemeinschaften den Stadtmarketingpro-
zess intensivieren.

Die Starkung und Attraktivierung der Innenstadt mit einer
generationsausgewogenen Infra- und Versorgungsstruktur
stehen im Handlungsfeld Wohnen im Vordergrund.

Die Freizeit- und Sportangebote sind den verénderten Nut-
zungsanspriichen quartiersbezogen anzupassen und bei
Bedarf auszubauen. Der Ausbau des Wege- und Radwege-
netzes ist fiir die Innenstadt besonders wichtig.

Weiter ist die Nutzung und Anpassung aufgelassener Struk-
turen von besonderer Bedeutung.1t



e STADTENTWICKLUNGSKONZEPT INNENSTADT
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2.2.2

Rahmenplanung Innenstadt

Die Rahmenplanung Innenstadt — ein mittelfristiges Entwick-
lungskonzept — untersucht im Rahmen einer Bestandanalyse
die Morphologie (Stadtebau und Stadtgeographie) und den
Stadtraum im Bereich der Innenstadt.t

Morphologie:

Wahrend die Altstadt Hattingens in den 60er Jahren grof3e
Probleme hinsichtlich ihrer Substanzqualitdt und ihrer Nut-
zung der zumeist sehr kleinen Einheiten aufwies, ist sie in
den vergangenen Jahrzehnten zu einer lebendigen Mitte mit
einer Nutzungsmischung aus Einzelhandel, Gastronomie,
Dienstleistung, Kultur und Wohnen erwachsen. Insgesamt ist
das Nutzungsbild in der Innenstadt vergleichsweise intakt: Im
Stadtkern Giberwiegen Handel und Gastronomie sowie 6ffent-
liche Geb&ude. In den SeitenstralRen zur nérdlichen Fullgén-
gerzone Heggerstralle und in der westlichen Bahnhofstrale
schlieen vor allem Mischnutzungen und Dienstleistungsan-
gebote an. Ein besonderes Merkmal der Innenstadt besteht
darin, dass sowohl im Altstadtbereich als auch in den grin-
derzeitlichen StraRenvierteln im Obergeschoss gewohnt wird.
An den Réandern der Innenstadt Uberwiegt die Wohnnutzung.
In den historisch gewachsenen StraRen gibt es attraktiven
Wohnraum in gut erhaltenen Griinderzeitvillen. In den jlinge-
ren Wohngebieten findet man im nordlichen Teil der Stadt
geschlossene Siedlungsstrukturen aus der ersten Hélfte des
20. Jahrhunderts, im dstlichen Stadtgebiet weniger homoge-
ne Strukturen der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts.

Die Hattinger Innenstadt verfiigt tber eher kleine Grinfla-
chen. Ausnahme sind der Hillsche Garten, der leider an der
stark befahrenen Kreuzung Schulstral3e / L 651 eine ungliick-
liche Lage hat, und der Gewerbe- und Landschaftspark Hen-
richshitte, der sich zwar in nichster Nahe befindet aber nicht
optimal an das Stadtgebiet angebunden ist. Auffallig inmitten
des ostlichen Wohngebiets ist die groRe unbebaute Flache
am Pottacker, die fir eine Verkehrsplanung vorgehalten wur-
de. Es handelt sich um eine zusammenhéngende Flache von
der FeldstralRe bis zur Bredenscheider Strafle - allerdings
ohne innere Wegeverbindung -, die in wesentlichen Teilen als
Grabeland genutzt wird.



e STADTENTWICKLUNGSKONZEPT INNENSTADT
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Stadtraum:

Von herausragender stadtrdumlicher und baulicher Qualitat
ist der gut erhaltene historische Stadtkern mit seiner denk-
malwerten Bausubstanz. Die AusmaRe der befestigten Stadt
sind insbesondere an der dstliche Flanke entlang der Schul-
straBe und im Norden an der Augustastrale mit Resten der
Wall- und Grabenzone und der alten Stadtmauer erkennbar.
Auch die Lage der ehemaligen Stadttore deckt sich mit den
heutigen Eingangen in die Altstadt. Die Stadt Hattingen plant,
langfristig die historischen Stadttore mit Hilfe moderner
Kunstobjekte neu zu definieren und wieder deutlich erlebbar
zu machen, zwei Stadttore sind bereits fertig gestellt. Mit dem
Stadttor “La porta aperta“ des Kinstlers Marcello Morandini
befindet sich gegenwértig ein weiteres Tor in der Umsetzung.
AuBerdem soll das Holschentor durch die Arbeit "Engel ante
portas" von Urs Dickerhof im Jahr 2010 inszeniert werden.
AuRerhalb des historischen Stadtkerns pragen Griinderzeit-
gebdude, wie zum Beispiel in der BahnhofstralRe, der Augus-
tastral3e, der Bredenscheider Strale und auch in der Heg-
gerstral3e das Stadtbild.

Ein grofRer Bruch in dem zum groRBen Teil harmonischen
Stadtbild befindet sich im Stiden des historischen Stadtkerns.
Seit der Sanierung des sudlichen Altstadtrands in den 70er
Jahren ist hier eine unbefriedigende stadtrdumliche und bau-
liche Situation entstanden, die dem Bild Hattingens nicht
gerecht wird. Zudem wirken die Landesstralle 651 und die
Bahntrasse als grofle Zasur zur stidlich angrenzenden Be-
bauung Reschop, die den in der Altstadt vorherrschenden
MaRstab génzlich verldsst. Auffallige Licken in der ansons-
ten geschlossenen Baustruktur der Innenstadt befinden sich
an der August-Bebel-StraBe zum Rathausparkplatz, am
Markt und in der Kreisstral3e.



2.2.3

Masterplan Einzelhandel

Nachfolgend werden die im Masterplan Einzelhandel erarbei-
teten Standortmerkmale des Innenstadtzentrums aufgezeigt.

Das Innenstadtzentrum liegt zentral in Hattingen-Mitte. Uber-
wiegend von Wohnbebauung umschlossen erstreckt es sich
zwischen der August-Bebel-StralBe im Westen, der Martin-
Luther-Stralle im Siiden, der Schulstrale im Osten und im
Norden entlang der HeggerstraBe bis zur Blankensteiner
Stral3e.

Das Innenstadtzentrum ist mit einem Anteil von rund 48 %
aller Einzelhandelsbetriebe und 38 % der gesamtstadtischen
Verkaufsfldche der Einkaufsschwerpunkt im Stadtgebiet und
wird auch als solcher von der Bevélkerung wahrgenommen.
Das Angebot generiert sich in der Summe dberwiegend aus
Sortimenten des mittelfristigen Bedarfshereiches. Insgesamt
verfugt das Zentrum Uber eine angemessene Angebotsviel-
falt. Stadtebaulich weist es Zentrenmerkmale wie stadtebau-
liche Dichte, Nutzungsmischung und urbanes Leben auf.

Auf Grund der historischen Bausubstanz in der Innenstadt
standen in Hattingen bisher nur wenig grof3flachige Anbieter
zur Verfiigung. Das Angebot war eher durch kleine inhaber-
gefuhrte L&den bestimmt. Die Attraktivitdt des Innenstadt-
zentrums als Einkaufsstandort wird jedoch auch durch das
Vorhandensein von Magnetbetrieben, die als Frequenzbrin-
ger dienen, bestimmt. Das ehemalige Warenhaus Hertie, das
am sidlichen Rand der Innenstadt platziert ist, stellte bisher
mit einer Verkaufsflache von rd. 6.850 m2 den mit Abstand
bedeutendsten Magnetbetrieb dar. Das Gebdude ist derzeit
ungenutzt. Der n&chste groRflachige Anbieter war bisher das
Warenhaus Woolworth mit einer Verkaufsflache von “nur”
1.440 m2, unmittelbar in der Hauptlage an der FuRgangerzo-
ne gelegen. Diese Situation hat sich durch die Eréffnung des

Einkaufszentrums am Reschop mit einer Verkaufsflache von
insgesamt 11.500 m2 direkt in der Verlangerung des sudli-
chen Endes der FuRgéangerzone grundlegend geéndert. Als
grofflachige Ankermieter sind hier mit groRer Magnetwirkung
hinzugekommen: Saturn, H & M, C & A.

Wahrend der Zeit der Bestandsaufnahme im Winter 2007 /
2008 zum Masterplan Einzelhandel standen im Innenstadt-
zentrum insgesamt 15 gréRRere und kleinere Ladenlokale leer.
Dies entspricht einem Anteil von ca. 7 % aller verfiigharen
Ladeneinheiten. Rund ein Drittel dieser Leerstdnde liegen in
der Hauptlage. In den Bereichen zwischen Grol3e WeilstralRe
und Steinhagen ist eine gewisse Konzentration von leerste-
henden Ladenlokalen zu verzeichnen. Darlber hinaus ist, wie
insgesamt in der Bundesrepublik festzustellen, zu verzeich-
nen, dass gerade die inhabergefihrten Einzelhandelsbetrie-
be aufgegeben und die Einzelhandelsflache eher durch Filia-
listen neu belegt werden. Fiir den Bereich der oberen Heg-
gerstralle deutet sich eine Entwicklung hin zu Filialisten ge-
ringer Qualitatsstufe an.

Auf Grund der Entwicklung im stidlichen Bereich der Innen-
stadt (Erdffnung des Reschop-Carré) wird die zukiinftige
Entwicklungsperspektive insbesondere auch von den Einzel-
handlern flir die obere Heggerstrale kritisch gesehen, zumal
hier bereits jetzt neben der Verortung von Einzelhandelshe-
trieben geringen Qualitatsstufe auch eine Tendenz zu Nut-
zungsanderungen von leerstehenden Ladenlokalen zu ver-
zeichnen ist, die einen “Trading-Down“-Effekt in diesem Be-
reich beflirchten lassen. So musste bereits durch bauleitpla-
nerische Steuerung dem vermehrten Ansiedlungsdruck von
Spielhallenbetreibern entgegengewirkt werden.



Gerade auch fir den Bereich der oberen HeggerstraRe wird
seitens der Gutachter auf einen Sanierungsbedarf hingewie-
sen.

Hinzu kommen aus stédtischer Sicht als Funktionsmissstan-
de im Geb&udebestand vereinzelte Leerstdnde sowie nicht
mehr zeitgemé&Re Bestandsstrukturen, die hinsichtlich ihrer
GroRe, Lage, dem baulichen Zustand und der barrierefreien
Zugénglichkeit umgebaut und modernisiert werden missten.?



2.2.4

Gutachten "Reschop-Carré"

Bereits Ende der 90er Jahre hat die Stadt Hattingen ein Ent-
wicklungskonzept fiir den Einzelhandel durch das Gutachter-
Biro GMA fir die Gesamtstadt erarbeiten lassen. Das Kon-
zept wurde 1999 durch den Rat der Stadt Hattingen zur
Kenntnis genommen und diente in den darauf folgenden Jah-
ren der Verwaltung als Orientierung bei Fragen zur Entschei-
dung von Einzelhandelsentwicklungen.

Gutachterlicherseits wurde bereits damals die Stérkung der
Zentrenfunktion der Hattinger Innenstadt empfohlen. Als
Schwéchen wurden u. a. der hohe Kaufkraftabfluss in die
Nachbarkommunen und das Fehlen grof3flachiger Anbieter
benannt. Es wurden innerstédtische Potentialflichen be-
stimmt, die vorrangig einer Entwicklung zugefiihrt werden
sollten. Vor diesem Hintergrund wurde die Flache am Re-
schop (ehemaliger ZOB) als optimale Entwicklungsflache zur
Realisierung groRflachiger Einzelhandelsstrukturen in enger
Verkniipfung mit der vorhandenen kleinteiligen Struktur der
Hattinger Altstadt eingestuft. Dariiber hinaus wurde auf das
Erfordernis und die Chance der Stadtreparatur in diesem
Stadtraum hingewiesen.

Die Einschétzung dieser Potenzialflache als optimale Ent-
wicklungsflache hat sich durch ein reges Interesse seitens
einer Vielzahl an Investoren, die ihr Interesse bei der Stadt
Hattingen angemeldet hatten, diese Flache einer baulichen
Entwicklung zuzufiihren, bestétigt. Auf Grund des grof3en
Interesses hat die Stadt Hattingen dann einen Investoren-
wetthewerb durchgefiihrt. Die Entwirfe der Wettbewerbsteil-
nehmer wurden auch mit der Offentlichkeit intensiv diskutiert.
Das abschlielend favorisierte Konzept der Firma Concepta
Projektentwicklung, Disseldorf, wurde dann im Auftrag der
Stadt Hattingen von der BBE Unternehmensberatung GmbH,

Kdln, im Jahre 2006 unter absatzwirtschaftlichen und stadte-
baulichen Gesichtspunkten bewertet.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind wie folgt zusam-
mengefasst und in den Formulierungen der Aussagen im
Hinblick auf die bereits erfolgte Realisierung des Vorhabens
entsprechend angepasst:



Absatzwirtschaftliche Gesichtspunkte:

Die Einkaufsstadt Hattingen wird deutlich durch die Innen-
stadt dominiert. Trotz des erkennbaren Riickgangs der An-
gebotsflachen und dem damit verbundenen Bedeutungsver-
lust des Standortes weist die Hattinger Innenstadt einen breit
gestreuten Branchenmix mit Schwerpunkt der Sortimente
Bekleidung und Lebensmittel auf. Deutlich grofter Anbieter
war im Siiden der FulRgangerzone das Warenhaus Hertie,
welches sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Standort
des Einkaufszentrums “Reschop-Carré” befindet. Nordlich
der Kreuzung Augustastrale / Heggerstralle befanden sich
entlang der Heggerstrale zum damaligen Zeitpunkt noch vier
weitere groffldchige Anbieter.

Wahrend das ehemalige Hertie-Kaufhaus und das neue Ein-
kaufszentrum “Reschop-Carré" sich siidlich der historischen,
kleinteilig strukturierten, denkmalgeschitzten, attraktiven
Altstadt befinden, stellt die HeggerstraRe die erste Erweite-
rung der mittelalterlichen Stadt um die Jahrhundertwende
dar, was sich auch in der Griinderzeitbebauung widerspie-
gelt. Die Haupteinkaufsmeile erstreckt sich demnach von
Siuden im Bereich Gelinde / Kleine Weilstralle / GroRe Weil-
strale Richtung Norden Uber die Heggerstrale bis zur Blan-
kensteiner Strafle. Mit der Realisierung des Einkaufszent-
rums wird diese Achse nochmals nach Siiden verlangert. Aus
dem vorhandenen Besatz ergibt sich ein erkennbares Attrak-
tivititsgefélle von Siiden nach Norden. Auch unter Wiirdi-
gung der Bemihungen um eine Attraktivitatssteigerung des
Angebotes in der oberen (ndrdlichen) Heggerstralie, z.B.
durch planungsrechtliche Steuerung der Zuléssigkeit von
Vergnigungsstétten, sind “Trading-Down‘“-Effekte nicht zu
Ubersehen. Dies zeigt sich durch das Vorhandensein preis-
aggressiver Anbieter auf unterem Sortimentsniveau und die
Umwandlung ehemaliger Ladenlokale in Dienstleistungsfla-
chen. Dieser Trend ist bereits zu erkennen, bevor die zu er-
wartende Umsatzumverteilung durch das in Realisierung
befindliche Einkaufszentrum eintritt. Hier zeigt sich der der-
zeitige Bedeutungsverlust der oberen Heggerstrale als Ein-
kaufsstral3e.



Stédtebauliche Gesichtspunkte:

Im Mittelpunkt der stadtebaulichen Bewertung steht die Frage
der funktionalen Integration der Entwicklung in die vorhande-
nen Strukturen der Hattinger Innenstadt.

In der Studie “Rahmenplanung Innenstadt* vom Biiro Pesch
& Partner wird neben einer umfassenden Bestandsaufnahme
auch das Potenzial fiir alle grundsétzlich diskutierten Stand-
orte in der Hattinger Innenstadt bewertet. Der Siidrand der
Altstadt und damit der Standort Reschop wird darin als
Schltsselareal eingestuft, das allerdings durch seine “unbe-
friedigende stadtrdumliche und bauliche Situation“ einen
“Bruch in dem zum grof3en Teil harmonischen Stadtbild” dar-
stellte. Der Bau eines Einkaufszentrums wurde in der Rah-
menplanung ausdrticklich befiirwortet. Damit wird “die seit
Jahren dringende Stadtreparatur des sldlichen Altstadtran-
des endlich vollzogen“ werden. Auch kénne “aufgrund der
integrierten innerstadtischen Lage des Grundstiicks davon
ausgegangen werden, dass positive Effekte fiir die gesamte
Innenstadt zu erwarten sind."

Aus der vorgenommenen Untersuchung der Entwicklungspo-
tenziale lassen sich letztlich auch die stadtebaulichen Bewer-
tungskriterien ableiten, die in diesem Konzept zu Uberpriifen
sind:

» Verbesserung der stdlichen Stadtsilhouette.

o GroRtmagliche Durchlassigkeit.

» Kleinteiligkeit.

* Anlehnung an die bauliche Struktur der Altstadt (Fassa-
den, Details, Farblichkeit).

e Einbeziehung des Bestandes (insbesondere Hertie-Ge-
baude).



Verbesserung der stidlichen Stadtsilhouette:

Der bereits verwirklichte Entwurf von Concepta / Chapman-
Taylor sieht eine zusammenhangende Bebauung des nord-
dstlichen Quadranten der Kreuzung Martin-Luther-StraRe /
August-Bebel-Strae vor. Dabei erfolgte eine Untergliede-
rung des Baukorpers in ein groeres und vier kleinere Teil-
gebaude, die durch raumlich abgesetzte Ubergange mitein-
ander verbunden sind. Da diese Ubergénge meist als Trep-
penhaustirme in die AuBRenfassade eingesetzt oder als bri-
ckenartige Verbindung gestaltet sind, ergibt sich von beiden
StralRen her eine aufgelockerte AuBenansicht. Der Eindruck
eines nach aufien geschlossenen Blocks wird auf diese Wei-
se vermieden. Die Hohe der Bebauung — am hdchsten Punkt
erreichen die angesprochenen Tirme knapp 20 Meter bzw.
die fiinf Teilgebaude selbst rd. 15 Meter - bleibt damit deut-
lich unter dem Giebelaufsatz auf dem vorhandenen Hertie-
Gebaude. Durch das Vorziehen der Bebauung an den Bau-
blockrand, d.h. an die Verkehrsflachen wurde die unbefriedi-
gende Abschlusssituation gelost, die durch die iberdimensi-
onierte Freiflache des ehemaligen ZOB und des architekto-
nisch anspruchslosen zweigeschossigen Solitdrgebaudes
“Hattingen-Info* bestand.

Infolge der geringeren Hohe der Neubebauung &ndert sich
allerdings die durch das Hertie-Gebdude vorgegebene Pré-
gung der Stadtsilhouette in diesem Bereich nicht. Insgesamt
wird durch die an die Martin-Luther-StralBe und an die Au-
gust-Bebel-StraRe heranreichende aufgelockerte Bebauung
ein wahrnehmbarer Abschluss des Siidwestrandes der In-
nenstadt geschaffen.

Grotmagliche Durchléssigkeit:

Das “Reschop-Carré" ist durch je eine grob in Nord-Siid-
Richtung und in Ost-West-Richtung verlaufende Achse funk-
tional gegliedert. Deutlichen Vorrang hat dabei die zwischen
der FuRRgangerbriicke iiber die Martin-Luther-Strale und dem
“Gelinde" als sudlicher Teilabschnitt der Haupteinkaufsachse
der Innenstadt verlaufende FuBwegeverbindung. Hier ist
nicht nur ein Zugang zu den unterschiedlichen Gebaudeteilen
vorhanden, sondern auch eine reine Durchgangsmdglichkeit.
Abgesehen von der glasernen Uberbriickung handelt es sich
um eine offene Passage, die im Kreuzungsbereich der bei-
den Achsen zu einer Platzsituation aufgeweitet ist.

Die Blockadewirkung der bisherigen Bebauung wird durch die
offene und verglaste Gestaltung des Neubaus weitgehend
aufgehoben. Nicht unproblematisch ist dennoch — wie bisher
- die erforderliche Uberwindung der Héhendifferenz zwi-
schen dem Niveau der Fugangerzone GroRe WeilstraRe /
Gelinde und der FuBgéngeriberflihrung Uber die Martin-
Luther-StraRe, auch wenn der Ubergang durch die Gestal-
tung deutlich aufgewertet wird. Eine Beeintrachtigung ergibt
sich durch das in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
einbezogene, baulich jedoch unveréndert bleibende Gebau-
de im stidwestlichen Quadranten der Ecke GroRe WeilstralRe
| Gelinde sowie das stdlich davon keilférmig vorstehende
Teilgeb&ude der Neubebauung.



Die im rechten Winkel zu dieser Passage verlaufende Quer-
achse verbindet die August-Bebel-Strae mit der Langenber-
ger Stralle und offnet sich damit dem neuen ZOB-Standort.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die wichtigsten
fullaufigen Wegebeziehungen damit aufgegriffen und auf
attraktivere Weise gestaltet werden, als dies bisher der Fall
war. Der Héhenunterschied zwischen der FuBgéngerbricke
und dem StralRenniveau der Ful3gangerzone wird durch eine
Treppe und einen Aufzug Uberwunden, dadurch ist eine ins-
gesamt bessere Situation als bisher entstanden.

Kleinteiligkeit:

Die MaRstablichkeit der ansonsten in der Hattinger Innen-
stadt vorherrschenden Bebauung wird durch die vorhande-
nen Gebdude des neuen Einkaufszentrums und des Hertie-
Hauses verlassen. Dieser Eindruck wird durch die weitge-
hend geschlossenen Betonfassaden des Hertie-Geb&udes
noch verstérkt.

Durch das neue Einkaufszentrum ist eine abwechslungsreich
gegliederte, dennoch den Blockrand nachvollziehende Be-
bauung entstanden, die zwar nicht als kleinteilig im Sinne der
Gebaudestrukturen im historischen Altstadtkern zu charakte-
risieren ist, dennoch aber den hisher stadtebaulich absolut
unbefriedigenden Stidrand der Innenstadt deutlich aufwertet.

Anlehnung an die bauliche Struktur der Altstadt:

Mit dem Entwurf des Einkaufszentrums wurde bewusst dar-
auf verzichtet, “historisierend” Fassaden oder handwerkliche
Details zu imitieren und dementsprechend Fachwerkstruktu-
ren oder kleinteilige Zierelemente am “Reschop-Carré" zu
platzieren. Stattdessen wurde eine zuriickhaltend dekorierte,
dezent farbige Auengestaltung gewahlt, die in erster Linie
funktionalen Aspekten (Fenster, Treppenaufgénge etc.) folgt.
Die versetzte Fassadengliederung an der August-Bebel-
StraBe greift dabei ansatzweise die nérdlich angrenzende
Bebauung auf und interpretiert sie auf zeitgemalle Weise
neu.



Einbeziehung des Bestandes:

Mit der Realisierung des “Reschop-Carré" wurde nicht nur die
stidwestliche Ecke der Hattinger Innenstadt stadtebaulich
arrondiert, es ist auch eine spiirbare Ausweitung der Ange-
botsflachen fiir Einzelhandel und in begrenztem Umfang fiir
Gastronomie und Dienstleistungen erfolgt.

Vom Gutachter wurde fiir den Bestand im Jahre 2006 folgen-
de Bewertung vorgenommen:

Mit Abstand groRter Einzelhandelsanbieter in direkter Nach-
barschaft ist das Warenhaus Hertie auf rd. 7.000 m? VKF.
Das Hertie-Haus bietet gegenwértig v. a. Bekleidung, Nah-
rungs- und Genussmittel, Elektrogerate / Unterhaltungselekt-
ronik und Haushaltswaren an. Es stellt sich unter absatzwirt-
schatftlichen Gesichtspunkten die Frage, inwieweit die beiden
Teile “Reschop-Carré" und “Hertie-Kaufhaus* als ganzes,
einander erganzendes Einkaufszentrum wahrgenommen
werden. Schlieflich ist von groRer Bedeutung, ob der stidli-
che Verbund aus “Reschop-Carré" und “Hertie-Kaufhaus” so
barrierefrei an die gewachsene Altstadt angebunden wird,
dass die Magnetwirkung der gro3flachigen Anbieter auch fiir
die kleineren Anbieter in der nordlich angrenzenden Ein-
kaufszone positive Impulse auslésen kann. Die fiir ein inner-
stadtisches Shopping-Center relativ geringe Grol3enordnung
des “Reschop-Carré" mit rd. 11.500 m? VKF schlief3t die Még-
lichkeit eines isolierten, nur auf sich selbst bezogenen Ange-
botes weitgehend aus. Insofern ist aus absatzwirtschaftlicher
Sicht eine zu “Hertie* komplementére Struktur nahe liegend.
Die rdumliche Nachbarschaft zu “Hertie" und die Durchlds-
sigkeit des “Reschop-Carré" zur Fulgéngerzone sowie die
geplante Offnung des Hertie-Hauses zum Kreuzungsbereich
der beiden inneren ErschlieBungsachsen des Einkaufszent-
rums werden zu einer hohen Passantenfrequenz zwischen
den Teilbereichen “Hertie* und “Reschop-Carré" und auch
zwischen diesem Bereich und der Ful3géngerzone fiihren.12



2.2.5

Wohnungsbedarf

Allein auf Basis der Erkenntnis, dass der Stadtumbau kiinftig
eine bedeutendere Rolle einnimmt als die Stadterweiterung,
liegt nahe, dass der rdumliche Handlungsbereich der MaR-
nahmen im Verflechtungsbereich der Innenstadt liegen wird.
Diese These wird gestiitzt durch Umfragen und die demogra-
phische Entwicklung. So sind es gerade die infrastrukturellen
Vorteile zentraler Lagen, die in Verbindung mit einem qualifi-
zierten Mal} an Baukultur zu einem attraktiven Angebot wer-
den kénnen, um die Selbststandigkeit im Alter méglichst lan-
ge zu erhalten. Aber auch auf die zunehmende Zahl der Sin-
gles strahlen die kurzen Wege abseits des Berufsalltags eine
hohe Attraktivitat aus. Insbesondere ist dabei zu beriicksich-
tigen, dass kostengunstiger Wohnraum erhalten und weiter-
hin auch den jungen Bevolkerungsgruppen angeboten wer-
den.

Die Wohnungshedarfsprognose attestiert, dass die Aufien-
entwicklung in Zukunft nur noch fir ein schmales Marktseg-
ment notwendig sein wird. Hier handelt es sich hauptséchlich
um ein Sockelangebot fiir Nachfragegruppen die auch kiinftig
ihren Traum vom Einfamilienhaus im Grinen realisieren wol-
len.

Die Bestandsstruktur in Hattingen ist im Wesentlichen aus-
gewogen; in Zukunft wird es notwendig sein, das Angebot
starker zu variieren. Das kann durch Variationen bei den
Standardwohnungen geschehen, aber auch durch eine Er-
weiterung des Angebotes durch Nischenangebote. Dabei
wird von Bedeutung sein, ob es gelingt, qualitative Aspekte in
das Angebot zu implementieren und sich vom Angebot des
klassischen Einfamilienhausbaus im Grinen abzugrenzen.
Der Stadtebau wird in Zukunft auch zur Bewdltigung demo-
graphischer Herausforderungen einen verstérkten Beitrag
leisten mussen. So kann durch Angebote im Bereich Genera-
tionswohnen die Selbststandigkeit im Alter langer erhalten
bleiben oder durch familiengerechte Wohnangebote (auch fir
Alleinerziehende) ein Beitrag zur Familienférderung geleistet
werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Entwicklung nicht mehr nachge-
fragter Wohnungsstrukturen. Es existiert bereits ein gewisser
Anteil an Leerstdnden, und die Zahl der Haushalte wird in
Hattingen ebenso wie der Wohnflachenbedarf kaum noch
zunehmen; anderseits besteht ein Bedarf an neuen, nachfra-
gegerechten Wohnungsangeboten fiir Familien, Senioren
und jungen Berufstatigen. Wenn zunehmende Leerstande
vermieden werden sollen, ist ein Schwerpunkt “Umbau im
Bestand" unumgénglich. Es sollten Entwicklungsprojekte auf
Brachflachen verbunden werden mit der Ausdinnung der
Bestande in dicht bebauten Quartieren, durch Rickbau nicht
mehr nachfragegerechter Objekte.



Besondere Bedeutung haben dabei zielgruppenspezifische
Angebotserganzungen. Hier bietet die ungenutzte Innenbe-
reichsflache “Pottacker” ein sehr gutes Entwicklungspotenzi-
al. Hier sollen ca. 2,8 ha Wohnbauflachen fiir spezifische
Angebote aufbereitet werden.

Flexible Wohnformen stellen eine weitere Mdglichkeit dar, auf
die unterschiedlichen Anforderungen einer Patchworkgesell-
schaft (Singularisierung, berufliche Mobilitat etc.) zu reagie-
ren. Es existiert eine groRRe Bandbreite an Pilotobjekten, de-
nen es gelungen ist, auch stadtisches Wohnen wieder zu
einer echten Alternative zu machen. Dieses Ziel soll im Ge-
biet zur Innenentwicklung nachhaltig verfolgt werden.

Der Gesamtbedarf an Wohnraum wird fiir Hattingen mit 70
bis 100 Wohneinheiten pro Jahr bis zum Jahre 2020 prog-
nostiziert. Die vorrangige Entwicklungsstrategie der Innen-
entwicklung zielt darauf ab, die zuvor genannten innerstadti-
schen Potenziale grundsétzlich dafiir auszunutzen. Im Be-
reich der Potenzialfliche “Pottacker” konnen ca. 110 Wohn-
einheiten entwickelt werden.®



2.2.6

Abb. 1: Hattinger Bevolkerung nach Altersgruppen
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Abb. 2: Bevdlkerung im Plangebiet nach Altersgruppen
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Bevolkerung und Haushalte

In den Grenzen des vorgesehenen Gebiets zur Innenent-
wicklung leben zum Stichtag 31.12.2008 insgesamt 6.322
Personen mit ihrem Hauptwohnsitz. Das entspricht einem
Anteil von 11,17 % an der Hattinger Gesamtbevélkerung.
Etwa 54 % der Bevélkerung im Plangebiet ist weiblich. Damit
liegt der Wert zwei Prozentpunkte tiber demjenigen der Ge-
samtstadt. Auffallig sind mit 55 % die Uberdurchschnittlich
vielen ménnlichen Sauglinge bzw. Kleinkinder (0 bis 2 Jahre).

Abb. 3:  Altersgruppen und Auslénderanteil in Hattingen
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Fur die Gesamtstadt betrégt der Anteil in dieser Altersgruppe
lediglich 49 %, was jedoch unter den (blichen Vergleichswer-
ten liegt.

Bei Betrachtung der Altersgruppen im Gebiet zur Innenent-
wicklung fallt die stark besetzte Gruppe der 20 bis 59-
Jahrigen auf, die rund 54 % der Bevélkerung reprasentieren
und damit ungefahr auf dem Hattinger Niveau liegen (Abb. 1
und 2). Bei den schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen
erreicht der untersuchte Innenstadtbereich nicht die gesamt-
stadtischen Vergleichswerte. Lediglich bei den Sauglingen
und Kleinkindern liegt das Plangebiet marginal Giber den Wer-
ten Hattingens.

Abb. 4:  Altersgruppen und Auslénderanteil im Plangebiet
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Abb. 5:  Bevolkerungsgruppen in Hattingen nach Alter (abs. Werte)
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Abb. 6:  Bevdlkerungsgruppen im Plangebiet nach Alter (abs. Werte)
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Insgesamt erweist sich die Innenstadt als ein Zentrum der
unterschiedlichsten Kulturen. In ihr haben sich Angehdrige
aus etwa 60 Nationen niedergelassen, die samtliche Konti-
nente reprasentieren. Der Anteil ausléndischer Mitbiirger im
Plangehiet liegt mit 12,75 % fast doppelt so hoch wie im Hat-
tinger Durchschnitt. Besonders stark besetzt ist die Alters-
gruppe der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, in de-
nen der Auslanderanteil teilweise nahezu 20 % betragt (S.
58, Abb. 3 und 4). Hier erreicht die Innenstadt mehr als dop-
pelt so hohe Werte als es fiir das gesamte Stadtgebiet {iblich
ist.

Ein ahnliches Bild ergibt sich bei Betrachtung der Doppel-
staatler, deren Anteil leicht iber dem gesamtstadtischen Ni-
veau liegt. Auch hier sind die Altersgruppen der Kinder und
Jugendlichen stark besetzt. Aufféllig ist zudem das Verhaltnis
zwischen Doppelstaatlern und Ausléndern: Gesamtstadtisch
sind mehr Personen mit doppelter Staatsangehdrigkeit als
“nur* mit auslandischer registriert. Im innerstadtischen Plan-
gebiet ist die Relation jedoch genau umgekehrt; hier sind
deutlich mehr Personen mit auslandischer Nationalitat ge-
meldet als solche mit doppelter Staatsangehérigkeit (Abb. 5
und 6).



Abb. 7:
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Allerdings verschiebt sich dieses Bild sowohl auf gesamtstéd-
tischer Ebene als auch im Plangebiet bei Betrachtung der
altersmaRigen Zusammensetzung innerhalb der Bevolke-
rungsgruppen (Abb. 7). Hierbei wird deutlich, dass insheson-
dere die Gruppe der 20 bis 59-Jahrigen bei der auslandi-
schen Bevdlkerung im Gegensatz zur deutschen wesentlich
starker besetzt ist.

Umgekehrt sieht es bei den Klein- und Kindergartenkindern
aus: Hier liegen die Werte der auslandischen Bevélkerung
stets deutlich unter den Vergleichswerten der deutschen
Staatsangehdrigen. Allerdings kann man festhalten, dass es
im Gebiet zur Innenentwicklung mehr auslandische Kinder
und Jugendliche gibt als im gesamtstadtischen Durchschnitt.
Generell belegen die Zahlen zudem eine Anndherung des
generativen Verhaltens zwischen den deutschen und auslan-
dischen Bevdlkerungsteilen. Historisch bedingt sind die héhe-
ren Altersgruppen unter der auslandischen Bevélkerung bis-
lang noch schwach besetzt. Besonders deutlich wird dies im
Plangebiet, da hier rund 8 % der Deutschen 80 Jahre und
&lter sind. Unter den ausléndischen Einwohnern gilt dies ge-
rade einmal fiir 0,25 %.

Bereits heute ist der Anteil der 60 bis 79-Jahrigen und der
Uber 80-jahrigen Personen vergleichsweise hoch. Dabei setzt
sich aufgrund der héheren Lebenserwartung der Frauen das
bisherige Bild der stark weiblich besetzten alteren Jahrgénge
fort. Unter den Uber-80-Jahrigen betragt der Frauenanteil im
Plangebiet 76 %. Dieser Wert liegt sogar sieben Prozent-
punkte Uber dem Hattinger Durchschnitt. Statistisch kommen
somit auf einen (iber 80-jahrigen Mann drei Frauen der glei-
chen Altersklasse.

Im vorgesehenen Gebiet zur Innenentwicklung gibt es etwa
3.900 Haushalte. Bezogen auf die Anzahl von ungefahr
30.000 Haushalten im gesamten Stadtgebiet entspricht dies
einem Anteil von 13 %. Dieser Wert liegt leicht tiber dem
Bevdlkerungsanteil des Plangebiets gegeniiber der Gesamt-
stadt, was im Zusammenhang mit der vorhandenen Alters-
struktur auf eine hohere Zahl von Ein-Personen-Haushalten
hindeutet.



2.2.7

Altlasten

Altlasten beschreiben eine schadliche Verénderung des Bo-
dens, welche auf eine Altablagerung bzw. einen Altstandort
zurlickzufiihren ist. Im Zuge einer Fl&chenumnutzung, insbe-
sondere im Bereich “Freizeit und Wohnen*, kommt der Prob-
lematik von Bodenverunreinigungen eine besondere Bedeu-
tung zu. Im Plangebiet der Hattinger Innenstadt sind die
Standorte ehemaliger gewerblicher Nutzungen, inshesondere
derer mit erhohtem Belastungsrisiko dokumentiert.

Aufgrund der aktuellen Nutzungen liegen in weiten Teilen
diesbezliglich neben der Verdachtsmomente keine konkreten
Ergebnisse einer mdglichen Bodenkontamination vor, sind
aber im Falle einer Vorhabens-Realisierung ziigig und aus-
fuhrlich anzufertigen. Das Ausmal} solcher Flachen ist nicht
zu unterschatzen, wobei hier noch einmal darauf hingewie-
sen sei, dass es sich lediglich um einen Altlastenverdacht mit
unterschiedlich groBer Relevanz handelt. Betroffen ist hier-
von das “Trenngebiet zum Gewerbe- und Landschaftspark
Henrichshitte” mit einer Vielzahl friiherer industrieller Nut-
zungen als besonders altlastenrelevanter Standort. Weitere
Bereiche sind die “Martin-Luther-StralRe / Bahnhofstrale” als
ehemaliger Tankstellen- und Kfz-Betrieb-Standort, “Martin-
Luther-Strale / Kreisstrale als gewerblicher Altstandort und
der Bereich der ehemaligen “Druckerei Hundt*, deren Rele-
vanz je nach Nutzungskonzept zu ermitteln ist. Nahere An-
gaben zu den einzelnen ehemaligen Standorten liegen vor
und kénnen als Informationsgrundlage im Falle einer Vorha-
bens-Realisierung herangezogen werden.

Ein besonderes Augenmerk wird an dieser Stelle auf den
Bereich “Pottacker" gelegt, welchem im Rahmen einer Um-
nutzung eine grofle Bedeutung beziglich “Freizeit und Woh-
nen* zukommt. Die hier in Teilgebieten friinere gewerbliche
Nutzung hat die Stadt Hattingen im Zuge der Aufstellung
eines Bebauungsplans bereits im Jahr 2006 dazu veranlasst
eine umfangreiche Untersuchung zur Gefahrdungsabschat-
zung durchfiihren zu lassen. Zusammenfassend hat sich hier
nur eine geringfiigige Belastung feststellen lassen, welche
vereinzelt jedoch die zuldssigen Priifwerte nach Bundes-
Bodenschutzverordnung bzw. Lénderarbeitsgemeinschaft
Abfall / Wasser bestimmter Schadstoffe Uberschreitet. Die
aktuell vorhandene Versiegelung dieser Bereiche lasst ein
Gefahrdungspotenzial ausschlielen, welches im Falle einer
Umnutzung allerdings neu zu Uberdenken ist. Auf Grundlage
des vorliegenden Gutachtens ist ein Eingriff zur Sicherung
bzw. Sanierung dieser Bereiche zielgenau und effektiv mdg-
lich.
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2.3

Soziale Infrastruktur

Im vorgesehenen Gebiet zur Innenentwicklung sind zahl-
reiche Infrastrukturen fiir alle Altersgruppen vorhanden und
funktionsfahig. Dabei bernehmen die vorhandenen Einrich-
tungen auch Aufgaben fir Nutzer, die auRerhalb des eigentli-
chen Einzugsgebiets wohnen. Die Verteilung der Infrastruktu-
ren ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt.

Bei allen Infrastrukturen ist das bauliche Alter verhaltnisma-
Rig deutlich ablesbar. So existieren heute noch Einrichtun-
gen, die um die Jahrhundertwende entstanden sind. Sie wur-
den im Laufe der Zeit umgebaut bzw. erganzt, um somit eine
fortwahrende Funktionsfahigkeit zu gewahrleisten.



2.3.1

2.3.2

Kindertagesstatten

Im untersuchten innerstédtischen Bereich befinden sich vier
Kindergéarten. Davon ist jeweils eine Einrichtung in evangeli-
scher und katholischer Tragerschaft und die zwei weiteren
Kindergérten werden von der Stadt betrieben.

Schulen und Bildung

Im Plangebiet befinden sich drei Schulen. Hierzu gehéren die
katholische stadtische Weiltorgrundschule St. Franziskus,
BahnhofstraBe 17-19, die Gemeinschaftsgrundschule Heg-
gerfeld, Blankensteiner StralRe 24 und die St.-Georg-Schule
als stadtische Férderschule mit den Férderschwerpunkten
“Lernen®, “Sprache” und “Soziale und emotionale Entwick-
lung*, die in der SchulstralRe 28 und Talstral3e 8 Unterricht fir
die Primarstufe und die Sekundarstufe | anbietet (Klassen 1
bis 10).

Nach der Prognose des Schulentwicklungsplanes 2006 -
2011 konnen trotz des allgemeinen Schiilerzahlriickgangs die
beiden Grundschulen, also sowohl die dreiziigige Offene
Gemeinschaftsgrundschule Heggerfeld wie auch die zweiz(-
gige Offene Ganztaggrundschule St. Franziskus im bisheri-
gen Umfang fortgefiihrt werden. Gleiches ist auch fir die
Forderschule zu erwarten.

Im gesamten Stadtgebiet wird eine Versorgungsquote der
< 3-jahrigen Kinder von 24,9 % erreicht. Insgesamt stehen
200 Platze bereit, was sogar die angestrebte Planzahl von
160 Platzen (20 %) tbertrifft. Im Plangebiet verfiigen die Ein-
richtungen insgesamt (iber 29 Betreuungsplatze. 3

In Bezug auf die Weiterbildung insbesondere von Erwachse-
nen nimmt die Volkshochschule eine wichtige Funktion wahr.
Mit dem (blicherweise breiten Spektrum an Féchern — von
Sprachen und Abendkursen fiir den nachtraglichen Erwerb
von Schulabschlissen (iber kiinstlerische Aktivitdten bis hin
zu Vortragen - lasst die VHS in Hattingen zumindest Uber
Kooperationskurse kaum Liicken im Bildungsangebot. Die
Hauptstelle der VHS befindet sich an der Bredenscheider
StraBBe im Plangebiet. Vielfaltige Mdglichkeiten zur musikali-
schen (Weiter-) Entwicklung bietet die stadtische Musikschu-
le, die sich ebenfalls im Plangebiet befindet.



2.3.3

Jugend

In Ergénzung zu den Bildungseinrichtungen gibt es fir Kinder
und Jugendliche weitere offentliche Infrastrukturen im Plan-
gebiet. Hervorzuheben ist dabei das Haus der Jugend, in
dem eine breite Angebotspalette an Veranstaltungen ihren
festen Platz hat. Dabei werden im wesentlichen Angebote fiir
die zwei Altersgruppen Kinder bzw. Jugendliche unterschie-
den. Neben altersgerechten Bewegungs- und Sportpro-
grammen werden beispielsweise migrationsbezogene Aktivi-
taten und eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. Hinsicht-
lich der Nutzungsintensitat wird die Einrichtung auflerdem
durch ihre zentrale Lage an der BahnhofstraBe — und damit
nur wenige Meter von der FuBgangerzone entfernt — beglins-
tigt. Im Sinne einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung des
Angebots am jetzigen Standort ist das Gebdude aus dem
Jahr 1911 auch kinftig den technischen Voraussetzungen
anzupassen und zu modernisieren.

Zusatzlich halt die Stadt Hattingen im Gebéaude der Turnhalle
an der Talstral’e weitere Jugendraume bereit, die durch den
Verein der Russlanddeutschen genutzt werden. Auch kon-
fessionell gebundene Einrichtungen wenden sich an Kinder
und Jugendliche. Der CVIM betreibt im Gebiet zur Innen-
entwicklung an der Augustastral3e ein Freizeitheim mit offe-
nen und kirchlichen Angeboten, das als ein Kristallisations-
punkt seiner Jugendarbeit gesehen werden kann und unter-
schiedliche thematische Schwerpunkte bedient. Die katholi-
sche Kirche ist mit einem breiten Spektrum von Aktivitaten in
der Gemeinde St. Peter und Paul an der BahnhofstraRe ver-
treten. Von der Kirchlichen Gemeinschaft Hattingen e.V. wird
in der Schulstralle ein Gemeindehaus bewirtschaftet, in dem
auch die Jugendaktivitaten der Kirchengemeinde stattfinden.

Erganzend zu den offentlich-rechtlichen Infrastruktureinrich-
tungen werden im Plangebiet auch durch private Unterneh-
men Dienstleistungen fir Kinder und Jugendliche vorgehal-
ten, z.B. “Lichtung®, ambulante Kinder- und Jugendhilfe Bir-
the Wenk, AugustastraRe 10.



2.3.4

Familien und soziale Einrichtungen

Hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte der Familien- und all-
gemeinen Sozialberatung gibt es im Plangebiet verschiedene
Einrichtungen mit einem umfangreichen Hilfsangebot. Dabei
reicht das Spektrum von stadtischen und konfessionellen
Institutionen, Uber migrationshezogene Angebote bis hin zu
privaten Initiativen, z.B. Hebammenpraxis Luna, Kirchplatz.

Folgende Einrichtungen sind im Plangebiet vertreten:

Donum vitae — Frauenw(irde, Viktoriastral3e 7: anerkannte Schwangeren- und Konfliktberatungsstelle

Schwangeren- und Familienberatung (Caritas), Bahnhofstrale 23

Stédtische Erziehungsberatungsstelle, Bahnhofstrale 51

Fachbereich Jugend, Schule und Sport (Jugendamt) der Stadt Hattingen, Bahnhofstrafie 48

Suchthilfezentrum (Caritas), Heggerstrale 11

Café Sprungshrett, Steinhagen 19: suchtmittelfreier Treffpunkt und Begegnungsstatte

Aussiedlerhilfe / Migrationsberatung (Caritas), BahnhofstraRe 23

Jugendmigrationsdienst (AWO Ennepe-Ruhr), Bahnhofstrale 31 b: wéchentliche Sprechstunde im Haus der Jugend
Geschéftsstelle des Integrationsrates, VHS Hattingen, Bredenscheider Stralle 19

Hilfe fur psychisch Kranke (Caritas), Bahnhofstralie 23

Beratungsstelle fiir Wohnungslose und Betreutes Wohnen (Diakonisches Werk), Augustastralie 7

Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle(Diakonisches Werk), Schulstralie 7

Kontakt- und Informationsstelle fir Selbsthilfe(Diakonisches Werk), Kirchplatz 19

Stédtische Freiwilligenagentur, August-Bebel-Stralie 20

HAZ — Arbeit und Zukunft, Am Walzwerk 19: Beratung firr Arbeitslose und Jugendsozialarbeit

Tom-Mutters-Haus (Lebenshilfe Hattingen), Schulstrale 64: Wohnheim flir Menschen mit einer geistigen Behinderung
Ambulant unterstiitztes Wohnen fiir Menschen mit einer geistigen Behinderung (Lebenshilfe Hattingen), Bismarckstrale
72: Treffpunkt

Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverein Hattingen, FriedrichstralRe 2: Geschéftsstelle unmittelbar angrenzend an das Pla-
nungsgebiet



2.3.5

Senioren

Fir altere Mitburgerinnen und Mitblrger gibt es im innerstad-
tischen Plangebiet mehrere Einrichtungen. Das Haus der
Diakonie am Stadtgraben bietet fiir &ltere und pflegebediirfti-
ge Menschen insgesamt 114 Betreuungsplatze an. Fiir das
Gelande des ehemaligen Hallenbades sind zudem Vertrage
mit einem regionalen Investor abgeschlossen worden, der
dort bis zu 30 Seniorenwohnungen errichten méchte. Mit dem
Bau der Wohnanlage wurde inzwischen begonnen.

Eine wichtige Stellung fiir die Freizeitgestaltung alterer Men-
schen nimmt der stadtische Seniorentreff “Kick — Hattinger
im Unruhestand” ein, der in Raumlichkeiten des evangeli-
schen Gemeindehauses der St.-Georgs-Kirche an der Au-
gustastraRe untergebracht ist. Uber diese Institution besteht
die Mdglichkeit, ohne die Verpflichtungen einer Mitgliedschaft
bzw. eines Klubs frei an interessanten Veranstaltungen und
Aktionen teilzunehmen. Das Spektrum reicht dabei von PC-
und Internet-Schnupperstunden (iber Mérkte und Ausfliige
bis hin zum geselligen Kontakteknlpfen unter Gleichgesinn-
ten und Gleichaltrigen. Der Seniorentreff “Kick" ist dabei auch
ein wichtiges Bindeglied zwischen der Verwaltung und den
alteren Biirgerinnen und Birgern. Hierfiir sorgen gemeinsa-
me Veranstaltungen zu aktuellen Planungsprozessen.

Das “Arbeitslosenaktionshaus / Férderverein Bildung fiir Ar-
beitnehmer”, RoonstraRe 17 ist aus der Initiative der Beleg-
schaft eines gréReren Betriebes (Monninghoff) nach dessen
SchlieBung entstanden. Es werden verschiedene Gruppen
und Betatigungsmaoglichkeiten, z.B. Schreinerwerkstatt ange-
boten.

Die “Ideenschmiede und Werkkreis Henrichshitte e.V.“, Am
Stahlwerk 44 wurde von ehemaligen Huttenarbeitern gegriin-
det. Es gibt eine Dreherei, Schlosserei, Schreinerei, Schuh-
macherei, Sattlerei und Schmiede sowie eine Frauengruppe,
Jugendgruppen, einen Computerraum und mehrere fachbe-
zogene Bastelgruppen.

Ferner gibt es stadtische Seniorengruppen im Biirgertreff
“Emsche”, Emschestrafle 11.

Die Seniorenzeithilfe bietet regelméRige Sprechstunden im
Gebaude HittenstraBe 45 (Fachbereich Soziales und Woh-
nen) an. Es wird ein Erzahicafé und eine Seniorenkontakt-
borse angeboten.

Die Nachbarschaftshilfe fur Seniorinnen und Senioren ist
erreichbar Uber das DRK Hattingen, Talstral’e 22 am Rand
des Planungsgebietes.

Das Pflegetelefon (Diakonisches Werk), hat seinen Standort
in Hattingen im Haus der Kirche, Kirchplatz 19.

Das stadtische Seniorenbiro mit der trégerunabhdngigen
Pflegeberatung befindet sich im Gebaude Hittenstralle 45.



2.3.6

Kirchen, religidse Institutionen

Im Plangebiet haben drei christliche Kirchengemeinden und
ein Moschee-Verein ihren Standort. Sie sind Anlaufstelle fiir
alle Generationen und zahlreiche Aspekte des Alltagslebens.
Mitten in der historischen Altstadt befindet sich die evangeli-
sche St.-Georgs-Kirche mit ihrem markanten schiefen Turm.
Das dazugehérige Gemeindehaus samt Kindergarten, CVIM
und Pflegeheim befindet sich etwas weiter nérdlich an der
AugustastralRe bzw. am Stadtgraben. Die katholische Kirche
St. Peter und Paul ist an der Bahnhofstrae ansdssig. Um
das denkmalgeschiitzte Kirchengebéude gruppieren sich das
Pfarramt, der konfessionelle Kindergarten und die Grund-
schule sowie das Haus der Caritas. An der SchulstraBe sitzt
die Kirchliche Gemeinschaft Hattingen e.V. als Teil der evan-
gelischen Landeskirche. In dem historischen Gebdude sind
alle gemeindlichen Aktivitaten gebiindelt. Fir Hattinger Mus-
lime tirkischer Herkunft ist das Moschee-Zentrum der “DITIB
— Tirkisch Islamische Gemeinde zu Hattingen e.V." an der
Martin-Luther-Strale 24 eine wichtige Anlaufstelle. Neben
den religiosen Aktivitdten stehen z.B. auch Veranstaltungen
fur Frauen und Jugendliche im Mittelpunkt des Vereins, der
eng mit dem FuRballverein “Hedef Spor* kooperiert, der im
selben Gebdude seinen Vereinssitz hat.



2.3.7

2.3.8

Sportstétten

Fir sportliche Aktivitdten sind im Gebiet zur Innenentwick-
lung kiinftig noch zwei Anlagen in Betrieb. Dabei handelt es
sich in beiden Fallen um stadtische Turnhallen, die sowohl fir
den Schulsport genutzt werden, als auch den breitensportli-
chen Aktivitdten hier anséssiger Vereine und Institutionen
zugute kommen. Die Turnhallen befinden sich an der Roon-
stral’e neben dem Rathaus und im Sportzentrum an der Tal-
straBe neben dem bisherigen Hallenbad. Letzteres wurde
bereits abgebrochen und der Standort wird einer neuen Nut-
zung (Seniorenwohnanlage) zugefihrt.

Spielflachen

Im Gebiet zur Innenentwicklung sind raumlich verstreut
mehrere Spielplatze vorhanden (Kapitel 2.6, Abb. “Be-
standsplan Griin- und Freiflichen®). Damit kénnen die meis-
ten Haushalte im na&heren Umfeld einen dffentlichen Spiel-
platz erreichen. Bei der weiteren Entwicklung der Innenstadt
ist auf eine kinderfreundliche Gestaltung zu achten. Die vor-
handenen Spielplatze sollten im Zuge dessen weiter aufge-
wertet und altersgerecht ausgestattet werden. AulRerdem ist
zu prifen, wo gegebenenfalls Bedarf fir eine Verbesserung
oder Erh6hung der sozialen Kontrolle besteht.

Eine Besonderheit stellt die Boule-Anlage neben dem ehe-
maligen Hallenbad dar. Sie spricht auch &ltere Zielgruppen
an, die notwendigen Kugeln kdnnen jedoch aus Griinden der
sozialen Kontrolle nur gegen Gebiihr ausgeliehen werden.
Zudem wird die Errichtung eines Mehrgenerationenspielplat-
zes diskutiert.



2.3.9

Kultur

Aus kultureller Sicht hat das Innenstadtgebiet zahlreiche In-
stitutionen zu bieten. Im historischen und denkmalgeschiitz-
ten Alten Rathaus am Untermarkt hat die stadtische Galerie
ihre R&umlichkeiten. Dort wird durch den Kunstverein Hattin-
gen zeitgenodssische Kunst prasentiert. AuRerdem finden im
Alten Rathaus verschiedene Veranstaltungen wie beispiels-
weise Kammerkonzerte und Wechselausstellungen statt.
Weiteren Konzerten kann man regelméRig in der St.-Georgs-
Kirche lauschen. Im Gebdude der Volkshochschule ist auch
das Kulturbiiro der Stadt Hattingen untergebracht. Es dient
als zentrale Anlaufstelle zur Information iber aktuelle kultu-
relle Veranstaltungen in der Stadt und dem Umland und ist
gleichzeitig Verkaufsstelle fur die entsprechenden Eintritts-
karten. An der Bahnhofstral3e befindet sich das private Cent-
ral-Kino, in dem jeden Dienstag in Zusammenarbeit mit der
Stadt abseits des aktuellen Programms ausgewahlte Filme
vorgefilhrt werden. Im neueréffneten Einkaufszentrum “Re-
schop-Carré* hat die Stadthibliothek ihr neues Domizil, in
dem auch die Besténde zweier bisheriger Nebenstellen zu-
sammengefasst wurden.

SchlieBlich muss das Altstadtfest insbesondere Erwéhnung
finden. An einem Wochenende im Sommer verwandelt sich
die historische Altstadt zur Biihne fur unzéhlige kulturelle
Aktionen. Dabei hat sich die Veranstaltung auch ber die
Grenzen der Stadt hinaus zu einer festen GroRe im Termin-
kalender entwickelt. Parallel zum Altstadtfest werden am
Gebaude des Kulturbiiros im Rahmen eines Freilichtkinos
verschiedene Filme aufgefihrt.



2.4

24.1

Technische Infrastruktur

Der wirtschaftliche und demographische Wandel wirkt sich
auch auf das gesamtstadtische Angebot der technischen
Infrastruktur aus. Diese Verdnderungen werden im Rahmen
der Fachplanungen prognostiziert und in den Konzepten be-
ricksichtigt. Eine direkte Forderung von Anpassungsmal-
nahmen aus dem Programm “Stadtumbau* ist nicht vorgese-
hen.

Abfall- und Abwasserentsorgung

Abwasser:

Das Untersuchungsgebiet beinhaltet die Entsorgungsberei-
che der Altstadt, die nordliche Innenstadt, den Siedlungsbe-
reich “Pottacker”, den westlichen Bereich der Innenstadt zwi-
schen L 651 und Ruhrhang sowie die stdlichen Randberei-
che des Gewerbe- und Landschaftsparks Henrichshiitte.

Der beschriebene innerstadtische Bereich wird im Mischwas-
sersystem entwéssert. Nur der Gewerbe- und Landschafts-
park Henrichshiitte ist mit einem neuen Trennsystem ausges-
tattet, das in den letzten 20 Jahren gebaut wurde. Es ent-
spricht in allen Anforderungen dem derzeitigen Stand der
Technik.

Die Altstadt ist der &lteste Stadtteil Hattingens. Ein GroRteil
der Abwasserkanéle stammt aus den 20er Jahren. Sowohl
das Baualter, als auch hydraulische Engpésse erfordern eine
Kanalerneuerung in den nachsten Jahren, die sich bis in die
Neustadt hineinziehen.

Durch die ErschlieBung der Pottacker-Flache im Bereich der
Nordstadt sind im Bestand entwasserungstechnische Ande-
rungen am sidlichen Rand der Innenstadt — Bredenscheider
StraRe / Martin-Luther-Stralle — erforderlich. Hierfur wurde
bereits ein Planungsentwurf erstellt. Im Abwasserbeseiti-
gungskonzept ist aulerdem die VergroRerung des Kanals in
der NordstraBe von der Einmindung “Pottacker* bis zur
StraBRe “Am Vinckenbrink® vorgesehen.

Im Bereich westlich der L 705 / August-Bebel-Strale liegt die
BahnhofstraBe. Aufgrund des baulichen Zustandes des Ka-
nals erfolgt hier eine Inlinersanierung in den kommenden
Jahren.

Nach Durchfiihrung dieser MalRnahmen entspricht das Ka-
nalnetz der Innenstadt den derzeitigen technischen Anforde-
rungen.



2.4.2

Abfallwirtschaft:

In der Abfallwirtschaft sind kurzfristig keine Ver&nderungen
zu erwarten, so dass im Innenstadtbereich keine offentlichen
MalRnahmen zu ergreifen sind.

Energie

Die Stadt Hattingen hat sich im Rahmen ihrer Initiative zu-
gunsten der Lokalen Agenda 21 auch intensiv mit dem The-
ma Energie auseinander gesetzt. In Anbetracht knapper wer-
dender fossiler Ressourcen und steigender Preise fir die
Energie, stehen daher zahlreiche Empfehlungen beziiglich
des kiinftigen Umgangs mit diesem Thema zur Diskussion.
Generell bietet die Stadtverwaltung Hilfestellungen und Bera-
tungsangebote hinsichtlich des verantwortungsvollen und
sparsamen Umgangs mit Energie an. Ziel ist die Reduzierung
des Energieverbrauchs und eine Steigerung der Effizienz.

Deshalb gibt es im Stadtgebiet regelmaRige Aktionen, bei
denen beispielsweise iber Thermographien die energeti-
schen Gebaudezustande Uberprift werden kdnnen. Damit
soll inshesondere privaten Eigentimern am konkreten Objekt
der Handlungsbedarf im Sinne umweltfreundlicher und ener-
giesparender Manahmen aufgezeigt werden. Zugleich stel-
len die Modernisierungen einen Impuls zur Belebung des
lokalen Handwerks dar.

Durch die Trennung des Abfalls in graue, griine, blaue und
gelbe Fraktionen werden Stellflachen im privaten Bereich
benétigt, die oftmals nicht vorhanden sind. Im Zuge eines
Entsorgungskonzeptes soliten Uberlegungen angestellt wer-
den, inwieweit stadtische Flachen hierfir bereitgestellt wer-
den kénnen.

Neben klassischen Mafnahmen wie der Sanierung von Ge-
baudefassaden steht der Ausbau des Anteils erneuerbarer
Energien im Mittelpunkt des kommunalen Handelns. Deshalb
unterstiitzt die Verwaltung private Hausbauer bei der Integra-
tion von Solaranlagen fiir die Stromgewinnung bzw. zur ther-
mischen Nutzung fir die Brauchwasserbereitung. Entspre-
chend wird fir das Stadtgebiet auch das Potenzial der sola-
ren Energienutzung (berprift und eine Teilnahme am lan-
desweiten Programm “Klimaschutzsiedlung in NRW* erwo-
gen. Das vorgesehene Referenzgebiet “Pottacker” befindet
sich im Gebiet zur Innenentwicklung.

SchlieBlich wird die leitungsgebundene Infrastruktur kontinu-
ierlich tberprift und im Rahmen der ermittelten Notwendig-
keiten und finanziellen Mdglichkeiten instandgesetzt. Ange-
sichts der Herausforderungen des Demographischen Wan-
dels riickt dabei neben dem okologischen auch der soziale
Nachhaltigkeitsgedanke in den Mittelpunkt.



2.5

SchlieRlich darf bei der Infrastruktur der Remanenzeffekt
nicht ibersehen werden: S&mtliche Infrastruktureinrichtungen
sind fir eine mittel- bis langfristige Nutzung ausgelegt.

Gebéudebestandserhebung

Insgesamt befindet sich das Untersuchungsgebiet in einem
guten baulichen Erhaltungszustand. Besonders der mittelal-
terliche Stadtkern weist einen insgesamt guten baulichen
Zustand auf.

Unter den rund 930 aufgenommenen Geb&uden haben etwa
55 Gebaude einen Modernisierungsbedarf (ca. 6 %). Ein
GroRteil dieser Gebaude liegt an folgenden StraRen: Bahn-
hofstrale, Bismarckstralle, HeggerstraBe und Schulstralie.
Die weiteren Geb&ude verteilen sich recht gleichmé&Rig tber
das Untersuchungsgebiet.

Dementsprechend konnen Verénderungen z.B. bei der An-
zahl der kunftigen Nutzer nur mit zeitlicher Verzdgerung be-
ricksichtigt werden, wéhrend die weitgehend konstanten
Unterhaltungskosten auf die verbleibenden Nutzer umgelegt
werden mussen. Auf all diese Aspekte muss die Stadt Hattin-
gen Ricksicht nehmen, wozu auch das stadtebauliche Ent-
wicklungskonzept einen Beitrag leisten soll.

Der mittelalterliche Kern ist nur mit 8 Gebauden betroffen.

Die Eigentumsverhéltnisse der Gebéude liegen zum gréf3ten
Teil in privater Hand. Es sind keine Konzentrationen von
Wohnungsbaugesellschaften im Bestand zu erkennen.
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2.5.1

Gebaudezahl
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Altersstruktur der Gebaude

Es sind sechs Altersstufen fiir das Untersuchungsgebiet
zugrunde gelegt worden.

A Mittelalter

B :~1850-1919
C: 1920-1949
D: 1950-1969
E: 1970-1989
F: 1990 - Heute

Im Einzelnen sind sie wie folgt eingeteilt:
A Mittelalterlicher Stadtkern

B: BahnhofstraRe
Bismarckstrale (nordl. Seite)
Huttenstrale
HeggerstraBRe (Grofteil d. Geb.)
Schulstral3e (westl. Seite)
TalstraBRe (westl. Seite)
Nordstrale (westl. Seite)
Bredenscheider Stral3e (nordl. Seite)
NeustraRe

C: AugustastraBe (nérdl. Seite)
Ecke Schulstral3e / OststralRe
Im Muhlenwinkel (tiw.)
Roonstral3e (tiw.)
Moltkestrale
Hittenstrale

D: Am Einbdumchen
An der Windmihle
Jahnstralle
Rathausplatz
Roonstral3e (tiw.)
Blankensteiner Strale
Schulstrale (tiw.)
Kramersdorf
Poststralle
Talstralle
Pottacker
Richterskamp
FeldstraBe
Welperstraie

E: AugustastraBe (tiw.)
BahnhofstraRe (tlw.)
WillfingstralRe
Flachsmarkt
Gumperzweg
Heggerstrale (tlw.)

F:  BahnhofstraBe (tlw.)
Martin-Luther-Strale
Amtsgarten
Im Muhlenwinkel
August-Bebel-Strale

Die neben stehende Abbildung veranschaulicht die Staffe-
lung des Geb&udebestandes nach Altersklassen in absoluten
und relativen Zahlen.
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2.5.2

Nutzungsstruktur
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Nutzungsstruktur

Im Hinblick auf die Nutzungsstruktur innerhalb des Gebietes
zur Innenentwicklung lassen sich mehrere rdumliche Funk-
tionseinheiten identifizieren. Im Bereich der Altstadt liegt eine
vielfaltige Funktionsmischung innerhalb der (iberwiegend
kleinteiligen Gebaudestrukturen vor. Die Erdgeschosszonen
sind dabei vor allem von Gastronomie, Dienstleistungen oder
teilweise auch Einzelhandel geprégt, wéhrend die oberen
Stockwerke nahezu vollstandig bewohnt sind. Lediglich im
sudwestlichen Quadranten des Altstadtbereiches wird die
kleinteilige Struktur im Mal3stab gesprengt. Zudem dominiert
hier mit dem ehemaligen Hertie-Warenhaus und dem “Re-
schop-Carré" die (groRflachige) Einzelhandelsfunktion, wah-
rend Wohnnutzungen hier nicht vertreten sind.

Eine dhnliche Gemengelage wie in der Altstadt findet sich
auch entlang der HeggerstraRRe, wobei die Gebaudestruktu-
ren nicht so Kleinteilig sind. In den Erdgeschosszonen der
HeggerstralRe dominiert der Einzelhandel, wahrend die Ober-
geschosse von Wohnnutzungen und einigen Dienstleistern
belegt werden. Nordwestlich der Heggerstrale schlielen sich
u. a. mit dem Rathaus und dem Finanzamt zunachst einige
offentliche Einrichtungen an, wahrend die weiteren Strallen-
zlige wie beispielsweise die BismarckstraBe nahezu aus-
schlielich Wohnzwecken dienen. Nordlich der August-Bebel-
StraRe erstreckt sich das weitldufige Geldnde des Westfali-
schen Industriemuseums Henrichshitte mit den teilweise
aufwendig sanierten Ausstellungsraumen in der Geblasehal-
le. Das gesamte Areal wird von groRflachigen Gebaudestruk-
turen dominiert. Hierunter fallen auch das Feuerwehrmuse-
um, das Haus Werksstralle 40, das gegenwértig noch als
Heim fur Asylbewerber genutzt wird und die Verwaltungsge-
baude Huttenstrale 43 und 45. Dabei beherbergen alle Ge-
bdude in diesem Bereich des Gebietes zur Innenentwick-
lung &ffentliche Einrichtungen.

Entlang der Bahnhofstrale findet sich auch eine starke Nut-
zungsmischung aus offentlichen Einrichtungen, Dienstleis-
tungen und Wohnen. Allerdings verwischen hier —im Gegen-
satz zur Altstadt oder Heggerstralie — die Differenzierungen
zwischen Erdgeschosszonen und den oberen Stockwerken.
Stattdessen werden hier Gebaude beispielsweise vollstandig
fur Dienstleistungen oder Wohnzwecke genutzt. Der Stra-
RBenzug “Im Mihlenwinkel* und “Auf dem Nocken® ist fast
vollstdndig von Wohnnutzung gepragt.

Im &stlichen Bereich zwischen Schulstral3e und NordstralRe
handelt es sich ebenfalls um eine von Wohnnutzung gepréag-
te Lage, die bislang durch das Grabeland am Pottacker un-
terbrochen wird. Andere Nutzungen, darunter 6ffentliche Ein-
richtungen wie die Volkshochschule, sind hier die Ausnahme.
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2.5.4

Wohnungsstruktur

Der gesamte Gebdudebestand im Untersuchungsgebiet be-
steht — mit Ausnahme der Wohngeb&ude an der Strale
“Amtsgarten, die als Einfamilienhduser errichtet wurden und
finf Einfamilienhdusern an der Strale “Pottacker” — aus Ge-
schosswohnungsbau in Form von Mehrfamilienhdausern, wo-
bei der groRte Teil der Gebdude im Kernbereich Geschéfts-
und Wohnhduser sind. Es befinden sich rund 3.900 Wohnun-
gen im Untersuchungsgebiet.

Die Bestandsstruktur der Wohnungen zeigt einen hohen An-
teil von Drei- und inshesondere Vier-Raum-Wohnungen auf
(Drei-Raum-Wohnungen etwa 25 %, Vier-Raum-Wohnungen
etwa 40 %). Die ubrigen Wohnungen sind in erster Linie Ein-
und Zwei-Raum-Wohnungen.

Gebdude mit Modernisierungsbedarf

Die folgenden aufgefilhrten 55 Geb&ude weisen einen mehr
oder minder groBen Modernisierungsbedarf auf. Von diesen
Geb&uden werden 18 Objekte fiir die Ermeuerung bzw. Neu-
gestaltung der Fassade vorgeschlagen (Fassadenpro-
gramm). Bei den Ubrigen Gebauden handelt es sich um Ob-
jekte, die einen schlechten Erhaltungszustand aufweisen und
somit mittelfristig einer Modernisierung bzw. Sanierung zuge-
fihrt werden sollten. Siehe hierzu die Ausfuhrungen im Kapi-
tel 6.1.

Bei den Mehrfamilienhdusern stellt man sogar die héchsten
durchschnittlichen WohnungsgrofRen im Vergleich mit NRW,
EN-Kreis, Bochum und Essen fest. Insgesamt liegen die
durchschnittlichen WohnungsgréRen sehr nahe beim Lan-
desdurchschnitt und deutlich Gber dem Schnitt der benach-
barten Grofstadte. Hier spiegelt sich die Lage Hattingens in
der Randzone des RVR wieder.

Zu den Eigentumsverhéltnissen ist festgestellt worden, dass
68 % der Geb&ude sich in Privatbesitz befinden, 16 % im
Besitz von Wohnungsbaugesellschaften und 16 % im Besitz
der Stadt Hattingen (siehe Abb. S. 77). Da wie beschrieben
rund drei Viertel der Geb&ude sich in Privatbesitz befinden,
wird eine Realisierung von Modernisierungen fiir diese Ge-
baude zum Teil nicht einfach zu erreichen sein.

Nachfolgend sind die Eigentumsverhaltnisse bei den Geb&u-
den mit Modernisierungsbedarf dezidiert aufgelistet:




Eigentumsverhéltnisse der Gebaude mit Modernisierungsbedarf

40 - 67 %
p
30 4
20 4
16 % 16 %
10 -
: [°]
0
1 2 3
1 S = Stadtisch = 9 Gebaude
2 G = Gesellschaften = 9 Gebéaude
3 P =Privat =37 Gebéude

Stralle

August-Bebel-Str.

Bismarckstr.

Blankensteiner Str.

Bredenscheider Str.
Feldstr.
GroRRe Weilstr.

Heggerstr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

20
22
31lb
43
64

52
54
56
58
67
69
93

10

20

47

1-11

O 0 o

25
27
31
42
54
56

Eigenttimer

Wohnungsbaugesellschaft
Wohnungsbaugesellschaft
Stadt Hattingen

Privat

Stadt Hattingen

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Wohnungsbaugesellschaft

Privat
Privat
Privat

Privat
Stadt Hattingen
Privat

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Immobilienverwaltung

StraRe

Heggerstr.

Huttenstr.

Kleine Weilstr.

Moltkestr.
Nordstr.
Obermarkt

Oststr.

Poststr.

Pottacker

Talstr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

58
59
67
72

12
24
29
31
33

[E=N

25
28

17
31

Eigentiimer

Immobilienverwaltung
Immobilienverwaltung
Immobilienverwaltung
Immobilienverwaltung

Privat
Privat
Privat

Privat
Privat

Privat
Privat
Privat

Privat
Wohnungsbaugesellschaft
Wohnungsbaugesellschaft
Privat
Privat
Privat

Privat
Privat

Privat
Privat

Stadt Hattingen - Abbruch
Privat



2.5.5

2.5.6

Leerstandserhebung

Erkennbare Leerstande (Stand Mai 2010) von Betrieben und
Wohnungen befinden sich an folgenden Straf3en (vgl. auch:
Nutzungsstruktur; Kapitel 2.5.2):

Denkmalschutz

Im Untersuchungsgebiet sind 175 Baudenkméler in die
Denkmalliste der Stadt Hattingen eingetragen und unterlie-
gen den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes; 38
weitere Objekte sind in der Kulturgutliste als kulturland-
schaftspragend bzw. als noch zu dberprifende potentielle
Baudenkmaler verzeichnet.

Die Denkmaltopographie im Satzungshereich wird (iberwie-
gend von der Hattinger Altstadt bestimmt. Da die Stadterneu-
erung im Bereich der Altstadt im Wesentlichen erst nach dem
Zweiten Weltkrieg durch Wiederaufbau, BaullickenschlieBung
und Stadtsanierung erfolgt ist, konnten die pragende und fiir
das Ruhrgebiet seltene Konzentration von Fachwerkhdusern
des 16. / 17. Jahrhunderts, inshesondere der geschlossene
Kern um den Kirchplatz, erhalten werden. Die Mehrzahl der
147 Baudenkmaler gehdrt diesem Typus an, weitere 10 Bau-
denkmaler sind einzelne Abschnitte und Bestandteile der

August-Bebel-Strale 1 Leerstand

BahnhofstraRe 3 Leerstanden
Heggerstrale 2 Leerstanden
GroRRe WeilstraBe 2 Leerstand
Kramersdorf 1 Leerstand
MoltkestraRe 2 Leerstanden
Schulstralle 1 Leerstand
Steinhagen 3 Leerstanden
St.-Georg-StraRe 3 Leerstand
Untermarkt 2 Leerstanden

historischen Stadtbefestigung. Die Stadterweiterungen aus-
schlieBlich aul3erhalb der Altstadt begunstigten die Erhaltung
dieses umfangreichen Bestandes.

Von stadtebaulicher Bedeutung sind dariiber hinaus die Spu-
ren der Stadterweiterung im Satzungsbereich. Mit dem Fall
der Stadtmauer in den Jahren 1810 - 1820 begann die Be-
bauung entlang der wichtigen Ausfallstralen. An der heuti-
gen Bredenscheider Stral3e entstanden Villen oder villendhn-
liche biirgerliche Wohnhduser, deren Bauherren als Inhaber
bedeutender Hattinger Gewerbebetriebe, Blrgermeister, Arzt
oder Lehrer représentativen Pflichten nachkommen wollten.
In nordlicher Richtung abzweigend die ersten Mehrfamilien-
wohnh&user der Hattinger Wohnstéttengenossenschatft e.G.
(HWG), eine durchaus représentative stidtebauliche Gestal-
tung des frilhen 20. Jahrhunderts.



In westlicher Richtung, vom Stadtkern wegftihrend, entwickel-
te sich die Bahnhofstralle zur Hauptverbindungsachse zwi-
schen dem historischen Stadtkern und dem Haltepunkt des
neusten und modernsten Verkehrsmittels, der Eisenbahn.
Entlang dieser Achse entstanden das Hattinger Amtsgericht,
die neue katholische Kirche mit Pfarrhaus und Schule, das
Postgebaude, verschiedene Bankhduser und ebenfalls re-
prasentative Villen Hattinger Industrieller. Die verkehrstechni-
sche Bedeutung der Bahnhofstraf3e ist an dem nur noch hier
verbliebenen Schienenstrang der StraRenbahn ablesbar.

Die Entwicklung der BahnhofstralRe zur bedeutendsten Aus-
fallstrale wurde durch die Entwicklung der Henrichshitte
zum Hauptarbeitgeber eingeschrénkt. Stattdessen entwickel-
te sich die HeggerstraBe zur durchgehend bebauten Verhin-
dungsachse, spater zur HaupteinkaufsstraRe der Stadt. Die
ehemals geschlossene représentative Bebauung mit Gebau-
den des spaten 19. / friihen 20. Jahrhunderts ist heute durch
BauliickenschlieBungen nach Zerstérungen des Zweiten
Weltkrieges nicht mehr homogen.

Etwa parallel zur HeggerstraBe weist die Bismarckstralle
eine besondere, von der Henrichshitte gepragte Bebauung
auf. An der BismarckstraBe wurden sogenannte “Beamten-
wohnungen* fiir leitende Angestellte der Henrichshitte errich-
tet. Anders als bei den bisher genannten StralRenzigen fand
hier die Entwicklung nicht vom Stadtkern ausgehend statt,
sondern von der HiittenstraBe aus auf den Stadtkern zu.

Neben dem bereits sanierten historischen Altstadtbereich
finden sich im Satzungsbereich erhaltenswerte Spuren der
ersten stadtebaulichen Entwicklung Uber die mittelalterlichen
Grenzen hinaus.



Defizite / Schwéchen ... in der historischen Altstadt:
Obwohl der grolite Teil der eingetragenen Baudenkméler im
Bereich der (iberregional bekannten Hattinger Altstadt seit
den spaten 1970er Jahren saniert worden und in einem all-
gemein guten Pflegezustand sind, macht sich die Streichung
der Landesmittel zur Forderung kleinerer privater Denkmal-
pflegemalBnahmen bzw. Reduzierung auf den stédtischen
Eigenanteil negativ bemerkbar. Die iiberwiegende Mehrzahl
aller historischen Geb&ude ist in privater Hand, von deren
Eigeninitiative zur Instandhaltung das gepflegte Erschei-
nungshild der Altstadt abh&ngt. Die Motivation, PflegemaR-
nahmen Uberwiegend zugunsten der Allgemeinheit ohne
bzw. mit geringer finanziellen Unterstiitzung und damit auch
Anerkennung auszuftihren, sinkt kontinuierlich.

Die auRere Begrenzung der historischen Altstadt, die Wall-
und Grabenzone mit der Stadtmauer, ist nur noch fragmenta-
risch im Sudosten und im Nordwesten im Bereich des Zoll-
hauses erhalten, der ehemals geschlossene Ring nur bedingt
wahrnehmbar.

Das Erscheinungshild des offentlichen Straenraums in der
Altstadt ist im Bereich der “Hauptverkehrsadern* durch Neu-
pflasterung als Stralle wieder ablesbar geworden. Neben-
straBen und -platzen weisen jedoch noch die weniger an-
sprechende Betonsteinpflasterung der 1970er Jahre auf, die
auf die Betonung der seinerzeit neugeschaffenen Fullgan-
gerzone ausgelegt ist, die Charakteristik des StraRenraumes
jedoch vermissen lasst.

Eine Schwéche der engen und kleinteiligen Bebauung, meist
ohne weitere Grundstiicksflache, aber hdufig mit einer ge-
werblichen Nutzung, ist die Lagerung und Entsorgung des
Mills. Die Unterbringung mehrerer und verschiedener Mill-
behdlter in historischen Geb&auden ohne oder mit geringen
Nebenfl&chen ist problematisch, das Erscheinungsbild der
Altstadt an Abholtagen durch die Ansammlung von Miillbe-
haltern beeintrachtigt.



... im weiteren Untersuchungsgebiet der Innenstadt:

Die im Wesentlichen noch gut erhaltene, représentative Ar-
chitektur entlang der Ausfallstralen ist zum Teil durch Mo-
dernisierungsmafinahmen im Fassadenbereich verandert
worden. Bauzeitliche Zierformen wurden entfernt oder durch
flachendeckende WérmschutzmalRnahmen verdeckt. Im Zuge
der aktuellen Bemiihungen und Verpflichtungen zur Energie-
einsparung ist zudem mit weiteren Verlusten zu rechnen.
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2.6

Griin- u. Freiflachen

Hattingen verfligt neben dem Griin privater Grundstiicke tiber
eher kleine offentliche Grinflichen im Innenstadtbereich.
Raum zum Verweilen im Griin bieten die Wallbereiche an der
AugustastralBe und der Martin-Luther-StralRe in angenehmer
N&he zur historischen Stadtmauer, die kleinen Grinflachen
am Rathaus, der Bahnhofstralle, WillfingstraBe, August-
Bebel-Stralle und SchulstraBe und solche mit integrierter
Spielplatzfunktion am Synagogenplatz, in Schreys Gasse und
dem Bereich zwischen Schulstrae und Talstralle. Dieser
Mangel an innerstédtischen Grinflachen wird durch die hohe
Aufenthaltsqualitéat der Innenstadtgassen und -platze und die
Landschaft in den Vororten ausgeglichen.

Im Nord-Westen befindet sich der grofite Griinbereich der
unmittelbaren Innenstadt, der Gewerbe- und Landschaftspark
Henrichshiitte, der gleichzeitig den Ubergang zur Ruhr und
den dort mdglichen Freizeitaktivitaten herstellt. Um die Er-
reichbarkeit zu optimieren sollte zum Einen eine Qualitats-
verbesserung der bestehenden Wegeverbindung dber die
August-Bebel-StraRe in Hohe der RoonstralRe erreicht wer-
den und zum Anderen eine weitere Wegeverbindung durch
die Bahnhofstrale und Ruhrgasse hergestellt werden. Die
Bedeutung dieses strukturreichen o6ffentlichen Griins wiirde
durch eine engere Anbindung an den innerstadtischen Be-
reich um ein Vielfaches wachsen und diesen somit qualitativ
aufwerten.

Der Hillsche Garten an der Schulstral3e ist eine groRere, aber
leider ungiinstig gelegene Griinflache im stidéstlichen Be-
reich der Innenstadt. Der trennende Charakter der Schulstra-
Re soll durch eine Umleitung aller Gberdrtlichen Verkehre
Uber die August-Bebel-Strale infolge einer bereits geplanten
UmbaumaBnahme auBerhalb des Plangebiets gemindert
werden, wodurch neben der Anbindung des Hillschen Gar-
tens an den Stadtkern zusétzlich die Mdglichkeit einer attrak-
tiven Umgestaltung der SchulstralRe gegeben ist.

Das unbebaute stadtische Grundstiick am Pottacker wird als
Grabeland genutzt und leistet somit einen 6kologischen Bei-
trag und Wert fiir einige Anwohner. Auf weitere Sicht er-
scheint die Nutzung aber aufgrund der innerstadtischen Lage
verfehlt. Eine optimierte Nutzung kann durch das Anlegen
eines grof3en angerformigen offentlichen Griinraums in Ver-
bindung mit einem Angebot innerstadtischen Wohnens er-
reicht werden, wobei auf eine Verbindung zum Hillschen Gar-
ten Uber die Strale Holschentor und einer durchgehenden
Wegeflhrung von der FeldstraBe bis zur Bredenscheider
Strale groRen Wert gelegt wird. Das so erreichte AusmaR
einer zusammenhangenden innerstadtischen Griinflache ver-
bessert die Lagequalitt in ganz besonderer Form. Die Att-
raktivitdt innerstadtischen Wohnens wird damit nachhaltig
geférdert.



2.7

Verkehrsplanung

Der inzwischen veraltete Verkehrsentwicklungsplan der Inge-
nieurgruppe IVV-Aachen aus dem Jahr 1990 / 91 analysiert
die damalige StraBenraumsituation und den Verkehrszu-
stand. Das Gutachten entwickelt Planungskonzepte auf der
Basis einer wachsenden Verkehrsbelastung. Das Hand-
lungsprogramm mit Auswirkung auf die Innenstadt umfasst in
5 Programmstufen im Wesentlichen folgende Punkte:

e Fertigstellung der damals im Umbau befindlichen Hitten-
straBe (L 705) und Blankensteiner StraRe (L 924 n). Die
MaRnahmen wurden inzwischen umgesetzt.

¢ Umleitung des Durchgangsverkehrs von der Blankenstei-
ner Strale Uber die Stralen Zum Ludwigstal und Am
Biichsenschiitz auf die Westtangente L 705 zunédchst mit
einfachen Manahmen wie Signalisierung und lange Rot-
Schaltungen in den sensiblen Innenstadtstraen und spa-
ter mit dem Umbau des Knotenpunktes Blankensteiner
StraRe / Am Biichsenschiitz.

« Nach erfolgter Umleitung des Durchgangsverkehrs lang-
fristige Umgestaltung der Schulstrale und der Nordstra-
Re.

* Verlegung der StraBenbahn von der Bahnhofstrale in die
Martin-Luther-Strale und spétere Umgestaltung der
BahnhofstraRe, wobei die Verlegung der Stralenbahn
bereits umgesetzt wurde.

e Aushau von Querungshilfen und Radwegen oder Rad-
fahrstreifen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Seit
Vorlage des Verkehrsentwicklungsplanes sind bereits
mehrere Querungshilfen und Radverkehrsanlagen ent-
standen.

 Ein Parkraumkonzept fiir die Innenstadt wurde erstellt.

» Bau einer neuen Ruhrbriicke im Zuge der L 651. Der
Briickenbau selbst ist inzwischen vollendet, die Fertig-
stellung der neuen StralRenanschliisse erfolgt voraus-
sichtlich bis Juni 2010.

Ein Grofteil der Vorschlédge wurde in den vergangenen Jah-
ren realisiert. Weitere wichtige Bestandteile sind aber noch
umzusetzen, insbesondere der neue StraBenzug Blanken-
steiner StralRe / Am Biichsenschiitz.

Die positiven Auswirkungen fiir das dstliche Innenstadtgebiet
eines Umbaus des Knotenpunkts Blankensteiner Stralle / Am
Blichsenschiitz wurden in einem neuen Gutachten von Biiro
Harloff Hensel Stadtplanung, Aachen, Anfang 2001 genauer
untersucht. Die Stral3e wird dabei in einem Bauleitplanverfah-
ren mit dem Bebauungsplan Nr. 142 “Am Biichsenschiitz*
planungsrechtlich gesichert.!



2.7.1

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Innenstadt wird im Suden von der LandesstraRe L 651,
im Westen von der LandesstralRe L 705 und im Osten von
der Landesstralle L 924 tangiert. Die vorgenannten Stral3en
weisen die hochsten Verkehrsbelastungen im  Untersu-
chungsgebiet auf und sind dementsprechend leistungsfahig
ausgebaut. Im Untersuchungsgebiet sind die L 651 teilweise
und die L 705 vollstdndig vierstreifig ausgebaut. Die Re-
schop-Kreuzung am siidwestlichen Altstadtrand stellt die
groRte und verkehrsreichste Kreuzung Hattingens dar. Alle
wichtigen Knotenpunkte sind lichtsignalgeregelt und fiir die
jeweiligen Strallenziige sind Griine Wellen geschaltet.

Eine weitere verkehrshedeutsame innerstédtische Tangente
stellt am dstlichen Rand des Untersuchungsgebietes die als
Tempo-30-Zone ausgewiesene Nordstrale dar. Aus ostlicher
Richtung fiihrt an sie die KreisstraBe K 1 klassifizierte Holt-
hauser Strale heran, die am Knotenpunkt mit der NordstralRe
als K 1 in die Feldstralle tbergeht und dann an die L 924
angebunden ist. Der ebenfalls als Tempo-30-Zone beschil-
derte Straflenzug Blankensteiner Strafle — Hiittenstral3e ist
quasi die Verlangerung der FeldstraBe und stellt am nordli-
chen Rand des Untersuchungsgebietes die Verbindung zwi-
schen Landesstrafen L 924 und L 705 her.

Die ubrigen StralRen liegen in der Regel in Tempo-30-Zonen
und dienen Uberwiegend der Erschlieung der innerstédti-
schen Wohnquartiere sowie der Geschéfte und Dienstleis-
tungsbetriebe. Viele Tempo-30-Zone-Stralien sind nur unzu-
reichend mit einfachen Mitteln wie Beschilderung und Markie-
rung als solche gestaltet.



2.1.2

Parkraum

In der Innenstadt gibt es ein stédtisches und zwei private
Parkhduser, die zusammen rund 900 Stellplatze vorhalten.
Dariiber hinaus stehen auf vier gréReren Parkplatzen — dar-
unter auch die Park-and-Ride-Anlage an der Endhaltestelle
von S-Bahn und Stadtbahn — rund 500 Stellpléatze zur Verfi-
gung. Hinzu kommen einige kleinere Parkplatze, so dass
ohne die zahlreichen StraRenrandplatze etwa 1.500 Park-
maglichkeiten vorhanden sind.

Das stadtische Parkhaus und die Parkplatze sind rund um die
Uhr gedffnet. Diese Parkmdglichkeiten werden derzeit mon-
tags bis freitags von 9:00 bis 19:00 Uhr sowie samstags von
9:00 bis 18:00 Uhr bewirtschaftet. In Zone 1 — Altstadtpark-
haus, Parkplatze Alter ZOB (Bunker), P+R-Anlage, Sparkas-
se / Bunker — werden Parkgebiihren in Héhe von 0,50 Euro je
angefangene halbe Stunde erhoben. Ein Tagesticket kostet
6,00 Euro. In der Zone 2 - Parkplatze Bismarkstralie, Rat-
hausplatz, Finanzamt, Schreys Gasse, Rathaushof, Talstral3e
(ehem. Hallenbad) — betragt die Parkgebiihr je angefangenen
30 Minuten 0,30 Euro und das Tagesticket 4,0 Euro. AulRer-
halb der Bewirtschaftungszeiten ist das Parken gebiihrenfrei.

Fir groRe Teile des Untersuchungsgebietes sind Bewohner-
schutzzonen ausgewiesen, um auch fir die Wohnbevdélke-
rung im Untersuchungsgebiet ein ausreichendes Parkraum-
angebot sicherzustellen. Die Parkmdglichkeiten fiir Bewohner
sind dennoch nicht immer ausreichend.

Bei GroRveranstaltungen in der Innenstadt werden durch
tempordre Beschilderung weitere Parkmdglichkeiten teilweise
im, teilweise in geringer Entfernung zum Untersuchungsge-
biet angeboten.



2.1.3

Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)

Am siidlichen Altstadtrand liegt der wichtigste OPNV-
Verknlpfungspunkt. Dort befindet sich auch im Untersu-
chungsgebiet der Zentrale Omnibusbahnhof ZOB. Dieser
wurde im Februar 2008 neu in Betrieb genommen. Er ent-
spricht den heutigen Anforderungen an einen modernen Bus-
bahnhof. Der gesamte Bussteig ist tiberdacht und zur Infor-
mation der Fahrgdste wurde ein elektronisches Fahrplanaus-
kunftssystem installiert, welches zukiinftig dynamische Fahr-
gastinformationen anzeigen soll. Nur durch die L 651 ge-
trennt, liegt in Sichtweite und tber eine FuRgangerbriicke gut
erreichbar, unmittelbar auferhalb des Untersuchungsgebie-
tes die Endhaltestelle von S-Bahn und Stadtbahn. Welche
Schienen- und Busverbindungen von hier bestehen, wurde
bereits im Kapitel 2.1.1 beschrieben.

Die S-Bahn-Linie S3 verkehrt in den Hauptverkehrszeiten im
20-Minuten-Takt, die Stadtbahnlinie 308 im 10-Minuten-Takt.
Taglich erfolgen bis zu 150 Ankinfte und ebenso viele Ab-
fahrten dieser schienengebundenen Verkehrsmittel.

Von den 11 am ZOB verkehrenden Buslinien sind zwei
SchnellBus-Linien und eine CityExpress-Linie. Zeitweise wird
eine Linie in der Schwachverkehrszeit als AnrufSammelTaxi
betrieben. Die Taktzeiten der einzelnen Buslinien betragen in
den Hauptverkehrszeiten zwischen 20 und 120 Minuten. Im
Durchschnitt erfolgt am ZOB etwa alle drei Minuten eine Be-
dienung dieses Haltepunktes. In der Summe der Zu- und
Abfahrten erzeugt der Linienbusverkehr am ZOB ohne
Einsatzfahrten bis zu 700 Fahrzeugbewegungen taglich.

In den Nachten zu Samstagen und Sonntagen sowie vor
Feiertagen verkehrt zudem eine NachtExpress-Linie. Ergénzt
wird das reguldre OPNV-Angebot durch eine Biirgerbuslinie.
Die v. g. 11 Buslinien sowie die S-Bahn- und Stadtbahnlinie
weisen montags bis freitags ein Aufkommen von rund 11.000
Fahrgasten (Summe Einsteiger plus Aussteiger) auf.

Von diesem zentralen Hattinger Verknlipfungspunkt ausge-
hend wird das Untersuchungsgebiet einschliefilich der Hat-
tinger FuRgangerzone mit einem dichten OPNV-Netz sehr
gut erschlossen. Alle Wohnquartiere sowie Geschaftsnutzun-
gen und Dienstleistungen liegen im fullaufigen Einzugsbe-
reich der Haltestellen.



2.1.4

FuR- und Radverkehr

Mitten im Untersuchungsgebiet liegt die FuBgangerzone. lhre
von Nordosten nach Siidwesten verlaufende Hauptachse im
Zuge von HeggerstraRe — Gelinde ist zwischen Blankenstei-
ner Strale / Hittenstrae und dem neuen “Reschop-Carré"
an der L 651 rund 700 Meter lang. Uber die L 651 fiihrt eine
FuRgéngerbriicke zur Endhaltestelle von S-Bahn und Stadt-
bahn bzw. zu den daran siidlich angrenzenden Siedlungsbe-
reichen. Die FuBgangerzone ist auf die gesamte Altstadt
ausgedehnt.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen auch eigen-
standige FuBwegeverbindungen zwischen Schulstrae und
HeggerstralBe sowie Otto-Wohlgemuth-Weg und Oststral3e.
Zudem ist das Untersuchungsgebiet Uber Fulwege von der
BahnhofstralRe und im Bereich Roonstrale / BismarckstralRe
an den Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshitte ange-
bunden. Die Orientierung fiir FuBganger (Besucher) ist eben-
so wie die Aufenthaltsqualitat in einigen Straflen verbesse-
rungsbed(irftig.

Aufer in den wenigen verkehrsberuhigten Bereichen, z.B. die
westliche OststraRe, sind ansonsten an allen tibrigen Stral3en
in der Regel stralenbegleitende Gehwege vorhanden. FuR-
ganger kénnen die StraBen gesichert an insgesamt rund 20
Signalanlagen fir FulRgénger bzw. signalgeregelten Knoten-
punkten dberqueren. Ergénzt werden die Querungsmdglich-
keiten durch Fuf3gangeriiberwege und Mittelinseln. Die Ori-
entierung fir Fuganger (Besucher) ist auch hier ebenso wie
die Aufenthaltsqualitét in einigen Strafen verbesserungsbe-
durftig.

Ein zusammenhdngendes Radverkehrsnetz mit entspre-
chend ausgewiesenen Radverkehrsanlagen besteht im Un-
tersuchungsgebiet nicht.

Wichtige Liickenschliisse insbesondere im Zuge von Haupt-
verkehrsstralen fehlen. Nur abschnittsweise sind an den
HauptverkehrsstraBen gemeinsame Geh- / Radwege oder
Sonderwege fiir FuBganger mit Freigabe fir Radfahrer be-
schildert. Hinzu kommen in einigen Strallen markierte Ange-
botsstreifen.

Dariiber hinaus ist auch in Hattingen zwischenzeitlich das
Landesradwegenetz ausgeschildert. U. a. ist dabei die histo-
rische Altstadt eines der ausgewiesenen Ziele. Zusatzlich
wird der Fahrradverkehr auf drei stidtischen Wegweisungs-
strecken zur Altstadt gefiihrt.

Insbesondere fiir Berufs- und Ausbildungspendler stehen
zum Abstellen von Fahrrédern iberwiegend Uberdachte Bike-
and-Ride-Anlagen am “alten* Bahnhof sowie an der Endhal-
testelle von S-Bahn, Stadtbahn und ZOB zur Verflgung.

Neben einigen wenigen dezentral im Innenstadtbereich ver-
teilten Abstellmdglichkeiten kdnnen Fahrradfahrer auch eine
Uberdachte Abstellanlage mit 10 Rahmenhaltern am Standort
August-Bebel-StraRe / Bahnhofstralle am Ende einer der drei
0. g. stadtischen Wegeweisungsstrecken zur Altstadt nutzen.
Demnéchst wird eine solche Anlage auch im Bereich Roon-
straBe / Rathausplatz — ebenfalls am Ende einer der o. g.
stadtischen Wegweisungsstrecken zur Altstadt — aufgestellt.
Das Angebot an Fahrradabstellméglichkeiten ist insgesamt
unzureichend und soll weiter verbessert werden.



2.1.5

Larmschutz

GemaR der EG-Umgebungslarmrichtlinie hat das Landesamt
fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen sogenannte Larmkarten fir HauptverkehrsstraBen au-
Rerhalb von Ballungsrdumen erstellt, in welchen auch das
Gebiet der Stadt Hattingen beriicksichtigt wird. Auf Grundla-
ge der Larmkarten erarbeitet diese nun einen Larmaktions-
plan, in welchem L&rmproblemen in Form von Grenzwert-
uberschreitungen an schutzwirdigen Gebduden entgegen-
gewirkt werden soll. Die Auswertung der L&rmkarten hat er-
geben, dass es sich in drei Féllen um ein solches Larmprob-
lem handelt: An der August-Bebel-Stral3e, zwischen Roon-
strale und Martin-Luther-Strale und an der Martin-Luther-
StralRe, zwischen der August-Bebel-Stralle und der Schul-
straBe. Auflerdem wurde die L 924 Nierenhofer Strafle im
Abschnitt zwischen Isenbergstralie und L 651 als problema-
tisch identifiziert. Demzufolge sind drei Teilaktionsplane fiir
diese Bereiche aufzustellen, in deren Entstehung Einzelob-
jektprufungen durchgefiihrt und umsetzbare Larmschutz-
mafRnahmen erarbeitet werden.

Zusatzlich zu dieser allgemeinen Larmminderungsplanung
ist im Zuge der Errichtung des Einkaufszentrums “Reschop-
Carré" auf Grundlage der 16. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundesimmissionsschutzgesetzes eine schalltechnische
Untersuchung durchgefihrt worden. Aufgabe dieser ist es
sowohl im Baugebiet selbst als auch in angrenzenden Gebie-
ten zu prifen, ob diese entsprechend ihrer Schutzbed(irftig-
keit ausreichend vor den neu zu erwartenden L&rmimmissio-
nen geschitzt sind.

Hierzu ist die unter Beriicksichtigung des geplanten Bauvor-
habens und der damit einhergehenden Umstrukturierung der
Verkehrsfuhrung vorausgegangene Verkehrsuntersuchung
vom Juli 2006 herangezogen worden. Die ermittelten Prog-
nosewerte beziehen sich sowohl auf den aufkommenden
Verkehrs- wie auch den Gewerbeldrm. Daraus resultierend
ergibt sich ein Anspruch auf Larmschutzmafnahmen dem
Grunde nach fiir Teile der Gebdude Bruchstralie 26, Flachs-
markt 6, August-Bebel-Strae 4 und GroRe Weilstrale 2, 4
und 43. Grundsatzlich sind auch hier Einzelobjektpriifungen
durchzufiihren um eine ausreichende Schallddmmung si-
cherzustellen. Gleichzeitig hat sich fiir das Gebiet innerhalb
des Geltungsbereichs, d.h. fiir den Neubau selbst, ein einzu-
haltender Mindestwert der resultierenden Schallddmmung je
nach vorgesehener Objektnutzung ergeben. Im Einzelfall ist
das Gutachten zur Orientierung heranzuziehen.

Die Méglichkeit einer aktiven LarmschutzmaBnahme in Form
einer Larmschutzwand ist in den betrachteten Féllen aus
konstruktiven Griinden nicht gegeben. Gleichzeitig steht der
dafur notwendige Aufwand in keinem Verhdltnis zum ange-
strebten Schutzzweck, weshalb passive LarmschutzmaR-
nahmen an den betroffenen Geb&uden selbst vorzunehmen
sind.



2.8

2.8.1

Wirtschaft

Da kleinrdumige statistische Unterlagen zur Wirtschafts- und
Arbeitsplatzstrukturen in der Innenstadt nicht vorliegen bzw.
nicht erhoben werden konnen, stehen an dieser Stelle quali-
tative Beschreibungen und Merkmale im Vordergrund.

Strukturen

Unter wirtschaftshezogenen Gesichtpunkten lassen sich im
Untersuchungsraum verschiedene Bereiche identifizieren, die
durch préagende gewerbliche Strukturen des Dienstleistungs-
sektors charakterisiert sind:

Einzelhandelsgeschéfte und Anbieter konsumnaher
Dienstleistungen pragen die Erdgeschossnutzungen in
den innerstédtischen Haupteinkaufshereichen entlang der
HeggerstraBe, am Obermarkt, der “GroRe WeilstraRe"
und den direkt angrenzenden Quartieren. Hinzu kommt
das “Reschop-Carré" als eigenstandiger Einzelhandels-
schwerpunkt. In den ersten Obergeschossen der Haupt-
einkaufslagen finden sich vielfach Arztpraxen und sonsti-
ge Dienstleistungseinrichtungen.

Der Bereich um den Rathausplatz wird vor allem durch
offentliche Dienstleistungseinrichtungen bestimmt (Rat-
haus, Finanzamt, Post).

Am Kirchplatz sowie in den angrenzenden Gassen der
Altstadt sind in den Erdgeschossen zahlreiche gastrono-
mische Betriebe angesiedelt. Am Rand der Altstadt be-
findet sich zudem das Altenheim “Haus der Diakonie".

An den Standorten August-Bebel-Stral3e / AugustastralRe
sowie GroRe WeilstraRe / L 651 haben sich mit der Au-
gusta-Medical-Clinic, u. a. Arztehaus, Rehatagesklinik,
Therapiezentrum und der Altstadtklinik zwei bedeutende
Einrichtungen des Gesundheitswesens etabliert.

Das Amtsgericht und im Umfeld anséssige Rechtsan-
waltskanzleien bestimmen die gewerbliche Struktur in der
BahnhofstraRe; hinzu kommen zahlreiche 6ffentliche und
private Dienstleistungseinrichtungen sowohl in der Bahn-
hofstrale, u. a. Stadtverwaltung, Caritas, AOK, als auch
im suidlich angrenzenden Bereich Kreisstral3e / L 651.



+ Die HiittenstraRe wird im Bereich des Ubergangs zur
HeggerstraRe durch einzelne Einzelhandels- und Dienst-
leistungsbetriebe geprégt. Im nordlichen Teil des Unter-
suchungsraumes weist die HittenstraBe dagegen mit
dem Gebdude der Bauverwaltung und dem angrenzen-
den Blirogeb&ude, u. a. Polizei, JobAgentur, einen deutli-
chen Schwerpunkt mit 6ffentlichen Einrichtungen auf.

Direkt an den Untersuchungsraum angrenzend befinden sich
mit dem “Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshitte* und
den Gewerbegebieten “Beul 1“ und “Am Biichsenschiitz*
wichtige Standorte des produzierenden Sektors in Hattingen.



2.8.2

Arbeitsmarkt

Der Einzelhandel, die offentlichen Einrichtungen sowie das
Gesundheitswesen sind zusammengefasst im Untersu-
chungsraum die gréften Arbeitgeber.

Als einzelne Einrichtungen und Unternehmen sind im Hinblick
auf das Arbeitsplatzangebot insbesondere zu nennen:

» Altenheim Haus der Diakonie

e Finanzamt Hattingen

e Amtsgericht Hattingen

» Rehatagesklinik und Therapiezentrum ortho-mobile

» Saturn Elektrofachmarkt

* Rewe Supermarkt

» Stadtverwaltung Hattingen
Rathaus, Verwaltungsstellen Hittenstrae 43 und 45,
Amtshaus BahnhofstraRe, vhs / Kulturbiiro Bredenschei-
der Strale.



3.1

Gebietsbezogene Situationsanalyse

Starken / Schwachen

Das vorgesehene Entwicklungsgebiet dbernimmt zahlreiche
zentrale Funktionen fir das gesamte Stadtgebiet von Hattin-
gen, dessen Stérken und Schwéchen hier vorgestellt werden.

Stéarken:

Besonders hervorzuheben ist dabei der Einzelhandelsbesatz,
der mit seiner mittelzentralen Ausstattung ber das Umbau-
gebiet hinaus von Bedeutung ist. Dabei wird neben dem (bli-
chen zentrenrelevanten Sortiment auch ein breites Angebot
fur den taglichen Bedarf speziell im Lebensmittelbereich vor-
gehalten. In der vorhandenen Breite ist dieses Sortiment fir
Innenstadte als aullergewdhnlich zu bezeichnen. Zusétzlich
finden sich hier zahlreiche 6ffentliche und private Einrichtun-
gen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Verwaltung.

Als weitere Starke erweist sich die verkehrliche Anbindung.
Dank des Zentralen Omnibushahnhofes und der damit ver-
knlpften StraBenbahn- und S-Bahn-Station Hattingen-Mitte
ist die Innenstadt hervorragend mit offentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar. Gleichzeitig liegt das Gebiet am Schnittpunkt
zweier wichtiger Durchgangsstraf3en, von denen aus mehrere
Stellplatzanlagen zugdnglich sind. Innerhalb des Gebietes ist
angesichts der kleinraumigen Strukturen die fuBlaufige Er-
reichbarkeit der vorhandenen Dienstleister und Institutionen
hervorzuheben. Nicht umsonst hat Hattingen eine der ersten
FuRgéngerzonen Deutschlands eingerichtet, die neben den
Haupteinkaufsstral3en auch die Altstadt umfasst.

Die Altstadt erweist sich mit ihrer historischen Geb&udesub-
stanz als touristischer Anziehungspunkt und identitatsstiften-
des Ensemble, das in dieser Vollstandigkeit im Ruhrgebiet
sonst kaum mehr zu finden ist. Damit ist sie ein wesentliches
Alleinstellungsmerkmal fiir die Stadt Hattingen, das tber die
Grenzen der Region hinaus Bekanntheit genie3t. Besonders
hervorgehoben werden kann die vorhandene Funktionsmi-
schung aus Wohnen, Einzelhandel und gastronomischen
Nutzungen. Diese Mischung ist nicht nur in der Altstadt zu
finden, sondern sie représentiert ein generelles Merkmal der
Hattinger Innenstadt. Dabei wird die attraktive Wohnlage
noch durch die Nahe zu Kindergarten, Schulen und religiésen
Einrichtungen gestarkt.

Dartiber hinaus hat die Innenstadt mehrere Flachen zu bie-
ten, die das Potenzial fir eine neue Nutzung haben. Neben
Grundstiicken gehoren auch einzelne Gebédude dazu, die
kiinftig einem Transformationsprozess unterliegen. Mit dem
Pottacker-Areal hat die Stadt Hattingen zudem die Chance
zur Nachverdichtung der Wohnbebauung in unmittelbarer
Nahe zur Innenstadt, die mit qualititvoller Architektur ge-
schlossen werden soll. Weitere Flachen werden im Kapitel
3.3 dezidiert aufgefiihrt.



Schwéchen:

Im Rahmen der Bestandsanalyse kristallisiert sich zuneh-
mend das Bild punktueller Schwéchen im Gebiet zur Innen-
entwicklung heraus. Davon sind unterschiedliche Facetten
der Stadtstruktur betroffen. Zunachst fallt die Gestaltung des
offentlichen Raums speziell entlang der Heggerstral3e auf. In
ihrem oberen Verlauf ist dringender Erneuerungsbedarf so-
wohl der Pflasterung als auch der Méblierung geboten.

Gegenwartig sind hier Tendenzen eines “Trading-Down*-
Effektes absehbar, die sich unter anderem in einem zuneh-
menden Leerstand von Immobilien duf3ern. Ein entsprechen-
der Handlungsbedarf wird auch durch die beauftragten Gut-
achter attestiert. Zusétzlich gibt es Probleme mit uner-
wiinschten Nutzungen, wobei namentlich Spielhallen zu nen-
nen sind. Mit Hilfe von textlichen Festsetzungen im Bebau-
ungsplan ist ein erster Schritt zur Einddmmung unternommen
worden.

Eine besondere Situation ist durch die SchlielSung der Hertie-
Filiale am 08.08.2009 entstanden. Der Verlust eines wichti-
gen Magnetbetriebes mit diesem Waren- und Parkrauman-
gebot kann zu einem Attraktivitatsverlust und strukturellen
Problemen sowie aufgrund der baulichen Situation zu einem
stadtebaulichen Missstand in dieser wichtigen innerstadti-
schen Zone fiihren. Im Hinblick auf eine Stérkung des Han-
delsstandortes Hattingen ist eine Aktivierung mit komplemen-
taren Strukturen dringend geboten.

Auch der Marktplatz ist in seiner gegenwartigen Form als
untergenutzt zu betrachten. Er hat Defizite in seiner Gestal-
tung und konnte kinftig als Potenzialflache flr neue Nutzun-
gen dienen.

Im Hinblick auf die vorhandenen Spielpldtze im Plangebiet ist
gegebenenfalls auch Uber eine Erneuerung der Spielgerate
nachzudenken. Zusatzlich fehlt in Hattingen mindestens ein
Mehrgenerationenspielplatz, der dem altersgerechten
Wunsch nach Bewegung im Freien entgegen kommt. Weitere
Schwéchen kdnnen bei der Gebaudesubstanz ausgemacht
werden, wobei es keine Schwerpunkte gibt, sondern im ge-
samten innerstadtischen Gebiet verstreut betroffene Geb&u-
de zu finden sind. Dabei reicht das Spektrum erforderlicher
MaRnahmen von Schonheitsreparaturen an den Fassaden
bis hin zur vollstdndigen Modernisierung der Geb&ude. Fiir
die kiinftige Bestandsentwicklung ist sowohl auf die qualitati-
ve als auch auf die quantitative Nachfrage zu achten, die
einen Ruckbau alterer und schwerer zu vermarktender
Wohngebaude erfordert.

Besonderes Augenmerk ist zudem auf offentliche Gebéaude
zu richten, die den aktuellen Erfordernissen hinsichtlich der
energetischen Optimierung angepasst werden miissen. Dies
betrifft inshesondere Schulgebaude.
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Im Plangebiet sind wenige 6ffentliche Griin- und Freiflachen
vorhanden, die gegenwértig nur unzureichend miteinander
vernetzt sind. Daneben fehlen im Radwegenetz einzelne
Liickenschliisse insbesondere hinsichtlich der Erreichbarkeit
aus den ostlich gelegenen Wohngebieten zur Innenstadt.
Erganzend hierzu bedirfen auch die FuBwegebeziehungen
z.B. zwischen der Innenstadt und dem Gewerbe- und Land-
schaftspark Henrichshitte mit seinen kulturellen Einrichtun-
gen einer weiteren Aufwertung. Dazu gehdrt auch die barrie-
refreie Zuganglichkeit, die in Teilen der Innenstadt nicht ge-
wabhrleistet ist. Als Zielkonstellation fiir die Verbesserung der
Wegebeziehungen kénnen dabei die Aussagen des Szena-
rios 3 aus dem Rahmenplan Innenstadt dienen, die punktuel-
le Ergénzungen insbesondere an den Flanken der Innenstadt
vorsehen und so die Frequenz auf den verbindenden Wegen
erhdhen. Zudem ist eine verbesserte Anbindung der Innen-
stadt an die Ruhr mit ihrem naturrdumlichen Erholungswert
und den sportlichen Mdglichkeiten sowie eine Verbindung
zum Ortsteil Rauendahl notwendig.

Ein Problem besonderer Art ergibt sich mit Blick auf den
Larmschutz, der hinsichtlich scharferer Rahmenbedingungen
zur L&rmminderung speziell an der Kreuzung von Martin-
Luther-Stral’e und August-Bebel-StraRe zur Herausforderung
werden kann. In &hnlicher Richtung weist die Schulstraie
durch die hohe Verkehrsbelastung Defizite insbesondere bei
der Wohnqualitat auf. Eine Umgestaltung im Zusammenhang
mit den Verkehrsplanungen fur den Bichsenschiitz und die
Westtangente sind hier sinnvoll. Aul3erdem ist eine Ergén-
zung der vorhandenen Stellplatzanlagen im Plangebiet denk-
bar, die den Bedarf an Stellplatzen fir P+R-Umsteiger und
beruflich bedingte Langzeitparker decken. Unklar ist gegen-
wartig auch die weitere Entwicklung der Feinstaubproblema-
tik, die in Zukunft entsprechende Gegenmaflnahmen erfor-
derlich machen kann. Unter Beriicksichtigung der industriel-
len Vergangenheit ist bei einigen Grundstiicken auch mit
einer Belastung durch Altlasten zu rechnen, die individuell
geprift werden muss.



3.2

Planungsziele

Auf das in der Rahmenplanung Innenstadt entwickelte Leit-
bild einer vernetzten und ausgewogenen Nutzungsvielfalt soll
sich das stadtebauliche Entwicklungskonzept fir das Gebiet
zur Innenentwicklung orientieren.

Angestrebt wird:

 eine Stabilisierung und Erganzung des Handels,

 die Sicherung und Entwicklung des Wohnens,

o der Ausbau der kulturellen Aktivitaten

e und die Integration der Innenstadt in ein Netz attraktiver
Orte fiir Freizeit und Erholung.

Das bedeutet, dass die Innenstadt als Standort fir Handel,
Gastronomie, Kultur und Wohnen gesichert werden muss.
Wichtig wird sein, die identifizierten punktuellen Schwachen
Schritt fiir Schritt zu beseitigen und die Chancen und Poten-
ziale fur eine positive Entwicklung zu nutzen.

Hier sind insbesondere zu nennen:

» Die Zustands- und Funktionsschwéche der dffentlichen
Raume und hier besonders die Fullgangerzone der obe-
ren Heggerstrale, wo dringender Erneuerungsbedarf
festzustellen ist. Die Qualitatsverluste im offentlichen
Raum lassen Folgewirkungen in den angrenzenden pri-
vaten Strukturen befiirchten. Eine Qualitatsverbesserung
durfte Folgewirkungen bei privaten Investitionen auslésen
und eine Vernachlassigung der privaten Strukturen ver-
meiden helfen.

Die Leerstdnde im Einzelhandel sowie zu erwartende
Funktionsverluste durch weitere Geschéftsaufgaben im
Bereich der oberen Heggerstralie als auch im weiteren
Bereich der Altstadt wie am Steinhagen, der St.-Georg-
StralRe, GroRe WeilstralRe sowie im Kramersdorf, bedin-
gen ein integriertes Vorgehen zur Starkung des Einzel-
handelsstandortes. Neben den zuvor genannten qualita-
tiven MalRnahmen sollen angebotsorientierte Entwick-
lungsziele verfolgt werden; dazu gehéren:

e Umgestaltung und Neuordnung des Markt- und
Rathausplatzes.

e Nutzung von Potenzialflachen wie Schreys Gasse
bzw. des Postgelandes.

e Nutzung unbebauter Hofflachen an der Heg-
gerstralie.

e Verbesserte Ausnutzung des Hundt-Gelandes.
e Attraktivierung des Kramersdorfes.

e Verbesserung des Umfeldes und der Infrastruktur
im Bereich Steinhagen.

e Aktivierung der Hertie-Filiale.

Funktionsméangel und -schwéchen der 6ffentlichen Griin-
und Freiflachen. Mindergenutzte, nicht 6ffentlich zugang-
liche Grabeland- und Brachflachen sollten einer 6ffentli-
chen Nutzung zugefithrt werden. Dazu gehort eine ver-
besserte Ausstattung der Spielplatze und die Errichtung
von Bewegungsraumen fir Senioren. Eine weitere Anrei-
cherung soll durch ergénzende Baumpflanzungen erfol-
gen. AuRerdem konnen Griinstrukturen im Ubergang
zum Gewerbe- und Landschaftspark Gkologisch aufge-
wertet werden.



Punktuelle Schwéchen der Geb&udesubstanz sind im
gesamten Gebiet anzutreffen. Modernisierungen und Sa-
nierungsmafnahmen sind hier ebenso notwendig, wie die
energetische Optimierung offentlicher Geb&ude wie
Schulen, Kindergarten und Verwaltungsgebaude.

Die Vernetzung der Innenstadt mit den angrenzenden
Verflechtungsrdumen sowie mit dem Ruhrtal ist unbefrie-
digend. Hier sind insbesondere Verbesserungen fiir den
FuB- und Radwegeverkehr dringend angesagt. Die Ver-
bindungen im FuB- und Radwegenetz zu den Wohnquar-
tieren Pottacker, zur Bahnhofstrale, zum Gewerbe- und
Landschaftspark, zum Ruhrtal und nach Rauendahl sol-
len qualitativ ergénzt werden.

Die Wohnungsstrukturen sind geprégt von Geschosswoh-
nungsbesténden. Einfamilienhausstrukturen sind deutlich
unterreprasentiert. Hier konnen ergénzende Angebote
durch Umnutzung und Neuordnung von Brachflachen /
Grabeland im Bereich Pottacker gemacht werden. Die
Segmente des Wohnungsmarktes im Geschosswoh-
nungsbau weisen eine gute Durchmischung auf. Lediglich
im Kernbereich der Altstadt dominiert die historische Be-
bauung. Aufgrund dieser Problemlage treten strukturelle
Schwéchen oder Mangel nur punktuell auf. Die gréRten
Potenziale werden dabei die Bestande der 50er und 60er
Jahre ausmachen. Hier sind gezielt mit den (iberwiegend
in Privatbesitz befindlichen Eigentlimern Stadtumbau-
malinahmen zu vereinbaren.

Die historische Altstadt mit ihrer identitatsstiftenden,
denkmalgeschutzten Bausubstanz stellt ein besonderes
Kulturgut dar, das geschitzt und erhalten werden muss.
Durch die erhaltende Denkmalforderung sollen Mé&ngel
und Schwéchen an den Gebduden nachhaltig verhindert
und die Uberwiegende Wohnfunktion erhalten werden.



e STADTENTWICKLUNGSKONZEPT INNENSTADT

100 | FB 61-Stadtentwicklung



3.3

Potenzialflachen im Untersuchungsgebiet

Die Stadt Hattingen ist in der glticklichen Situation, dass sich
mehrere groBere Potenzialflichen in Innenstadtlage befin-
den. Es handelt sich um integrierte Standorte, die derzeit
stadtrdumlich unbefriedigend sind und allein schon aus die-
sem Grund einer Veranderung bedirfen. Von einer intensive-
ren Nutzung dieser Flachen wiirden vor allem aber positive
Auswirkungen auf die Innenstadt ausgehen. Statt Auslage-
rung von innenstadtrelevanten Angeboten an die Peripherie
soliten die Chancen der folgenden Potenzialflachen genutzt
werden.

Im unmittelbaren Innenstadtbereich:

e Marktplatz und Rathausplatz

e Schreys Gasse

* Postgeldnde

e Kramersdorf

¢ unbebaute Hofe an der Heggerstralie
» Druckereigelénde Hundt

o Ecke August-Bebel-Stral3e / B 51 (alter ZOB)
e Parkplatz Roonstrale

e Griinflache ZOB (Stadlttor-Projekt)

e Bunker am Reschop

e Bunker Schreys Gasse

» ehemalige Hertie-Filiale

Im mittelbaren Innenstadtbereich:
* Grabeland am Pottacker

* Ruhrgasse / Amtshéuser

» Ecke BahnhofstraRe / L 651

+ Bahnhofstrale

* Martin-Luther-StralRe / L 651 / Kreisstralie

* Museumsplatz Henrichshiitte

 Standort WerksstraRRe 40

* Feuerwehrmuseum

o Parkplatz Geblasehalle

 Brachflachen am Ruhrhang

»  Grundschule Heggerfeld

» Wohnbebauung Feldstrale

Dariber hinaus sollten auch die Chancen zur Attraktivierung
der Innenstadt im offentlichen Raum genutzt werden. Die
Umgestaltung der Heggerstrale, der Bahnhofstralle und —

nach Ausbau des Verkehrsknotens Am Biichsenschiitz — der
SchulstralRe sind zu nennen.

Offentliches und privates Engagement sollten sich dabei im
besten Fall gegenseitig erganzen.

Im nachfolgenden konzeptionellen Teil zeigen stédtebauliche
Testentwirfe, wie die zukUnftigen Entwicklungen aussehen
kénnten.



4.1

Integriertes Stadtebauliches Entwicklungskonzept

Leitziele

Bei der Entwicklung eines rdumlichen Leitzieles steht im Vor-
dergrund, den historischen Stadtkern als Standort fir den
Handel, die Gastronomie und das Wohnen zu sichern.

Wie in Kapitel 2.1.3.1 ausgefihrt, soll eine ausgewogene
Nutzungsstruktur angestrebt werden. Dabei sollen Schwa-
chen in den einzelnen Elementen kompensiert werden.

Anzustreben sind

eine Stabilisierung und Erganzung des Handels,

* die Sicherung und Entwicklung des Wohnens,

e der Ausbau der kulturellen Aktivitaten,

e die Integration der Innenstadt in ein Netz attraktiver Orte
fur Freizeit und Erholung.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die angestrebten Ver-
besserungen beschrieben.!



4.1.1

Einzelhandel

Das Innenstadtzentrum ist der zentrale Versorgungsbereich
mit einer Versorgungsfunktion fir das gesamte Stadtgebiet
von Hattingen und in Teilen dariiber hinaus. Als st&dtebauli-
ches Zentrum einer regionalplanerisch als Mittelzentrum aus-
gewiesenen Kommune soll es auch in Zukunft den Ange-
botsschwerpunkt filr alle Bedarfsgtiter verschiedener Qualitat
bereithalten.

Fir die Attraktivitat der Innenstadt ist eine mdglichst vielfalti-
ge Nutzungsmischung aus Einzelhandel, Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen, Dienstleistung, Entertainment, Gastro-
nomie und innerstadtischem Wohnen erforderlich. Ziel ist die
weitere Stabilisierung des zentralen Einkaufsbereiches Alt-
stadt und HeggerstraRe durch eine Erweiterung der Angebo-
te und Starkung des Profils. Schon heute steht weniger die
reine Versorgung, sondern die Bedarfsweckung, das Wohlbe-
finden und die Kommunikation beim Einkauf im Vordergrund.
Die erlebnisreiche und gleichzeitig funktionsféhige Altstadt
bietet hierzu wesentliche Vorziige: Nutzungsvielfalt und att-
raktive offentliche Raume vermitteln ein gutes Investitionskli-
ma. Als Leitfunktion sichert der Einzelhandel den Ubrigen
Zentrenfunktionen ein hohes Besucheraufkommen; er tragt
somit erheblich zu einer vitalen Innenstadt mit kulturellen
sowie handwerks- und dienstleistungsbezogenen und gas-
tronomischen Nutzungen bei.

Erweiternde und starkende MalRnahmen fiir die Stadt Hattin-
gen sind:

» Das neue Einkaufszentrum am Reschop mit grofR3flachi-
gen Ankermietern im Einzelhandel und mit Angeboten im
Bereich Gastronomie, Freizeit und Dienstleistung.

e Sicherung und Starkung der weiteren Magnetbetriebe
(groRflachige Kauf- und Warenhauser).

» Aktivierung der ehemaligen Hertie-Filiale

e Starkung der oberen HeggerstraBe durch Ergédnzung,
Erweiterung und / oder Verbesserung der Angebote und
der Aufenthaltsqualitat.

» Stérkere Integration des Wochenmarktes in das Stadtge-
schehen und Forderung weiterer Markte, wie dem Hattin-
ger Weihnachtsmarkt.

» Vereinheitlichung der Ladendffnungszeiten.

 Inszenierung der Stadteingange.

Von zentraler Bedeutung ist, dass alle Einzelhandelsangebo-
te (iber kurze, attraktive Wege miteinander verbunden sind,
damit ein optimaler Kunden- und Besucheraustausch moglich
wird.



Untersuchung unterschiedlicher Funktionsraume:

Es sind Entwicklungsempfehlungen fiir unterschiedliche
Funktionsraume erarbeitet worden, die nachfolgend aufgelis-
tet sind.

Funktionsraum obere Heggerstrale

Verdichtung des Einzelhandelshestandes.

Verbesserung der Aufenthaltsqualitt des o&ffentlichen
Raumes (Strallenbelag und Méblierung).

Aufwertung der stédtebaulichen Anbindung der Potenzial-
flache Schreys Gasse.

Standortprofilierung als Nahversorgungsfunktion fiir den
nordlich angrenzenden Wohnsiedlungsbereich.

Funktionsraum Heggerstralie

Sicherung und Ausbau der Einzelhandelsfunktion.

Verbesserung der Aufenthaltsqualitdt durch Schaffung
von stadtebaulich abwechslungsreichen und attraktiven
dffentlichen Raumen, z.B. durch die Steigerung der Qua-
litt des StralRenbelages und der Moblierung.

Funktionsraum Rathausplatz

Verbesserung der Aufenthaltsqualitdt durch attraktive
Platzgestaltung und Méblierung.

Sicherung der Funktion als Stellplatzanlage und Markt-
platz fir den Wochenmarkt.

Funktionsraum Sankt-Georg-Strafie

Zur Behebung der leichten Konzentration von leerste-
henden Ladenlokalen in diesem Raum sollen Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet werden. Denkbar wére
z.B. auf Grund der Nahe zur historischen Altstadt die An-
siedlung flr zentrenrelevante Sortimentsbereiche die Ka-
tegorie Glas / Porzellan / Keramik / Haushaltswaren / Ein-
richtungszubehor und die Kategorie Uhren / Schmuck,
die eine thematische Verbindung mit der historischen
Bebauung des Standortes aufweisen kénnen.

Funktionsraum Gelinde

Die erhoffte Dynamik des Reschop-Carrés sollte als Im-
pulsgeber verstanden werden.

Fur den Bereich Kramersdorf wére zur Belebung eine
Umnutzung mit gastronomischen Angeboten zu iberle-
gen, um die Aufenthaltsqualitt der angrenzenden Platz-
gestaltung zu erhéhen.

Aktivierung der ehemaligen Hertie-Filiale.

Funktionsraum Altstadt

Der historisch gut erhaltene Stadtkern, uberwiegend
durch Wohnfunktionen und Gastronomie gepragt, weist
auf Grund seiner baulichen Qualitaten ein erhebliches
touristisches Potenzial auf. In diesem Bereich der Innen-
stadt hat der Einzelhandel nur eine nachgeordnete Funk-
tion.



Potenzialflachen zur rdumlich-funktionalen Fortentwick-
lung des Innenstadtzentrums:

Uber die Manahmenvorschlage fiir die einzelnen Funktions-
rdume hinaus sind vier Potenzialflachen ermittelt worden, die
zur réaumlich-funktionalen Fortentwicklung des Innenstadt-
zentrums beitragen konnen. Diese Potenzialflachen liegen im
Funktionsraum obere Heggerstrale. Es handelt sich um das
Verteilzentrum der Post, die Stellplatzanlage Schreys Gasse
inkl. Kindergarten, das Krédmersdorf sowie den Marktplatz
und Umgebung. Auf diesen vorhandenen Potenzialflachen in
integrierter Lage konnen neue Angebote geschaffen und mit
dem bestehenden Einzelhandel verbunden werden.

Auf die Potenzialflachen soll nachfolgend unter Einzelhan-
delsgesichtspunkten eingegangen werden, weitere stédte-
bauliche Entwicklungsziele, wie Wohnraumversorgung, Ver-
kehrserschlieBung, Freiraumentwicklung, usw. bleiben unbe-
ricksichtigt:

» Postgelénde
Aktuell wird das Postgelande, welches am Ende der obe-
ren Heggerstral3e unmittelbar an die ndrdliche Nebenlage
angrenzt, als Verteilzentrum der Post genutzt.

Bei der Fl&che handelt es sich um ein giinstig geschnit-
tenes und vergleichsweise groes Grundstiick in zentra-
ler Lage. Eine Entwicklung des Areals kdnnte zu einer
besseren Verbindung des Einzelhandels an der Heg-
gerstralie und dem Rathausplatz beitragen. Der Standort
ware sehr gut geeignet zur Verstarkung des nérdlichen
Einzelhandels-Pols und zur Stabilisierung der Kunden-
frequenz in der oberen Heggerstralie. Es kénnten vor-
dringlich Einzelhandelsnutzungen mit nahversorgungs-
und zentrenrelevanten Sortimenten angesiedelt werden.



Schreys Gasse

Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine Fl&che am En-
de der oberen Heggerstrale, die zur Zeit als Stellplatzan-
lage genutzt wird und in Teilbereichen mit einem Kinder-
garten belegt ist.

Die Flache ist Uber einen Fulweg unmittelbar an das
nordliche Ende der oberen Heggerstralle angebunden.
Es handelt sich ebenfalls um ein vergleichsweise grol3es
Grundstiick in zentraler Lage. Die fuBlaufige Erschlie-
Bung von der HeggerstralRe aus ist jedoch zur Zeit aus-
gesprochen unattraktiv. AuRerdem handelt es sich um ein
Grundstiick in rickwartiger Lage. Hier gilt es, ggfs. unter
Einbeziehung eines oder mehrerer Grundstiicke an der
HeggerstraRe eine attraktive Anbindung zu schaffen.
Auch diese Flache konnte einer Einzelhandelsnutzung
mit nahversorgungs- oder zentrenrelevanten Sortimenten
zugefiihrt werden.

Kréamersdorf

Das Kramersdorf, unmittelbar in der historischen Altstadt
gelegen, ist nach dem 2. Weltkrieg erbaut worden. Die
Geb&ude sind als Wohn- und Geschaftshduser konzi-
piert. Trotz der zentralen Lage ist das Kramersdorf fu3-
[aufig relativ wenig frequentiert. Dementsprechend ist die
Geschéftsnutzung teilweise durch Leerstand bzw. durch
eine relative hohe Fluktuationsrate gekennzeichnet.

Marktplatz und Umgebung

Die Flachen rund um das Rathaus halten hervorragende
Optionen fir die Starkung der nérdlichen Innenstadt Hat-
tingens bereit. Der Markt, als wichtiges Stadtgeschehen
sollte Uber die Roonstral3e bis an die Heggerstral3e her-
angefihrt werden. Die Roonstralle verbindet das Rat-
haus und den Rathausplatz auf kurzem Wege mit der
Heggerstrale.

Die unbebaute Flache des Rathausplatzes zwischen Fi-
nanzamt und Rathaus ist liberm&Rig grol? bemessen. Um
den weitlaufigen Raum zu fassen, ist eine Bebauung des
Platzes denkbar. Das Rathaus wird stadtebaulich einge-
bunden und die derzeitige Grunflache vor dem Rathaus
konnte als Marktplatz neu inszeniert werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus kénnte der
Marktplatz als weiterer innerstédtischer Dienstleistungs-
standort entwickelt werden. In der Erdgeschosslage sind
neben privaten Dienstleistungen und offentlichen Nut-
zungen auch kleinere Einzelhandelsgeschafte sowie
Gastronomie denkbar. Der Wegfall von derzeitig vorhan-
denen Stellplatzen durch eine Bebauung sollte an dieser
Stelle durch den Bau einer Tiefgarage unterhalb des
neuen Geb&udes ausgeglichen werden.

Die Anbindung des Platzes an die obere Heggerstrale
im Bereich Roonstral’e und Moltkestralie musste sowohl
im 6ffentlichen Raum als auch durch die Nutzungen in
den Gebduden entlang der Strafen aufgewertet werden.



4.1.2

Wohnen in der Innenstadt

In den Beteiligungsprozessen zum Rahmenplan Innenstadt
war das Wohnen in der Innenstadt ein wichtiges Thema. Um
eine Belebung der Innenstadt “rund um die Uhr* zu gewahr-
leisten, sollte die Innenstadt gezielt als Wohnstandort gefor-
dert werden.

In der Hattinger Innenstadt sind anndhernd alle Oberge-
schosse, auch innerhalb der historischen Altstadt, zu Wohn-
zwecken genutzt. Malnahmen zur weiteren Entwicklung des
innerstéadtischen Wohnens sind:

o Die Férderung neuer Wohnformen (flexible Grundrisse,
Wohnen und Arbeiten, Mehrgenerationenwohnen, Woh-
nen in Form von Bauherrengemeinschaften und Genos-
senschaften).

« Die Entwicklung des dstlichen Wohnquartiers mit indivi-
duellen Wohnformen fir junge Familien.

e Die Erganzung des Wohnungsangebots durch altenge-
rechtes oder betreutes Wohnen.

» Die Anpassung nicht mehr zeitgeméaRer Strukturen im
Rahmen von StadtumbaumaRnahmen.

Die Umsetzung dieser Ziele kdnnte in den Potenzialflachen
am Pottacker, an der Bahnhofstral’e sowie mit der bereits
eingeleiteten Entwicklung am ehemaligen Hallenbad erfol-
gen.

Stadtumbaumalnahmen sind im Wesentlichen punktuell in
den Wohnungsbaustrukturen der 50er und 60er Jahre zu
erwarten.
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Umfeldverbesserungen

Beim kinftigen Umgang mit dem innerstadtischen Bestand
an Wohngeb&uden soll verstérkt auf eine Verbesserung des
Wohnumfeldes geachtet werden, damit die Qualitt und Att-
raktivitat des Standortes weiter erhéht wird. Ein wesentlicher
Schwerpunkt der kiinftigen MaBnahmen liegt dabei auf der
barrierefreien Gestaltung bzw. einer dementsprechenden Zu-
ganglichkeit von Hofflachen und Hauseingéngen im privaten
Bestand. Dies ist mit Blick auf die Nachfrage nach senioren-
gerechtem Wohnraum fiir die Vermarktung eine Grundvor-
aussetzung und kommt letztlich allen Generationen zugute.

Angesichts weniger offentlicher Griin- und Freiflachen ist es
erforderlich, ein wohnungsnahes Griin auf den privaten Hof-
flachen anbieten zu kénnen. Zugleich muss darauf geachtet
werden, dass ein “Wildwuchs* gerade in schlecht einzuse-
henden Bereichen vermieden wird. Hier entstehen sonst
Angstraume, die die Wohn- und Aufenthaltsqualitat erheblich
mindern konnen. Ein Ziel muss daher in der Erhthung des
Sicherheitsgeflihls bestehen, dass auch durch eine weiterge-
hende Trennung der Verkehrsarten erreichbar ist. Neben
dem optischen Eindruck gepflegter Garten spielen auch &ko-
logische Faktoren bei den Wohnumfeldverbesserungen eine
Rolle. Deshalb ist nach Méglichkeit eine Entsiegelung von
privaten Hofflachen anzustreben. Ergénzt werden konnen die
MafRnahmen durch eine Begriinung und die Schaffung von
Biotopen, so dass sich die stadttkologische Situation in der
Innenstadt insgesamt verbessert. Damit ist gleichzeitig ein
Beitrag zur Erganzung der Grlnverbindungen hin zu vernetz-
ten Systemen verbunden.

Zudem ist je nach Bedarf auf eine kindgerechte Gestaltung
des Wohnumfeldes zu achten. Hierbei sollten beispielsweise
auch die Bedurfnisse von Alleinerziehenden Beriicksichti-
gung finden, so dass Kinder Spielgelegenheiten haben, die
von der Wohnung aus gut eingesehen werden kdnnen.



4.1.3

Kultur

Eine breite Identifikation mit der Innenstadt wird es nur ge-
ben, wenn sie das ganze Jahr tber kulturell bespielt wird. Die
Stadtrdume der Altstadt sowie der ndrdlichen Innenstadt bie-
ten hierzu hervorragende Méglichkeiten.

Dariiber hinaus ist mit dem Ausbau der Henrichshitte zum
Ausstellungs- und Veranstaltungsort und dem Gewerbe- und
Landschaftspark ein weiterer innerstadtischer Kulturort ent-
standen. Das Kulturblro der Stadt Hattingen, die Kirchenge-
meinden sowie Vereine und Verbande bieten iiber das ganze
Jahr unterschiedliche, beliebte Veranstaltungen in der Innen-
stadt. Das Hattinger Altstadtfest, der Hattinger Sommer mit
Open-Air-Kino, Kinder Workshops und zahlreiche Konzerte in
der St.-Georgs-Kirche sowie die wdchentliche “Spatschicht
mit Fackeln” in der Henrichshiitte sind nur einige Hohepunk-
te.

Ergénzend sollten folgende Punkte Beachtung finden:

Erweiterung der Angebote fiir Kinder und Jugendliche mit
Jugend- und Subkultur oder Festivals.

Verlegung der Stadtbiicherei in die Mitte der Innenstadt
ins neue “Reschop-Carré".

Lichtinszenierung in der Altstadt zur Attraktivierung des
Standortes Innenstadt.

Kunstspielstrale fir eine verbesserte Aufenthaltsqualitét
in der Fullgéngerzone.

Historische Stadttore durch neue Kunst definieren und
stadtebauliche Zeichen setzen.!



4.1.4

Tourismus (Freizeit, Entertainment, Gastronomie)

Die Rahmenplanung Innenstadt fiihrt im Hinblick auf die Wei-
terentwicklung der Nutzungen Freizeit, Entertainment und
Gastronomie — wesentliche Bausteine der touristischen Ent-
wicklung neben der historischen Altstadt und den kulturellen
Angeboten - aus: “Die Bedeutung des reinen Einkaufens als
Motiv fir einen Besuch der Innenstadt tritt gegentiber der
Freizeitgestaltung zuriick. Neue Angebote und vielfaltige
Kombinationen von Einkauf und Erlebnis sind gefragt. Der
Freizeit- und Unterhaltungswert darf jedoch nicht zu Lasten
des Wohnwertes in der Innenstadt gehen."

Unter Berlicksichtigung der Leitlinien fir die Tourismusent-
wicklung und den Hinweisen im Rahmenplan Innenstadt las-
sen sich folgende MafRnahmenbereiche fir den Untersu-
chungsbereich benennen:

< Niveauvolles Inszenieren und Bespielen der Altstadtkulis-
se, U. a. durch die Realisierung weiterer Stadttore, Licht-
projekte, llluminationen, temporare Licht-, Kunst-, Musik
oder Theateraktionen — begleitet durch ein abgestimmtes
Marketingkonzept.

e Erhaltung, Pflege und Ergénzung innerstadtischer Frei-
zeitangebote.

e Ausweitung der gastronomischen Angebote, inshesonde-
re auch der AuRRengastronomie, in den nordlichen Innen-
stadtbereich Heggerstral3e.

» Zielgrupppenspezifische Angebote fiir Touristen der Ge-
neration 50+ (u. a. gastronomische Angebote, spezielle
Stadtfilhrungen, Pauschalangebote, Serviceleistungen).

» Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.

* Neukonzeptionierung der innerstédtischen Feste.

Darilber hinaus sollte der Untersuchungsraum gut vernetzt
werden mit den anderen wichtigen Orten fiir Erholung und
Freizeit in Hattingen und der Region (insbesondere Ruhrtal
und Hugelland). Dies betrifft das breite Spektrum von Wege-
beziehungen bis hin zu MarketingmaBnahmen. Der Ausbau
und die Vernetzung der vielfaltigen touristischen Angebote in
Hattingen ist die Grundlage fir eine Verlangerung des Auf-
enthalts der Besucher hin zu einem verstdrkten Ubernach-
tungstourismus.

Diese Zielsetzung bedingt neben einer Qualitatsoffensive im
bestehenden Hotelgewerbe den Ausbau der Ubernachtungs-
kapazitaten — dies vor allem im Innenstadtbereich.



4.1.5

4.1.6

Architektur und Stadtbild

In der historischen Innenstadt Hattingens gilt eine Gestal-
tungssatzung fiir Neubau und UmbaumaRnahmen. Die Sat-
zung beschreibt einen Handlungsspielraum, der aber immer
auf eine zeitgemalie, moderne Architektur mit maRstablichen
Elementen und handwerklichen Details setzt.

In der Altstadt sind einige, in den letzten Jahren entstandene
Geb&ude zu sehen, die sich entsprechend gut in das Stadt-
bild einfligen. Die zukiinftigen BaumalRnahmen sollen diese
reizvolle Spannung zwischen wertvollem historischen Erbe
und neuem Bauen weiter kultivieren. Das gilt sowohl fiir Bau-
maRnahmen auf privaten Grundstiicken wie auch fiir den
offentlichen Raum.

Wirtschaft

Das wesentliche Leitmotiv im Hinblick auf die gewerbliche
Weiterentwicklung des Untersuchungsraumes ist die Nut-
zungsmischung. Dabei sind die spezifischen Charakteristika
und Potenziale der Quartiere zu erhalten und behutsam zu
erganzen.

Zukiinftige Aufgaben zur weiteren Verbesserung des Stadt-
bilds lauten:

» SchlieBung von Baullicken.
e Réumliche Fassung des Stadtraums.

 Gestalterische Uberarbeitung von Fassaden, wie grovo-
lumigen Kaufhausfassaden oder Schaufensterbereichen.

» Pflege und Erhalt von Fachwerkhdusern und griinderzeit-
lichen Gebduden.

 Inszenierung von Stadteingdngen, Stadtmauer und histo-
risch und architektonisch bedeutsamen Gebauden.

+ Gestaltung wichtiger StraRen und Plitze sowie Offnung
und Gestaltung von Wegeverbindungen.

Die gebietsbezogene Situationsanalyse zeigt die Potenzial-
flachen, die einer sukzessiven Erneuerung bediirfen. Fir
kiinftige MalRnahmen gelten auch hier die Regeln der Gestal-
tungssatzung fiir eine moderne Architektursprache, die sich
gleichzeitig in Proportion und Mal3stab sowie Material und
Farbe in das Stadtbild einfugen miissen.t

Die Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen sollten
sich durch eine strukturelle Vielfalt auszeichnen, wie kleintei-
liger, spezialisierter Fachhandel und groBflachige Filialbetrie-
be, Einzel-Praxen und Gesundheitszentren, Biroflachen in
Wohn- und Geschaftshdusern sowie Dienstleistungsstandor-
te.
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4.1.7

Griin- und Freiflachen

Die vorhandenen Griinflachen im Innenstadtbereich Uben
aufgrund ihrer begrenzten Anzahl jeweils groflen Einfluss
innerhalb ihres Funktionsbereichs aus. Einzelne MalRnahmen
kénnen daher die Beurteilung des Gesamthildes und damit
die Aufenthalts- und Wohnqualitat im gesamten Plangebiet
verbessern.

Das zum Teil stark durchwachsene Griin im Gewerbe- und
Landschaftspark Henrichshiitte ist durch Pflege- und Entwick-
lungsmaBnahmen in einen Zustand naturnaher, aber auch
gepflegter Art zu versetzen. Des Weiteren kénnte dieser
durch eine engere Anbindung eine groRere Bedeutung fir
den innerstédtischen Bereich einnehmen. Der naturnahe
Charakter in barrierefreiem rdumlichen Kontakt wére eine
groRe Bereicherung fir das gesamte Plangebiet. Um die
Erreichbarkeit zu optimieren sollte daher zum Einen eine
Qualitatsverbesserung der Wegeverbindung iber die August-
Bebel-Stralle in Hohe der Roonstralle erreicht werden, da
der anschlieBende FuRweg eine erschwerte Begehbarkeit
aufweist. Durch eine attraktive Umgestaltung der Bahnhof-
straBe und Ruhrgasse inshesondere zur Allee wiirde zum
anderen diese weitere Wegeverbindung in ihrer Gestalt cha-
rakteristisch fiir den Ubergang zwischen Innenstadt und Na-
turerleben sein, wodurch sie in ihrer Funktion als solche ge-
starkt wirde.

Im Zuge einer Umnutzung des Grabelandes am Pottacker
soll weiterhin Wert auf einen groRflachigen Griinraum gelegt
werden. Durch das Anlegen eines solchen in offentlicher
Form in Verbindung mit einem Angebot innerstédtischen
Wohnens wird die Funktion dieser Flache angelehnt an ihre
Lage, Form und Groi3e optimiert. Dabei wird auf eine Verbin-
dung zum Hillschen Garten {ber die Strale Holschentor und
eine durchgehende Wegefiihrung von der Feldstralle bis zur
Bredenscheider StralRe groRer Wert gelegt. Das so erreichte
Ausmal einer zusammenh&ngenden innerstadtischen Griin-
flache verbessert die Lagequalitdt im angrenzenden Raum in
ganz besonderer Form um die Attraktivitdt innerstadtischen
Wohnens nachhaltig zu férdern.

Um eine allgegenwértige Belebung erreichen zu konnen,
sollten nach Mdglichkeit Baumpflanzungen an stark versie-
gelten Flachen vorgenommen werden. Gleichzeitig ist im
Zuge der Umgestaltungs- und BebauungsmaRnahmen ins-
gesamt groRer Wert darauf zu legen Raum fir kiinftig privat
genutzte Griinflachen innerhalb der jeweiligen Flachen bereit
zu stellen.



41.7.1

Spielflachen

Das Plangebiet wird vom Spielbezirk 1 des Hattinger Spiel-
flachenplanes erfasst. Im Bereich wohnen rd. 1.400 Kinder.
Demnach liegt der rechnerische Bedarf bei rd. 30.000 m?
Spielflache. Insgesamt stehen 34.685 m? Spielflachen zur
Verfligung. Das Angebot an Spielmdglichkeiten kann damit
als angemessen bewertet werden. Eine quantitative Erweite-
rung von Spielflachen ist somit nicht erforderlich. Aufgrund
der Abnutzung und des Alters von Gerdten sind qualitative
Verbesserungen notwendig.

Folgende MaRRnahme ist vorgesehen:

e Spielplatz Grabenstrale / Zollhausgasse
Erneuerung der Kletterkombination

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualitat in der Innenstadt
wurde eine KunstspielstraBe fir die Fullgangerzone konzi-
piert. Hier kénnten weitere Spielmdglichkeiten im Rahmen
der Umgestaltung der Heggerstra3e Beriicksichtigung finden.

Ein weiteres Angebot an Spiel- und Bewegungsmaglichkeiten
soll fir dltere Menschen im Plangebiet geschaffen werden.
Die Errichtung eines Mehrgenerationenspielplatzes im Hill-
schen Garten wird zur Zeit geprift und intensiv diskutiert.

Weitere Maglichkeiten bieten sich bei der Entwicklung der
neuen Quartiersplanung im Baugebiet Pottacker an. Hier
kénnten in den Griinflachen entsprechende Angebote vorge-
sehen werden.

Die Lage der Spielplatze ist in den Abbildungen der Grinfla-
chen Kapitel 2.6 und der Infrastruktur Kapitel 2.3 dargestellt.



4.1.8

Verkehr

Es besteht Bedarf fiir einen neuen Verkehrsentwicklungsplan
(VEP), um bereits vollzogenen MaRnahmen des alten VEP
von 1990 / 91 und aktuellen Entwicklungen Rechnung zu
tragen, um darauf aufbauend verlassliche Prognosen des
zukiinftig zu erwartenden Verkehrsgeschehens zu erhalten.
Zuvor sind laufende bzw. geplante Veranderungen des Stra-
Rennetzes umzusetzen, insbesondere der vierspurige Aus-
bau der L 651 im Bereich der Ruhrbriicke und die Neufiih-
rung des Strallenzuges Blankensteiner StralRe L 924 — Am
Biichsenschiitz. Bis zur Auflage eines neuen VEP sind maR-
nahmen- oder stadtteilbezogene Verkehrsuntersuchungen
erforderlich.

Im Zusammenhang mit einer Stiitzung der Innenstadt sind,
neben weiteren MaRnahmen aus dem VEP-Handlungspro-
gramm bzw. dem Verkehrsgutachten aus 2001 Harloff Hen-
sel Stadtplanung - HHS -, allgemein folgende Punkte weiter-
zuverfolgen:

¢ Umgestaltung wichtiger Stadtstral3en.

e Ausbau des FuB- und Radwegenetzes.

e Leitsystem fir Fuganger.

+ Forderung des OPNV.

e Parkraummanagement.

Das hierarchisch gegliederte StrafRennetz fiir den motorisier-
ten Verkehr mit seinen Hauptverkehrsstraen (Vorbehalts-
netz; u. a. L 651, L 705, L 924, Am Biichsenschiitz), Sam-

melstraien (z.B. Schulstral3e) und verkehrsberuhigten Zonen
(z.B. Nordstrafe) soll weiterhin Bestand haben.

Es besteht ferner Bedarf, Strafen in Tempo 30-Zonen punk-
tuell durch bauliche MalRnahmen weiter zu beruhigen und
ihren Charakter als Bestandteil verkehrsberuhigter Zonen
besser zu verdeutlichen (Beispiel NordstralRe und Bahnhof-
straRe). Einige StralRenrdume miissen fiir FuBganger attrak-
tiver gestaltet werden um die Aufenthaltsqualitit zu verbes-
sern.

Das Befahren der FuRRgangerzone mit Kfz bleibt weiterhin
grundsatzlich nur im Rahmen bestehender straRenverkehrs-
rechtlicher Regelungen bzw. mit Ausnahmegenehmigungen
moglich. Die mehrfach diskutierte Offnung der oberen Heg-
gerstralie wurde nicht beschlossen.

Die hohen Verkehrsbelastungen der Martin-Luther-Stra3e
L 651 und der August-Bebel-Stral’e L 705 missen auch zu-
kiinftig in Kauf genommen werden. Die positiven Auswirkun-
gen fir das dstliche Innenstadtgebiet eines Umbaus des
Knotenpunkts Blankensteiner Strale / Am Biichsenschitz
wurden in einem neuen Gutachten vom Biro HHS Anfang
2001 genauer untersucht. Darin werden zusatzlich fir die
Schulstral3e widerstandserhéhende Manahmen (LSA-Schal-
tungen, Radverkehrsanlagen, Anderung der Vorfahrt Blan-
kensteiner StralRe / Am Vinckenbrink, Konzentration der Hal-
testelle “Oststralle” an einem Standort) und fir die Strafle “Im
Heggerfeld (teilweise Verringerung der Fahrbahnbreite, An-
derung Parkstandanordnung) empfohlen. Wie aus dem HHS-
Gutachten hervorgeht, wird die beabsichtigte Neufiihrung des
StraBenzuges Blankensteiner Strae / Am Biichsenschiitz
mit entsprechendem Knotenpunktausbau insbesondere auf
der August-Bebel-StraRe, der sogenannten Westtangente, zu
einem noch héheren Verkehrsaufkommen fihren. Diese Ver-
kehrsverlagerung ist gewollt, um die Schulstral3e vom unnéti-
gen Durchgangsverkehr zu entlasten.



Im v.g. Gutachten (S. 113) wird der Durchgangsverkehr mit
ca. 45 % beziffert; die tatsachlich erwartete Entlastung der
SchulstralRe liegt bei 2.600 Kfz / Tag, was in etwa 20 % ent-
spricht.

Die Verkehrsnetze fir die nicht-motorisierten Verkehrsteil-
nehmer FulRganger und Fahrradfahrer sind mdglichst weiter
zu verdichten.

Ein Beschilderungskonzept fiir FuRganger in der gesamten
Innenstadt kdnnte helfen, vom Schwerpunkt Altstadt noch
starker in die Bereiche HeggerstraRe, Rathaus, Bahnhofstra-
Re zu lenken. Uberall dort, wo sich im FuRgéngerbereich
konkreter Bedarf ergibt, sind weitere Uberquerungshilfen
einzurichten.

Einen weiteren wesentlichen Baustein stellt die Errichtung
einer Briicke fir FuRgénger und Radfahrer dar, um den Sied-
lungsbereich Rauendahl besser an die Innenstadt (iber den
Gewerbe- und Landschaftspark anzubinden; gleichzeitig ist
damit eine Verbesserung der regionalen Radwegenetzver-
bindung zum Ruhrtal-Radweg verbunden.

Bedarf fiir weitere Radverkehrsanlagen besteht insbesondere
im Zuge von Martin-Luther-Strale L 651 — Bredenscheider
StraBe L 651 und August-Bebel-Stralle L 705 unter Einbe-
ziehung der Knotenpunkte, insbesondere der Reschop-
Kreuzung sowie fiir eine Verbindung zwischen der Nordstra-
Re und der SchulstraBe im Bereich Pottacker / Otto-
Wohlgemuth-Weg. Das Angebot an Fahrradabstellanlagen
muss weiter an den Bedarf angepasst werden, indem weitere
qualitativ ansprechende Kapazitdten geschaffen werden.
Insbesondere sind zusétzliche Uberdachte Abstellanlagen an
weiteren wichtigen Zugangen zur Innenstadt erforderlich.

Ein neues Radverkehrskonzept, das im Juni 2010 den zu-
standigen politischen Gremien vorgestellt wird, soll entspre-
chende Vorschlage unterbreiten.

Ende Mérz 2009 wurde die 2. Fortschreibung des “Nahver-
kehrsplan Ennepe-Ruhr-Kreis* durch den Kreistag beschlos-
sen. Der neue Nahverkehrsplan bildet die Grundlage fir die
Ausgestaltung des OPNV-Angebotes im Zeitraum 2009 bis
2013.

Das Parkplatzangebot in der Innenstadt ist insgesamt als gut
zu bewerten. Lediglich in bestimmten Angebotssegmenten
weist es Schwachen auf, die kiinftig behoben werden sollen.
So besteht Bedarf, mehr Parkmdglichkeiten fir Bewohner
und ein zusatzliches Angebot firr pendel- bzw. berufsbeding-
te Langzeitparker zu schaffen, die zu StoR3zeiten Schwierig-
keiten haben, einen Stellplatz zu finden.
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Gestaltungsplanung StraRen, Wege, Platze

Die Verkehrsinfrastruktur im vorgesehenen innerstadtischen
Gebiet zur Innenentwicklung ist insgesamt betrachtet in
gutem Zustand. Allerdings ergeben sich je nach StralRenzug
insbesondere mit Blick auf die Gestaltung und Aufenthalts-
qualitat durchaus Defizite. Ein generelles Problem stellt dabei
die fehlende Barrierefreiheit dar. Insbesondere in der oberen
HeggerstralBe und der BahnhofstralRe, in denen wichtige Ein-
zelhandelsbetriebe und Dienstleister anséssig sind, besteht
ein dringender Verbesserungsbedarf. Dabei sind die MaR-
nahmen im offentlichen Raum als sinnvolle Erganzung zu
den vorgesehenen MalRnahmen bei den privaten Haus- und
Hofflachen zu bewerten. Das Ziel besteht in der Schaffung
mdglichst barrierefreier Wegeketten von Haustir zu Haustr.

Mit der Barrierefreiheit korrespondiert das Thema der Ver-
kehrssicherheit bzw. Verkehrsberuhigung. Damit hierbei Er-
folge erzielt werden kénnen, ist ein ganzes Biindel von Mal3-
nahmen denkbar, das von Beschilderungen bis hin zu bauli-
chen Anlagen reicht. Im Mittelpunkt soll u. a. die Reduzierung
von Konflikten zwischen den verschiedenen Mobilitatsformen
und eine Verbesserung der Wegebeziehungen stehen. Der
letztgenannte Punkt soll beispielsweise durch einen Ausbau
des Radwegenetzes erfillt werden, bei dem in der Innenstadt
noch Lickenschlisse ausstehen. Zudem konnte (iber einen
sinnvollen Ausbau beziiglich der Trennung unterschiedlicher
Verkehrsarten nachgedacht werden, um hier z.B. bisherige
Unfallschwerpunkte zu entschérfen oder die Attraktivitat der
Wegebeziehungen zu steigern.

Wie bereits angedeutet sind einzelne StraRenziige von der
Stadt Hattingen fir eine Umgestaltung vorgesehen. An erster
Stelle muss dabei die HeggerstraBe genannt werden. Im
oberen Verlauf entspricht sie nicht mehr den funktionalen
Erwartungen an einen zeitgemalen offentlichen Raum, so
dass die Aufenthaltsqualitat insgesamt eher negativ beurteilt
werden muss. Im Zusammenspiel mit dem geschwéchten
Einzelhandelshesatz ergibt sich deshalb dringender Hand-
lungsbedarf, um den Tendenzen eines stadtebaulichen Funk-
tionsverlustes entgegenzuwirken. Als Basismalinahmen sind
die Erneuerung des StraRenpflasters und der Mgblierung
vorgesehen. Zusatzlich soll der Aufenthaltskomfort — nicht
nur in der Heggerstralle — erhéht werden, in dem eine ent-
sprechende Sauberkeit herrscht und 6ffentliche Toilettenan-
lagen installiert werden. Uber das Thema Beleuchtung lasst
sich das subjektive Sicherheitsgefiihl weiter steigern. Erganzt
werden sollen die vorgenannten MaRnahmen durch das En-
gagement der privaten Immobilienbesitzer, die sich bei-
spielsweise Uiber erneuerte Fassadengestaltungen einbringen
sollen. Zudem sind Voruntersuchungen durch das Biro Sta-
pelmann und Bramey, Schalksmuhle, fir eine weitergehende
Umgestaltung der Heggerstrale durchgefiihrt worden. Dabei
ist auch eine Teiloffnung fiir den Individualverkehr gepriift
aber inzwischen verworfen worden.



In dhnlicher Weise soll auch die BahnhofstralRe aufgewertet
werden. Mit ihrer historischen und teilweise unter Denkmal-
schutz stehenden Gebdudesubstanz weist dieser StralRenzug
eine besondere stadtebauliche Qualitat auf, die durch urbane
Formen in ruhiger Lage gepragt ist. Allerdings hat die Bahn-
hofstralRe aufgrund ihrer frilheren Bedeutung ein breites Pro-
fil, das fur das heutige Verkehrsaufkommen (iberdimensio-
niert ist. Daraus ergibt sich die Mdglichkeit zur zeitgeméiien
Umgestaltung, bei der der StralRenraum neu gegliedert wird.
Wichtig ist auRerdem die Beseitigung der Strallenbahngleise
und eine Aufwertung des StraBenbegleitgriins. Letzteres
kann die vorgesehene Vernetzung der Grinflachen im Plan-
gebiet unterstitzen.

Die angestrebte Verlagerung des Durchgangsverkehrs von
der Schulstral3e auf die Stral3e “Am Biichsenschiitz* und die
Westtangente erdffnet groBeren Spielraum fir eine Umges-
taltung der SchulstraBe selbst. Die Wohn- und Aufenthalts-
qualitét leidet gegenwértig noch unter der vorhandenen Ver-
kehrsbelastung. Nach der Verlagerung soll der Stral’enraum
z.B. stérker begriint und fahrradfreundlich ausgebaut werden.

Mit der geplanten Realisierung der Nachverdichtung auf dem
Pottacker-Geldnde ist auch ein Aushau der Wegebeziehun-
gen verbunden. Dabei soll das Radverkehrsnetz besonders
von neuen Ost-West-Verbindungen profitieren, wahrend fiir
die FuRgénger die in einen Grinstreifen eingebettete Nord-
Sid-Verbindung von besonderer Relevanz ist. AuBRerdem ist
ein attraktiver kleiner Platz als Treffpunkt fir das neue Quar-
tier vorgesehen, der ebenfalls stark durchgriint werden soll.

Wegen seiner zentralen Lage und gegenwadrtig geringen,
stadtebaulichen Nutzungsintensitat kommt der Umgestaltung
des Marktplatzes eine besondere Bedeutung zu. Die vorge-
sehene Aufwertung des Rathausplatzes steht hierzu in direk-
tem Zusammenhang. Denkbar sind dabei eine verstérkte
Begriinung und eine Neuordnung der Parkplatze. AuRerdem
ist eine teilweise Bebauung und die Errichtung einer Tiefga-
rage denkbar.

Durch die potenzielle Bebauung einiger Flachen, die heute
als Stellplatzanlagen genutzt werden, muss zum einen ein
Ausgleich zum anderen missen aber auch weitere Stellplat-
ze fiir die Neunutzung geschaffen werden. Bei groReren Ein-
zelhandels- oder Dienstleistungsgebduden wird dies nur in
Form von Tiefgaragen oder Parkhdusern mdglich sein. In
neuen Wohnlagen sollte je nach Dichte des Konzepts eben-
erdiges Parken angeboten werden. Die Stadt Hattingen ver-
fugt tber viele attraktive Geb&ude und Orte, viele Besucher
der Innenstadt kommen aus dem Umland. Insbesondere im
Altstadtbereich erldutern Hinweistafeln den Denkmalwert
einiger Gebaude.



Anpassung der sozialen Infrastruktureinrichtungen

Die Situationen der sozialen Infrastruktureinrichtungen fir
den innerstadtischen Bereich wurden im Kapitel 2.3 einge-
hend beschrieben. Die Bedarfsentwicklung zeigt fir einen
mittelfristigen Zeithorizont keine gravierenden Veranderun-
gen auf. Die dargestellten Strukturen werden weiterhin ben6-
tigt.

Anpassungen werden langfristig aufgrund der demographi-
schen Entwicklung zu erwarten sein. Insofern sind die Be-
darfsstrukturen standig zu Uberprufen. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Betreuungsangebote in den Kindertagesstatten
fur unter 3-jahrige Kinder zu erhohen sind.

Ein hoheres Raumangebot fir Schulbildung wird bei den
bestehenden Einrichtungen im Plangebiet nicht zum Tragen
kommen. Dagegen sind Einrichtungen und Angebote fir Fa-
milien aufgrund steigender Anforderungen zu stérken und zu
erganzen.

Das gleiche gilt fir den Seniorenbereich, wo die starksten
demographischen Veranderungen eintreten werden. Hier
sind vor allen Dingen die barrierefreien Strukturen, bedarfs-
gerechte Wohnformen, die das selbstbestimmte Leben unter-
stiitzen, und Verbesserungen des Wohnumfeldes vordringlich
anzugehen.

Weitere Anpassungen der Sportstétten, hier Turnhalle Tal-
stral’e und Rathaus, sind nicht vorgesehen.

Im Bereich der offentlichen Spielflachen sind qualitative An-
passungen erforderlich. Die Sanierung und Erneuerung von
Spielgeréaten stehen hier im Vordergrund (Kapitel 4.1.7.1).



6.1

Aufwertung und Umbau vorhandener Gebaudebestand

Grundsatzlich gehéren die Aufwertungs- und UmbaumaR-
nahmen zu den klassischen Zielen im Stadtumbau. Beson-
ders hervorzuheben sind MaRnahmen zum Erhalt von Ge-
bauden mit baukultureller Bedeutung, soweit sie das Stadt-
bild prégen.

Potenziale

Unter Beriicksichtigung der Datenerhebung fiir die Analyse
birgt der Gebaudebestand im Untersuchungsgebiet mehrere
Geb&ude und zum Teil ganze Geb&udegruppen, die im Sinne
einer nachhaltigen Bestandspflege modernisiert werden
missen. An dieser Stelle wird auf jene Félle eingegangen,
bei denen augenscheinlich nicht nur Schdnheitsreparaturen
durchgeflihrt werden sollten.

Die Bestandserhaltung und behutsame Erneuerung soll eine
Reduzierung von Leerstand und Funktionsverlusten bewir-
ken. Ziel ist dabei die Starkung und Attraktivierung des Alt-
baubestandes. Eine Beteiligung der betroffenen Akteure ist
dabei notwendig und wichtig. Durch das konsensuale Vorge-
hen wird die Einbindung privater Interessen und Investitionen
sichergestellt.

Die Gebdudesubstanz in der Fullgangerzone ist weitgehend
in einem guten Erhaltungszustand. An der Heggerstralie féllt
allerdings ein Wohn- und Geschéaftshaus aus dem Rahmen,
da es vollstandig leer steht: Im Erdgeschoss ist ein Juwelier-
geschéft und in den oberen Stockwerken sind drei Wohnun-
gen ungenutzt. Das Haus Nr. 31 aus dem Jahr 1948 stellt
den Wiederaufbau eines im Zweiten Weltkrieg zerstorten
Gebaudes dar und ist im Besitz eines privaten Eigentimers.

Der Gebaudekomplex BismarckstraRe 52 - 58 weist eben-
falls deutliche Defizite auf. Sowohl die StraBenfassaden als
auch der riickwartige Teil des Hauses sind von mehreren
unvollendeten Reparaturen gepréagt. Teilweise ist das Mau-
erwerk zu erkennen und der Putz féllt an zahlreichen Stellen
ab. Eine &hnliche Situation findet sich in den Eingangsberei-
chen, die nach einem Austausch der Haustiiren noch nicht
wieder fertig gestellt worden sind. Der gesamte Gebdude-
komplex datiert aus dem Jahr 1948, wobei sich die einzelnen
Teile im Besitz von verschiedenen Eigentimern befinden,
was den Erhalt des Gebaudecharakters erschwert.



Generell ist zudem der kiinftige Umgang mit dem Geb&ude-
bestand aus den 1950er und 1960er Jahren zu hinterfragen.
SchlieRlich stellt er im Untersuchungsgebiet die groRte Grup-
pe mit einem Anteil von 28 % am gesamten Gebaudebestand
dar. Auch wenn sich in der Bausubstanz augenscheinlich
derzeit kein dringender Handlungsbedarf ergibt, représentie-
ren diese Strukturen ein groBes Potenzial fiir einen kiinftigen
Umbau im Gebiet zur Innenentwicklung. Die demographi-
schen Verschiebungen im Altersaufbau der Bevélkerung
zeigen einen wachsenden Bedarf fiir seniorengerechte Woh-
nungen auf.

Andererseits besteht kontinuierliche Nachfrage nach attrakti-
vem, hochwertigem Wohnraum in grol3zligig geschnittenen
Wohnungen. Gleichzeitig entwickeln sich die Anforderungen
an die technische Ausstattung sukzessive weiter, was inshe-
sondere eine kombinierte Vermarktung der alten Bestande
fur Wohn- und Arbeitsnutzungen erschwert. Deshalb riickt
der Umbau der alten Gebdude in den Mittelpunkt und kann
durch einen teilweisen Abriss mit anschlieRender Neubebau-
ung abgerundet werden. Als ein Beispiel fir den kinftigen
Umgang mit diesen Bestanden kdnnten die stadtische Wohn-
hauser an der FeldstraBe dienen, die eine Aufwertung durch
Modernisierungsmalinahmen erfahren sollen

Ein wesentliches Thema fiir die weitere Entwicklung im Plan-
gebiet stellt die Umnutzung vorhandener Gebdude dar. Als
erstes ist in diesem Zusammenhang das Haus an der Werks-
strafBe 40 zu nennen, in dem teilweise noch Asylbewerber
untergebracht sind. Mittel- bis langfristig wird jedoch (iber
eine Umgestaltung des Gebaudes mit einer Umnutzung zu-
gunsten gewerblicher Nutzung nachgedacht. In &hnlicher
Form soll auch der Geb&udekomplex der ehemaligen Dru-
ckerei Hundt zu einem Dienstleistungs- und Hotelstandort
umgenutzt und entsprechend umgebaut werden.

Ein grundlegendes Problem stellt die Aufwertung und Moder-
nisierung des vorhandenen Geb&udebestandes dar. So ist
beispielsweise die energetische Sanierung des Schulge-
b&udes Heggerfeld denkbar, dessen Fassade nicht nur das
bauliche Alter deutlich widerspiegelt, sondern auch groRe
Risse im Mauerwerk offenbart.



Auch das Haus der Jugend an der Bahnhofstralle 31b muss
auf dem allgemeinen Stand der Technik gehalten werden.
Hierzu gehdrt neben der Pflege der duleren Bauhiille even-
tuell (ber das Fassadenprogramm beispielsweise auch eine
bedarfsgerechte Aufteilung der Raumlichkeiten. Hierzu ge-
hort neben der energetischen Optimierung beispielsweise
eine Herrichtung fur &ltere Generationen.

Als Vertreter der kulturellen Einrichtungen soll das Feuer-
wehrmuseum besondere Aufmerksamkeit erhalten. Um den
vorhandenen Bestand an Ausstellungsstiicken adaquat pré-
sentieren zu kénnen, ist das Gebéude entsprechend aufzu-
werten.

Daneben sind aus Sicht der Verwaltung auch einige Gebau-
de im Gebiet zur Innenentwicklung vorhanden, die im we-
sentlichen einer Schonheitspflege bedirfen. Denkbar wére in
diesen Féllen der Versuch, an Mittel aus dem Fassadenpro-
gramm fir erhaltenswerte baulicher Strukturen unterschiedli-
cher Altersepochen zu kommen.

Gegenwartig werden folgende Objekte fiir eine Erneuerung
bzw. behutsame Neugestaltung der Fassade vorgeschlagen:

Bahnhofstral3e 43 und 48
Bismarckstralle 67-69
Blankensteiner Strafke 10, 17 und 20
Heggerstrale 27, 31, 42, 54, 57, 67 und 70
» Kleine WeilstraRe 10

e Kramersdorf 9

* NordstraRe 1

* NeustraBe 1, 21 und 23

e Oststralle 12

o Pottacker 14a /b, 16 /18, 20 / 22

e Schulgebédude Schulstrafie 28.



6.2

Denkmalpflege

Folgende MaRRnahmen werden vorgeschlagen.

Historische Altstadt:

Da die Instandhaltung und Pflege des historischen Baube-
standes von den privaten Denkmaleigentimern getragen
wird, die wesentlich fir das Erscheinungsbild und die Attrak-
tivitat der Altstadt ist, muss die Motivation dazu erhalten und
gefordert werden. Deshalb ist die Wiedereinfuhrung der
Stadtpauschale bzw. die Bereitstellung von Fordermitteln in
einer Hohe erforderlich, die die Ausschépfung der Férder-
richtlinien von 1991 zuldsst mit max. 5.000 Euro und max. 30
% pro MaRRnahme.

Die Wahrnehmbarkeit der Grenzen der historischen Altstadt
muss dauerhaft gewahrleistet werden. Dazu sollte die ehe-
malige Wall- und Grabenzone von Bebauung freigehalten
oder héchstens punktuell iberbaut werden. Die schon im 19,
Jahrhundert abgebrochenen Stadttore strukturierten die Be-
festigungsanlagen, definierten die historischen Grenzen zwi-
schen Stadt und Land und machen noch heute die einzelnen
Quartiershezeichnungen der Altstadt nachvollziehbar. Daher
ist die bereits begonnene Markierung der Standorte der ehe-
maligen Stadttore mit modernen Kunstobjekten begriRens-
wert und sollte fortgesetzt werden.

Die nur in den Hauptverkehrsachsen vorgenommene Erneue-
rung des StraBenraums weist NebenstraRen und -platze der
Altstadt im Zustand der 1970er Jahre als B-Lagen aus. Ziel
ist die Verbesserung der stadtebaulichen Gestaltung und der
Aufenthaltsqualitét fur Anwohner und Besucher. Fir die Ent-
wicklung von Malinahmenkatalogen sind die individuellen
Eigenheiten dieser Ortlichkeiten zu beriicksichtigen.

Ziel der Behebung der Millbehalterproblematik ist der Ver-
zicht auf die Vorhaltung verschiedener Miillbehélter in den
Geb&uden und das Aufstellen an den Abholtagen mit den
damit verbundenen Beeintréchtigungen. Dieses Ziel kénnte
durch die Einrichtung zentralisierter, im Boden versenkter
Millsammelplatze an auch fiir Entsorgungsfahrzeuge gut
erreichbaren Stellen sein.

Weiteres Untersuchungsgebiet Innenstadt:

Neben der bereits iiberregional bekannten Altstadt weist der
Satzungsbereich der Innenstadt bedeutsame bauliche Zeug-
nisse fiir die Stadtentwicklung auf. Obwohl nur ein geringer
Teil den qualitativen Anspriichen an ein Baudenkmal gerecht
wird, sollte die Ablesbarkeit der stadtebaulichen Entwicklung
angestrebt werden. Dazu bietet sich die Entwicklung eines
Fassadenprogramms an, dass Hauseigentiimer darin unter-
stutzt, das Erscheinungsbild ihrer Hausfassaden zu verbes-
sern und bauliche Details zu erhalten. In Bereichen mit inten-
siver gewerblicher Nutzung und immer noch nennenswertem
Baubestand des 19. / friihen 20. Jahrhunderts wie der oberen
HeggerstraRe, wird bezlglich der Werbeanlagen eine Rege-
lung in Anlehnung an die Gestaltungssatzung Altstadt ange-
strebt.



1.1

Rickbau

Aus Sicht der Verwaltung kommen — gerade unter den gege-
benen Eigentumsverhaltnissen — vorerst nur wenige Objekte
fir einen Rickbau in Frage. Neben dem Gebaudezustand
selbst spielt auch dessen Einbettung in die Umgebung eine
wesentliche Rolle bei der Beurteilung, ob ein Rickbau ange-
raten ist. Bislang konzentrieren sich die Vorschlége auf stad-
tische Geb&ude, bzw. sonstige offentliche Anlagen, die im
folgenden dargestellt werden.

Bunkeranlagen

Im Gebiet zur Innenentwicklung sind noch drei Bunkeran-
lagen als Relikte des Zweiten Weltkriegs vorhanden. Der
erste Bunker (Reschop-Bunker) befindet sich am ehemaligen
ZOB an der August-Bebel-StraBe und ist ein Hochbunker.
Durch seine prominente Lage gegeniber dem neuerdffneten
Einkaufszentrum “Reschop-Carré” in Sichtweite des meist
befahrenen Strallenknotens der Stadt bildet er inzwischen
einen gravierenden stadtebaulichen Missstand. Hierzu tragt
in erheblichem MaRe der schlechte bauliche Zustand bei,
sowie der Standort des Gebaudes unmittelbar an der August-
Bebel-Stral3e. Inzwischen haben Messungen sogar eine kon-
krete Gesundheitsgefahrdung fiir Besucher ergeben, die auf
eine erhebliche und irreversible Belastung der Bausubstanz
mit Schimmelsporen zurtickzuflihren ist. Damit scheidet eine
Umnutzung des Luftschutzbunkers aus, zumal der Kosten-
aufwand fir eine mdgliche Sanierung in keinem Verhéltnis zu
denkbaren neuen Nutzungen steht. Auch eine Uberbauung
ist angesichts der Kontamination des Geb&udes nur schwer
vorstellbar.

Beim zweiten Bunker handelt es sich um einen Tiefbunker an
der StraRe “Schreys Gasse" in unmittelbarer Nachbarschaft
zum dortigen Kindergarten. Der Bunker liegt quasi im Inneren
des Baublocks und ist von einer kleinen Griinanlage umge-
ben.

Der dritte Bunker ist ebenfalls ein Tiefbunker, der sich unter-
halb des Parkplatzes am Rathausplatz befindet. Uber die
genauen Ausmafle sind kaum Angaben vorhanden, da die
Schutzrdume schon vor einiger Zeit verschlossen und teil-
weise sogar zubetoniert wurden, damit der darlberliegende
Parkplatz stabilisiert wird.

Alle Bunkeranlagen sind aus den vorgenannten Griinden
selbstverstandlich nicht fir die Offentlichkeit zuganglich.

Es wird vorgeschlagen, die Anlagen als Riickbauma3nahmen
abzubrechen und die Fl&chen einer neuen Nutzung zuzufih-
ren.



1.2

1.3

Stadtische Wohngebaude

Die Stadt Hattingen besitzt und verwaltet einen eigenen Be-
stand an preisglnstigen Wohnungen. Zu diesem Bestand
gehdren auch die Mehrfamilienh&user an der Bredenscheider
StraRe, die inzwischen erhebliche Defizite in ihrer Bausub-
stanz aufweisen. Angesichts des Alters und des grofien Sa-
nierungsstaus ist ein Riickbau die wirtschaftlichste Alternati-
ve. Dank der Lage des Grundstlicks kommen fir eine Nach-
nutzung mehrere Optionen in Frage. Neben einer Erweite-
rung des Hillschen Gartens oder der Planungen fiir die Um-
nutzung des Pottacker-Gelandes kommt auch eine Neube-
bauung der entstehenden Baullicke in Betracht.

Hallenbad Talstrae

Mit dem Verkauf des Grundstiicks einschlieRlich des Geb&u-
des an einen Privatinvestor sowie der Durchfilhrung eines
Bauleitplanverfahrens sind bereits die Vorraussetzungen zur
Neubebauung der Flache geschaffen worden.

Nachdem das Hallenbad zwischenzeitlich auch abgebrochen
wurde, soll mit dem Bau einer Seniorenwohnanlage in Kiirze
begonnen werden.



1.4

Gebéude Bahnhofstral3e 58 bis 64 / Eingangssituation zur Innenstadt

Im Zuge des Ausbaus der L 651 zwischen Martin-Luther-
StralRe und neuer Ruhrbriicke ist ein Teil der alten Gebaude-
substanz nérdlich der BundesstralRe zugunsten der verscho-
benen Trassenfilhrung abgebrochen worden. Die verbliebe-

nen Gebdude, ein altes Tankstellengebdude, ein Lager-
schuppen und zahlreiche Garagen, stehen somit kiinftig im
unmittelbaren Sichtfeld einer der meist befahrenen Strallen
der Stadt. Dies ist angesichts der prominenten Lage und
stadtebaulichen Bedeutung ein untragbarer Zustand, der
bereits unter den damals giinstigeren Gegebenheiten im
Rahmenplan Innenstadt beméngelt worden ist.

Hier wird vorgeschlagen, diese Flachen einer neuen Nutzung
zuzufithren.



8.1

Wieder- bzw. Zwischennutzung

Bei bestehenden Brachflachen und minder genutzten Fla-
chen ist méglichst die dauerhafte Wiedernutzung oder Nach-
nutzung Hauptziel des Programms.

Auch sind unter gewissen Voraussetzungen Zwischennut-
zungen mdglich, wenn die Dauer in einem angemessenen
Verhaltnis zu den Aufwendungen steht. Eine Forderung von
Wieder- und Zwischennutzungen kommt dann in Betracht,
wenn es sich um MalRnahmen handelt, die fir eine stadte-
bauliche Neuordnung des Stadtumbaugebietes, die Verbes-
serung des offentlichen Raumes, des Wohnumfeldes oder
der privaten Freiflachen oder fur das Angebot sozialer oder
kultureller Infrastruktur von besonderer stadtebaulicher Be-
deutung sind.

Potentiale der Wieder- und Zwischennutzung

Ungenutzte und brachliegende Flachen und Geb&ude sind im
Untersuchungsgebiet anzutreffen.

Hier sind zu nennen:

¢ Brachflache vor dem Feuerwehrmuseum,

« Brachflache neben dem Parkplatz der Geblasehalle,
¢ Gebaude Werksstrale 40,

e Grinlandbrachen des Ruhrhanges,

¢ Griinlandbrachen im Bereich Pottacker,

die insgesamt einer dauerhaften Wiedernutzung und Entwick-
lung zugeflihrt werden kénnen.

In den Handlungsfeldern Kapitel 9.1 und Projektbeschrei-
bungen Kapitel 9.2.1 sind die Ziele und MalRnahmen dazu
beschrieben.
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O sStandort Briicke

Handlungskonzept

Auf der Grundlage der vorliegenden Analyse, den Untersu-
chungsergebnissen, den formulierten Entwicklungszielen und
einer ausgewogenen Nutzungsvielfalt wurde ein Handlungs-
konzept erarbeitet, das sich an den Planungszielen des
Stadtumbaus orientiert.

Die Belange sind im Hinblick auf die Aspekte Funktionsver-
luste und -schwéchen strukturiert worden. Die Anpassung der
Strukturen und Verbesserung der Qualitaten stehen dabei im
Vordergrund.

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Handlungsfelder,
strategischen Ziele und MaBnahmebeispiele beschrieben. In
Projektbeschreibungen wird danach auf die einzelnen MaR-
nahmen eingegangen.

Im Hinblick auf eine umsetzungsorientierte VVorgehensweise
wird empfohlen, eine zeitlich abgestufte Entwicklung anzuge-
hen. Insofern wird eine Priorisierung von Malnahmen Ergeb-
nis des weiteren Prozesses sein.

Aus dem Mafnahmenplan des stadtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes sind die planerischen Uberlegungen und
Testentwiirfe zu entnehmen.

Die Handlungsfelder gliedern sich in folgende Punkte:

» Entwicklung des 6ffentlichen Raumes.

» Stérkung des Einzelhandels.

» Wohnstandort Innenstadt.

» Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes.
 Stadtbau-Kultur.



9.1

911

Handlungsfelder, Ziele, Manahmen

Entwicklung des 6ffentlichen Raumes

Die historische Struktur der Hattinger Innenstadt hat einen
hohen stadtebaulichen und atmospharischen Wert. Die Att-
raktivitét ist fir alle Nutzer zu erhalten und weiter zu verbes-
sern.

Wichtig ist, bereits eingetretene Funktionsverluste und Funk-
tionsschwachen zu beseitigen bzw. praventiv zu verandern,
damit Fehlentwicklungen in der Innenstadt vermieden wer-
den. Dieses Ziel betrifft sowohl die éffentlichen StraBen, We-
ge und Platze, die Grin- und Freifldchen als auch die ver-
kehrlichen Belange.

Folgende Ziele und MaBnahmen sind dabei vordringlich:

o FErhaltung und Aufwertung der &ffentlichen Wege und
Platze wie die FuBgangerzone der oberen Heggerstralie.

e Nutzung von offentlichen Flachen fiir wirtschaftliche
MaRnahmen wie die Entwicklung auf dem Rathausplatz /
Marktplatz.

e Entwicklung brachgefallener, ungenutzter Flachen fir
neue Nutzungsstrukturen wie im Bereich Pottacker bzw.
des Gewerbe- und Landschaftsparkes Henrichshiitte.

» Vernetzung des Siedlungs- und Verkehrsraumes durch
neue FuB- und Radwegeverbindungen.

» Aufwertung und Schaffung von Grin- und Freifldchen als
MafRnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und kologi-
schen Verbesserung.



9.1.2

Stérkung des Einzelhandels

Die strukturellen und standortbezogenen Veranderungen im
Einzelhandel lassen Funktionsschwéachen und -verluste ins-
besondere im Bereich der HeggerstraRe und den kleinteilige-
ren Strukturen der Altstadt erwarten.

Préventiv ist die Stabilisierung des Einzelhandels in der In-
nenstadt als zentraler Versorgungsbereich besonders wich-

tig.

Folgende Ziele sind dabei hervorzuheben:

In Ergénzung zu den Entwicklungen am Reschop ist die
Starkung des Funktionsbereiches der HeggerstralRe
durch Ergénzung, Erweiterung und Verbesserung der
Angebote sowie der Aufenthaltsqualitat von besonderer
Bedeutung.

Starkung der nordlichen Innenstadt durch Entwicklung
der Potenzialflachen fiir Einzelhandel und Dienstleistun-
gen.

Sicherung, Aufwertung und Optimierung des Wochen-
marktes im Bereich der Roonstralie.

Neuordnung des Rathausplatzes mit dem Marktplatz.

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen fiir die von
Leerstand betroffenen Bereiche der Altstadt.



9.1.3

Wohnstandort Innenstadt

Die Bedeutung der Innenstadt als Wohnort z&hlt zu den Star-
ken Hattingens und sollte weiter ausgebaut werden.

Der Gebaude- und Wohnbestand ist bis auf eine Ausnahme
sehr einseitig strukturiert dem Geschosswohnungshau zuzu-
rechnen. Besondere Leerstédnde sind im Untersuchungsge-
biet nicht auffallig. An den rd. 930 Geb&uden konnte bei ca.
55 Gebé&uden (ca. 6 %) Modernisierungshedarf festgestellt
werden. Allerdings ist ein hoher Wohnungshestand aus den
50er und 60er Jahren mit einem Anteil von 28 % festzustel-
len. Aufgrund der demographischen Entwicklung sind diese
Bestdnde wegen der fehlenden zeitgeméfen Ausstattung
und nicht mehr nachgefragter Zuschnitte in den néchsten
Jahren vom Funktionsverlust bedroht.

Im unmittelbaren Verflechtungsbereich der Innenstadt liegen
Potenzialflachen, die sich fiir eine Starkung innerstadtischer
Strukturen eignen. Hier kénnten nachfrageorientierte Ange-
bote fiir den Wohnungsmarkt entwickelt, die Eigentumsbil-
dung geférdert und neue Wohnformen und Projekte unter-
stiitzt werden.

Folgende Handlungsziele werden vordringlich empfohlen:

» Entwicklung der innerstédtischen Potenzialflachen fiir
eine attraktive, bedarfsgerechte, barrierefreie, familien-
und seniorengerechte Wohnnutzung.

» Forderung von Eigentumsmalinahmen.

e Forderung neuer Wohnformen auch in Bauherrenge-
meinschaften.



9.14

9.1.5

Rickbau, Aufwertung und Anpassung des Geb&udebestandes

Im Untersuchungsgebiet befinden sich rd. 930 Geb&ude mit
ca. 3.900 Wohnungen. Von diesen Besténden sind etwa 55
Geb&ude (6 %) Modernisierungs- bzw. Sanierungsmafinah-
men zu unterziehen.

Der Gebéudebestand der Innenstadt wird von einer groflen
Vielfalt gepragt. Insgesamt kann in der historischen Altstadt
und den griinderzeitlichen Bereichen von einer hohen baukul-
turellen Bedeutung ausgegangen werden.

Stadtbau-Kultur

Der denkmalgeschiitzte Bereich der Altstadt hat eine beson-
dere baukulturelle Bedeutung. Die Erhaltung dieses kulturel-
len Erbes wird als wichtiges Ziel dieses Konzeptes herausge-
stellt. Weiter ist der Ausbau der kulturellen Angebote in der
Innenstadt und im Gewerbe- und Landschaftspark Henrichs-
hitte mit Austausch und Verbindung zur Stadtmitte zu for-
dern und zu stérken.

Vor dem Hintergrund dieser Verpflichtung werden folgende
Ziele benannt:

» Aufwertung und Umbau des vorhandenen Geb&udebe-
standes zur Sicherung bestehender Strukturen und Ab-
schluss entsprechender Vereinbarungen.

» Anpassung leerstehender, dauerhaft nicht mehr bendtig-
ter Gebaude und ihrer Infrastruktur durch Riickbau.

» Forderung eines Fassadenprogramms an den grinder-
zeitlichen Strukturen im Untersuchungsgebiet.

Besondere Ziele sind hierbei:

 Erhalt und Pflege der denkmalgeschiitzten Bausubstanz.
 Entwicklung neuer kultureller Angebote in der Innenstadt.

 Inszenierung von Stadtraum und Landschaft; z.B. durch
Kunst stédtebauliche Zeichen setzen.

 Lichtkunstprojekt: Licht in der Altstadt.



9.2

9.2.1

Projektliste

Zu den jeweiligen Handlungsfeldern werden Projektvor-
schlage unterbreitet.

Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes

Al
A2
A3
A4
A5
A6

B1l
B2
B3
B4
BS5

C1
C2
C3
C4
C5

StraBRen, Wege, Platze

Neugestaltung und Attraktivierung der FuBgangerzone obere Heggerstralie
Umfeldverbesserungen Steinhagen, St. Georg-Stralle, GroRe Weilstralie
Umgestaltung und Neuordnung des Markt- und Rathausplatzes

Neugestaltung des Museumsplatzes Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshutte
Umgestaltung Schulstral3e (perspektivisch)

Umgestaltung BahnhofstralRe (perspektivisch)

Verkehr

FuBgéngerbricke tber die Ruhr / Rauendahl

Ausbau des Fu3- und Radwegenetzes (FuR- und Radwegeverbindung zur Ruhraue)
Beschilderungskonzept Innenstadt

Parkraumkonzept fir GroRveranstaltungen

Mehrzweckplatz Geblasehalle

Griin- und Freiflachen

Innerstadtischer Griinzug Pottacker

Spielplatz GrabenstraRe / Zollhausgasse

Bewegungsraum (Mehrgenerationenspielplatz) Hillscher Garten
Okologische Verbesserung des Griinzuges am Ruhrhang
Ergénzende Baumanpflanzungen im Plangebiet



9.2.2

9.2.3

Handlungsfeld: Starkung des Einzelhandels

D1
D2
D3
D4
D5
D6

Handlungskonzept Altstadt, Quartier Steinhagen / St. Georg, Grol3e Weilstrale
Standortentwicklung Rathausplatz

Nutzungskonzept Hofflachen HeggerstralRe

Entwicklung Potenzialflachen Schreys Gasse

Konzept Leerstandsmanagement

Entwicklung Postgelénde (perspektivisch)

Wohnstandort Innenstadt

E1l
E2
E3
E4
ES51
ES52
E53

Entwicklung Wohnpark Pottacker

Neuordnung des Einmiindungsbereiches Bahnhofstralle / Martin-Luther-Strale / L 651
Neubebauung Ruhrgasse - Wohnen, Dienstleistung und Gastronomie

Neuordnung Martin-Luther-StraRe / Kreisstrae (Standort Moschee-Zentrum)
SchlieBung von Bauliicken: August-Bebel-Stral3e

SchlieBung von Baullicken: Altstadt

SchlieBung von Bauliicken: Schulstralle / Augustastralie



9.2.4

9.2.5

Rickbau, Aufwertung und Anpassung des Geb&udebestandes

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Umnutzung Werksstrale 40

Umnutzung der ehem. Druckerei Hundt zu einem Dienstleistungs- und Hotelstandort
Rickbau und Neubebauung der stadtischen Wohngeb&ude Bredenscheider Strafe / L 651 / Holschentor
Aufwertung des von Leerstand betroffenen Gebdudebestandes

Fassadenprogramm fiir erhaltenswerte bauliche Strukturen unterschiedlicher Altersepochen
Aufwertung der stadtischen Wohngebéude Feldstralle durch Modernisierungsmanahmen
Aufwertung durch energetische Sanierung des Schulgebaudes Heggerfeld

Modernisierung Haus der Jugend

Aufwertung des Gebdudebestandes Feuerwehrmuseum

Rickbau Bunkeranlage am Reschop, Arrondierung der Flache

Rickbau Bunkeranlage Schreys Gasse

Ruckbau Bunkeranlage Marktplatz

Stadtbau-Kultur

G1
G2
G3

Inszenierung von Stadtraum - Stadttor "La Porta aperta“ (Morandini)
Lichtkunstprojekt “Licht in der Altstadt"
Pflege des baukulturellen Erbes (Denkmalférderung)



10.

Prozessgestaltung

Die Beteiligung und Mitwirkung der Offentlichkeit und Behtr-
den an der Durchfiihnrung des Stadtumbauprozesses ist vom
Gesetzgeber ausdriicklich vorgesehen. Die Form der Unter-
richtung, Abstimmung und Kommunikation bleibt im Wesent-
lichen den Gemeinden Uberlassen. Mit der Erarbeitung des
stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes als Gebiet zur In-
nenentwicklung wurde ein offentlicher, dialogorientierter
Prozess eingeleitet.

Zur Vorbereitung des Entwicklungskonzeptes wurden zu-
nachst von der Verwaltung die notwendigen Problemanaly-
sen fir das Stadt- und Untersuchungsgebiet erarbeitet. Dar-
aus abgeleitet sind als Vorbereitung fiir ein Entwicklungskon-
zept grundsatzliche Handlungsfelder, Ziele und MalRnahmen
dargestellt worden.

Nach politischen Beratungen im Stadtentwicklungsausschuss
sind danach in der zweiten Jahreshélfte 2009 in den Informa-
tionsveranstaltungen Offentlichkeit, Eigentiimer, Bewohner,
institutionellen Vertreter, Behérden und sonstigen Interessier-
ten beteiligt worden. Dabei wurden ein dffentliches Birgerfo-
rum und “Runde Tische" in Werkstattform filr institutionelle
Vertreter und Behorden als Beteiligungsform gewahlt.

Nach Auswertung dieser Beteiligungsprozesse soll nun im
Frihsommer 2010 das Stadtumbaugebiet und das stadtebau-
liche Entwicklungskonzept als Gebiet zur Innenentwicklung
beschlossen werden. Aufgrund der gesetzlichen Anforderun-
gen soll das Konzept “umsetzungsorientiert* angelegt wer-
den. In diesem Sinne wird eine Priorisierung der Projekte
notwendig sein.

Die Fortsetzung dieses Kommunikationsprozesses sollte
danach auch fur die Umsetzungsphase sichergestellt werden.
Mdglich ist hier einen “Runden Tisch* mit interessierten Ak-
teuren als “Steuerungs- oder Arbeitskreis* einzurichten.

Wichtig ist bei der Umsetzung eine strategische Allianz zwi-
schen der Stadt und den privaten Eigentimern, Wohnungs-
baugesellschaften und Investoren herzustellen.

Die Einrichtung und Griindung von Interessengemeinschaf-
ten konnte zur Teilhabe und gleichzeitiger Verpflichtung bei-
tragen. Das Projektmanagement sollte von der Verwaltung
sichergestellt werden.



11.
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Projekte

In den folgenden Beschreibungen werden die in der Projekt-
liste aufgefthrten Malinahmen beschrieben.

Die beteiligten Kooperationspartner werden benannt und die
geschatzten Kosten beziffert. Weiter werden die méglichen
Forderprogramme und die geplante Laufzeit und Prioritét der
Malnahme beschrieben. Die Umsetzung der Malnahmen ist
abhéngig von der Programmanerkennung und Fdrderung
durch das Land sowie der Bereitstellung der anteiligen stédti-
schen oder privaten Finanzmittel. Die stadtischen Finanzmit-
tel sind im Rahmen der Haushaltsplanung der vorgeschlage-
nen Jahre vorzusehen.



9.2 Projektbeschreibung // 01//

Al

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Stralen, Wege, Platze

Projekt Neugestaltung und Attraktivierung der Fullgéngerzone im Bereich der oberen
Heggerstrale

Projektbeschreibung Mit der Neugestaltung der oberen HeggerstralRe wird eine gesteigerte Aufenthalts-
qualitat angestrebt. Es ist vorgesehen, den Strallenraum mit einer neuen Pflasterung
zu versehen, die den Raum anders gliedert und dadurch besser fiir 6ffentliche Veran-
staltungen nutzbar macht. Neben der Pflasterung soll auch die in die Jahre gekom-
mene Moblierung erneuert werden.
Parallel zu diesen Mal3nahmen der 6ffentlichen Hand sollen sich die privaten Gebdu-
deeigentiimer in den Umgestaltungsprozess einbringen, indem sie ihre Fassaden und
das unmittelbare Umfeld verbessern.
Ergénzend soll als Kooperationsprojekt das Thema Kunst und Spielen fiir die FuR-
gangerzone weiterentwickelt werden. Zur Attraktivitatssteigerung soll eine Kunstspiel-
stral3e konzipiert werden.

Beteiligte Stadt Hattingen, private Gebaudeeigentiimer, private Investoren

Kosten 1.000.000 Euro Verkehrsanlage und Freiflachen
100.000 Euro Kunst- und Spielobjekte

Forderprogramme Konjunkturprogramm 11,
Aktives Stadtzentrum, Aufwertung des 6ffentlichen Raumes, privates Sponsoring
Verfligungsfonds Stadtumbau

Laufzeit 2010 - 2012

Prioritat 2010 Planung;
ab 2011 Forderantrag und Umsetzung der konkreten MalRnahmen




9.2 Projektbeschreibung // 02 //

A2

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Stralen, Wege, Platze

Projekt Umfeldverbesserungen Steinhagen, St.-Georg-StraRe, Grolie WeilstralRe

Projektbeschreibung Im Bereich der beiden Straflen ist zunéchst eine Aufwertung des Straenpflasters
vorgesehen. Hierzu sollen die Reste der ersten FuBgéngerzone durch eine Neupflas-
terung beseitigt werden, die sich stérker der Atmosphére in der Altstadt anpasst. Als
Vorbild kénnen die Umgestaltungen im Bereich Gelinde dienen. Fiir eine Bespielbar-
keit im Rahmen von Veranstaltung wie dem Altstadtfest oder dem Weihnachtsmarkt
sollten zudem entsprechende Fléchen vorbereitet werden. AuBerdem ist eine Aufwer-
tung der Mdblierung vorgesehen.

Beteiligte Stadt Hattingen, Stadtmarketing, Geb&udeeigentiimer und Gewerbetreibende

Kosten ca. 500.000 Euro

Forderprogramme Aktives Stadtzentrum
MalRnahmen zur Aufwertung des dffentlichen Raumes

Laufzeit nach 2013

Prioritat 2012 Planung;
nach 2013 Umsetzung der konkreten Mafnahmen




9.2 Projektbeschreibung // 03 //

A3

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Stralen, Wege, Platze

Projekt

Umgestaltung und Neuordnung des Markt- und Rathausplatzes

Projektbeschreibung

Als Ergebnis der Rahmenplanung Innenstadt soll der Bereich des Rathausplatzes
und des Platzes zwischen dem Rathaus und der Sparkasse mit rd. 3.000 m? Flache
umgestaltet und neu geordnet werden. Auf der heutigen Marktfliche auf dem Rat-
hausplatz ist eine Bebauung denkbar, die den Uberdimensionierten Raum neu fasst
und strukturiert. Zum Ausgleich fir die entfallenden Stellplatze kénnte eine Tiefgara-
ge z.B. unter der neuen Bebauung entstehen. In den neuen Gebaudestrukturen kén-
nen Dienstleistung, Verwaltung, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen integriert
werden und damit zu einer Belebung der nérdlichen Innenstadt beitragen.

Die Grinflache vor dem Rathaus kann ebenfalls neu gestaltet werden

Wichtiges Ziel ist die Attraktivierung des Wochenmarktes an diesem Standort.

In einem offenen Planungsprozess sollen Losungen entwickelt werden. Ein stadte-
baulicher Ideenwettbewerb soll zur Entscheidungsfindung beitragen.

Siehe hierzu auch die Projektbeschreibung D 2

Beteiligte

Stadt Hattingen, private Investoren, Bundesanstalt fir Inmobilienaufgaben

Kosten

Fir die Umgestaltung werden ca. 500.000 Euro angesetzt.
Fir ein Wettbewerbsverfahren fallen damit Kosten in Héhe von ca. 40.000 Euro an.

Forderprogramme

Stadtebauférderung (mindergenutzte Flachen)
Aktives Stadtzentrum
Aufwertung des 6ffentlichen Raumes, "Stadt macht Platze"

Laufzeit

2011 - 2013

Prioritat

2011 Planung; ab 2013 Umsetzung der konkreten MalRnahmen.
Das Projekt ist von der baulichen Entwicklung privater Investoren abhangig.




9.2 Projektbeschreibung // 04 //

A4

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Stralen, Wege, Platze

Projekt

Neugestaltung des Museumsplatzes
Gewerbe- und Landschaftspark Henrichshitte

Projektbeschreibung

Die ca. 13.000 m? ungenutzte Frei- und Brachflache zwischen der WerksstraRe, der
Henrichs-Allee, dem Feuerwehrmuseum und der StraRe "Am Stahlwerk" soll als 6f-
fentlicher Raum neu gestaltet und die stadtebauliche Situation verbessert werden.
Der iberdimensionierte Raum soll den funktionalen Anspriichen entsprechend ge-
gliedert und neu strukturiert werden.

Im Rahmen eines Wettbewerbes sollen dafiir Planungsideen erarbeitet werden. Auf
dieser Grundlage soll die Ausbauplanung und die Ausfiihnrung der MalRnahme umge-
setzt werden.

Beteiligte

Stadt Hattingen, LEG, Feuerwehrmuseum, Westfélisches Industriemuseum, private
Investoren

Kosten

Geschatzte Baukosten ca. 250.000 Euro
Fr ein Wetthewerbsverfahren werden Kosten in Hohe von 40.000 Euro geschatzt.

Forderprogramme

Stadtumbau, mindergenutzte Flachen,
Wieder- u. Zwischennutzung freigelegter Flachen
"Stadt macht Platze"

Laufzeit

2011 - 2013

Prioritat

Planung 2011
Umsetzung ab 2012 bei Forderung




9.2 Projektbeschreibung // 05 //

AS5

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Stralen, Wege, Platze

Projekt

Umgestaltung Schulstralie

Projektbeschreibung

Die Umgestaltung der SchulstraBe ist an den Um- und Aushau der Verbindung "Blan-
kensteiner StralRe L 924 / Am Biichsenschiitz" gebunden. Danach sind neben wider-
standserh6henden Manahmen z.B. (iber LSA-Schaltungen auch bauliche Ma3nah-
men vorgesehen, um die Attraktivitat und Aufenthaltsqualitdt der Schulstrale nach-
haltig zu stérken. Als Leitmotiv dient dabei stets der Gedanke einer Verkehrsberuhi-
gung fiir den StralRenzug.

Des Weiteren ist die Konzentration der Haltestelle "Oststral3e" an einem Standort und
ein Ausbau der Radverkehrsanlagen Teil der Umgestaltung, die durch zusétzliche
Querungshilfen fiir FuBgénger und Radfahrer abgerundet wird. Im Rahmen einer
punktuellen Ergénzung des Baumbestandes und des StralRenbegleitgriins soll auch
die dkologische Qualitat der Schulstrale erhoht werden.

Beteiligte

Stadt Hattingen, Landesbetrieb StraRen NRW,

Kosten

ca. 750.000 Euro

Forderprogramme

Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum
Aufwertung des 6ffentlichen Raumes

Laufzeit

nach 2015

Prioritat

Perspektivische MaBnahme nach Abschluss der Umbauarbeiten an der Verbindung
uber die Blankensteiner StraRe - Am Biichsenschiitz.




9.2 Projektbeschreibung // 06 //

A6

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Stralen, Wege, Platze

Projekt

Umgestaltung Bahnhofstralie

Projektbeschreibung

Die BahnhofstraBe soll den veranderten Verkehrsverhaltnissen angepasst und in
ihrer Aufenthaltsqualitat gestarkt werden. Das relativ breite StraRenprofil eroffnet an-
gesichts der im Verhdltnis dazu geringen Verkehrsdichte die Chance, die Bahnhof-
straBe umzugestalten. Nach Entfernung der verbliebenen StraRenbahngleise kann
der StraBenraum neu gegliedert werden, wobei in der Mitte die Fahrbahn entstehen
soll. In den Seitenrdumen gibt es geniigend Platz, um breite FuBgangerbereiche zum
Flanieren zu schaffen. Damit wird die traditionelle Verbindungsfunktion der Bahnhof-
stralBe gestérkt, die sich auch in einer angemessenen Materialauswahl und Beleuch-
tung widerspiegeln soll. Durch Anpflanzung soll die Aufenthaltsqualitat und auch die
dkologische Verhindungsfunktion zwischen der Innenstadt und dem umliegenden
Landschaftsraum verbessert werden. Zudem kdnnten Hinweistafeln die Bedeutung
der teilweise denkmalgeschutzten griinderzeitlichen Gebaude veranschaulichen. Die
Radwegeverbindung von der Ruhr Uber die Bahnhofstrale zur Altstadt soll ausser-
dem verbessert werden.

Siehe hierzu auch die Projektbeschreibung B 2

Beteiligte

Stadt Hattingen

Kosten

ca.1.000.000Euro

Forderprogramme

Aktives Stadtzentrum
MalRnahmen zur Aufwertung des dffentlichen Raumes
Stadtverkehrsforderung, Radwegebau in NRW

Laufzeit

nach 2015

Prioritat

Perspektivische MalRhahme




9.2 Projektbeschreibung // 07 //

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Verkehr

B1

Projekt FulRgangerbriicke uber die Ruhr / Rauendahl

Projektbeschreibung Bislang liegt der Ortsteil Winz-Baak zwar in Sichtweite des Gewerbe- und Land-
schaftsparks Henrichshitte sowie der Altstadt, doch die Ruhr sorgt fiir eine natirliche
Barriere. Mit einer kombinierten Ful3ganger- und Radverkehrsbriicke soll ein wesent-
licher Schritt zur besseren Anbindung des Ortsteiles Winz-Baak geleistet werden.
Zugleich bietet die Briicke auch eine bedeutende Mdglichkeit, um den Nutzern des
Ruhrtalradweges vom Leinpfad aus eine direkte Zuwegung zu den Kultureinrichtun-
gen im Gewerbe- und Landschaftspark und dariiber hinaus bis in die historische Alt-
stadt anzubieten. Damit dbernimmt die Briicke eine wesentliche ErschlieBungsfunkti-
on innerhalb der Stadtteile und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Steigerung der
touristischen Qualitaten im regional bedeutenden Ruhrtal.

Beteiligte Stadt Hattingen, Bezirksregierung Arnsberg (als zustandige Wasserbehdrde), RVR

Kosten ca. 1.800.000 Euro

Forderprogramme Forderung Kommunaler FuB- und Radwegebau NRW

Laufzeit nach 2015

Prioritét 2010 Planung; in Abh&ngigkeit von Forderzusagen und der Finanzlage der Stadt Hat-

tingen ist eine Realisierung erst zum Ende des mittelfristigen Planungshorizontes
denkbar




9.2 Projektbeschreibung // 08 // B2
9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Verkehr
Projekt Ausbau des FuB- und Radwegenetzes
(FuR- und Radwegeverbindung zur Ruhraue)
Projektbeschreibung In Hattingen wird das lokale Ziel verfolgt, die Stadt an die Ruhr zu bringen. Hierzu ist

es erforderlich das vorhandene Wegenetz zu erweitern, zu verbessern und damit
attraktiver zu machen.

Die Planung und der Ausbau des vorhandenen Wegenetzes soll demzufolge konse-
quent weiterbetrieben werden.

Folgende MaBnahmen sind vorgesehen:

« Ausbau Ruhrgasse mit Verbindung zur Galerie GLP Henrichshitte
« Qualitatsverbesserung der bestehenden Verbindung Stadtmitte

* Wegeverbindung Galerie GLP Henrichshitte zum Landhaus Grum
« Wegeverhindung Ruhrallee zum Leinpfad / Querung Bahn

* Wegeverbindung Am Walzwerk zum Leinpfad / Querung Bahn
 Wegeverbindung HittenstraRe zur StraRe Am Walzwerk
 Wegeverbindung HittenstraRe zur StraRe Am Stahlwerk

* Aushau (ber die Bahnhofstralie

Beteiligte Stadt Hattingen, LEG, private Grundstiickseigentiimer
Kosten 250.000 Euro

Forderprogramme Forderung Kommunaler FuB- und Radwegebau NRW
Laufzeit 2010 - 2015

Prioritat Perspektivisch, abhangig von Férderung




9.2 Projektbeschreibung // 09 //

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Verkehr

B3

Projekt Beschilderungskonzept Innenstadt

Projektbeschreibung In Erganzung zur vorhandenen Beschilderung des Landesradwegenetzes und des
historischen Stadtrundgangs werden weitere Hinweistafeln und Wegweisungen instal-
liert. Sie sollen helfen, die allgemeine Orientierung zu verbessern. Aulierdem besteht
das Ziel auch darin, die FuBganger aus dem Schwerpunkt Altstadt verstérkt in die
Bereiche HeggerstralRe, Rathaus oder BahnhofstraRe zu lenken.

Beteiligte Stadt Hattingen, evtl. ADFC und Stadtmarketing

Kosten ca. 50.000 Euro

Forderprogramme

Laufzeit 2011 - 2013

Prioritat 2011 Planung;

ab 2012 Forderantrag und Umsetzung der konkreten MalRnahmen




9.2 Projektbeschreibung // 10 //

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Verkehr

B4

Projekt Parkraumkonzept fur GroRveranstaltungen

Projektbeschreibung Obwohl das Stellplatzangebot in Hattingen fiir den normalen Bedarf ausreichend ist,
ergeben sich an Nachfragespitzen Engpésse. Diese Engpésse betreffen vornehmlich
die GroRveranstaltungen wie z.B. den Weihnachtsmarkt oder das Altstadtfest. Fir
diese Veranstaltungen soll ein Parkraumkonzept entwickelt werden, das den Besu-
chern das Auffinden eines Stellplatzes erleichtert und somit zur Attraktivitat der Hat-
tinger Altstadt beitragt. Im Rahmen des Konzeptes ist zu priifen, wie ein optimaler
Informationsfluss erreicht werden kann, ohne in teure und aufRerhalb der Spitzenzei-
ten nicht bendtigte Infrastrukturen investieren zu mussen.

Beteiligte Stadt Hattingen, private Parkraumbewirtschaftung, Fachbiiro

Kosten ca. 15.000 Euro zuziiglich der Folgekosten gemaR dem Parkraumkonzept

Forderprogramme evtl. im Zusammenhang mit einer Bewerbung fiir das Programm "Ab in die Mitte"
forderfahig

Laufzeit 2011

Prioritét 2011 Erstellung des Konzeptes und erste Erprobung




9.2 Projektbeschreibung // 11//

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Verkehr

B5
Projekt Mehrzweckplatz Geblasehalle
Projektbeschreibung Hinter dem Parkplatz der Geblasehalle liegt eine ungenutzte Brachflache der ehema-
ligen Henrichshtte.
Die Flache soll funktional dem bestehenden Parkplatz zugeordnet werden. Es ist
geplant, die Flache von ca. 3.750 gm als 6ffentlichen Mehrzweckplatz entsprechend
herzurichten.
Damit besteht die Mdglichkeit, die Flache multifunktional zu nutzen. Gleichzeitig wird
die Verknipfung zwischen Ruhr, Gewerbe- und Landschaftspark und Innenstadt da-
mit funktional verbessert.
Beteiligte Stadt Hattingen, LWL, private Investoren
Kosten ca. 250.000 Euro
Forderprogramme Stadtumbau
Wiedernutzung freigelegter Flachen
Laufzeit 2013 - 2015
Prioritat 2012 Planung
2013 Forderantrag

ab 2014 Umsetzung




9.2 Projektbeschreibung // 12 //

Cl

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Griin- und Freiflachen

Projekt

Innerstadtischer Griinzug Pottacker

Projektbeschreibung

Die Grabeland- und Brachflachen im Bereich Pottacker sollen einer neuen Nutzung
zugefiihrt werden. Im stadtebaulichen Konzept "Pottacker" ist der Anspruch definiert
worden, eine innerstadtische 6ffentliche Griinflache auszuweisen. Der Griinzug soll
eine Verbindung zwischen der Feldstrae und der Bredenscheider Stralle herstellen
und die Vernetzung zwischen der Stadtmitte und den 6stlich gelegenen Wohnquartie-
ren verbessern.

Die Grunflache soll unter ¢kologischen, funktionalen und gestalterischen Gesichts-
punkten entwickelt werden und Aufenthalts-, Spiel- und Bewegungsmdglichkeiten fir
alle Bevélkerungsgruppen geschaffen werden.

Beteiligte

Stadt Hattingen, Bautrager, private Eigentimer,
Offentlichkeit im Rahmen der Planung

Kosten

ca. 200.000 Euro

Forderprogramme

Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum
mindergenutzte Flachen, Brachflachen etc.

Laufzeit

2013 - 2015

Prioritat

Vorentwurfsplanung 2010,
Entwurfsplanung 2011,
Forderantrage 2012, Umsetzung in Abschnitten ab 2013




9.2 Projektbeschreibung // 13 // Co
9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Griin- und Freiflachen

Projekt Spielplatz GrabenstraBe / Zollhausgasse

Projektbeschreibung Der Spielplatz Grabenstral3e / Zollhausgasse ist ideal in die Umgebung der alten Gra-

benanlage eingebettet. Er (ibernimmt damit eine wichtige Funktion als wohnungsnahe
Spielmdglichkeit fiir die Innenstadt. Allerdings muss die vorhandene Kletterkombina-
tion altershedingt erneuert werden. Die Ausstattung mit bedarfsgerechten neuen
Spielgeréten ist das Ziel.

Beteiligte Stadt Hattingen
Kosten ca. 50.000 Euro fiir Spielgerate
Forderprogramme Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum

Aufwertung des 6ffentlichen Raumes

Laufzeit 2010 - 2011

Prioritét 2010 Planung
ab 2011 Umsetzung




9.2 Projektbeschreibung // 14/ C3
9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Griin- und Freiflachen

Projekt Bewegungsraum (Mehrgenerationenspielplatz)

Projektbeschreibung Ziel des Projektes ist es, ein Infrastrukturangebot in den &ffentlichen Griinflachen zu

schaffen, das ein altersgerechtes und auf die individuellen Féhigkeiten zugeschnitte-
nes Bewegungsprogramm ermdglicht. Damit haben &ltere Mitbirgerinnen und Mit-
biirger die Gelegenheit, Bewegung und Fitness beispielsweise in ihren tdglichen
Spaziergang zu integrieren. Dazu sollen die innerstadtischen Griinflachen im Stadt-
umbaugebiet qualitativ verbessert werden. Gute Standorteigenschaften bietet der
Hillsche Garten bzw. der neu zu schaffende Griinzug im geplanten Wohnpark

"Pottacker".
Beteiligte Stadt Hattingen, Seniorentreff "kick", Offentlichkeit
Kosten ca. 25.000 Euro fiir Gerate
Forderprogramme Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum

Aufwertung des 6ffentlichen Raumes

Laufzeit 2010 - 2011
Prioritat 2010 Planung
2011 Forderantrage

ab 2012 Umsetzung




9.2 Projektbeschreibung // 15//

Cc4

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Griin- und Freiflachen

Projekt

Okologische Verbesserung des Griinzuges am Ruhrhang

Projektbeschreibung

Der Griinzug am Ruhrhang dbernimmt eine wichtige 6kologische Schnittstellenfunkti-
on zwischen der Innenstadt und dem Gewerbe- und Landschaftspark. In einigen Be-
reichen ist der Hang sich seit einigen Jahren selbst Giberlassen worden, so dass sich
die Natur weitgehend frei entfalten konnte. In diesem Sinne soll der Griinzug weiter
entwickelt werden. Lediglich in den Bereichen, die von den verbindenden Ful3- und
Radwegen durchquert werden, ist ein punktueller Eingriff erforderlich. Ansonsten soll
das entstandene Griin durch gezielte und sinnvolle MaRnahmen gestérkt werden.
Dies kann z.B. durch die Anpflanzung geeigneter Baum- und Pflanzenarten gesche-
hen. Gleichzeitig kdnnen die Flachen als Potenziale fiir 6kologische Ausgleichsmal3-
nahmen im Rahmen der Bauleitplanung genutzt werden.

Beteiligte

Stadt Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis mit Untere Landschaftsbehdrde

Kosten

ca. 15.000 Euro jahrlich fiir Setzlinge oder Pflegeaktionen

Forderprogramme

Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum
MafRnahmen fiir die Aufwertung von Brachflachen

Laufzeit

2012 - 2014

Prioritat

Die 6kologische Verbesserung des Ruhrhangs ist als langfristige und nachhaltige
Aufgabe zu verstehen, die einen moderaten aber kontinuierlichen Einsatz verlangt.




9.2 Projektbeschreibung // 16 //

C5

9.2.1 Handlungsfeld: Entwicklung des 6ffentlichen Raumes - Griin- und Freiflachen

Projekt

Erganzende Baumanpflanzungen im Plangebiet

Projektbeschreibung

Im Rahmen der Bestandsanalyse haben sich entlang einzelner Strallenziige im Plan-
gebiet Licken im Baumbestand ergeben. An diesen Stellen sollen zur Schaffung ei-
nes einheitlichen Charakters und zur Verbesserung der optischen und dkologischen
Qualitaten Baume angepflanzt werden. Dies gilt beispielsweise fiir die August-Bebel-
Stral3e, die AugustastraRe und die Roonstral3e. Daneben existieren auch Bereiche, in
denen der Bestand sinnvoller Weise ergénzt werden kann, um die Aufenthaltsqualitét
zu steigern. Hierzu gehdren neben der Altstadt auch die Stellplatzanlagen auf dem
Rathausplatz und an der Roonstral3e. Aus gestalterischer Sicht von besonderer Be-
deutung ist zudem eine Ergénzung des Baumbestandes entlang der Bahnhof- und
Schulstralie. Nach Méglichkeit sollen Privatleute und Sponsoren Baumpatenschaften
Ubernehmen, die eine Pflege und gewisse soziale Kontrolle beinhalten.

Beteiligte

Stadt Hattingen, Baumpaten / Anwohnerinnen und Anwohner

Kosten

ca. 50.000 Euro

Forderprogramme

teilweise Stadtebaufdrderung, evtl. Patenschaften und Sponsoren

Laufzeit

2011 - 2015

Prioritat

2011 Planung
ab 2012 Forderantrag und Umsetzung mit sukzessiver Anpflanzung




9.2 Projektbeschreibung // 17/

9.2.2 Handlungsfeld: Starkung des Einzelhandels

D1

Projekt Handlungskonzept Altstadt, Quartier Steinhagen / St. Georg / GroRRe Weilstralle

Projektbeschreibung Fir den Bereich der Stralien "Steinhagen", "St.-Georg-Strale" und "GroRe Weilstra-
Re" zeichnet sich zunehmend das Bild eines strukturellen Leerstands von Einzelhan-
delsflachen ab. Um an dieser Stelle einem Funktionsverlust im Herzen der histori-
schen Altstadt entgegenzuwirken, soll ein Handlungskonzept fiir dieses Quartier er-
arbeitet werden. Damit soll zur positiven Quatiersentwicklung beigetragen werden. Es
soll auch als Hilfestellung fiir die betroffenen Immobilieneigentimer dienen und die
Anforderungen des Einzelhandels widerspiegeln.

Beteiligte Stadtmarketing, Immobilieneigentiimer, Einzelhandelsverband, Stadt Hattingen,
Fachbiro

Kosten ca. 10.000 Euro

Forderprogramme Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum
Aufwertung offentlicher Raum, Quartiermanagement
Verfligungfonds Stadtumbau

Laufzeit 2011 - 2012

Prioritét 2011 Bestandsanalyse und Konzept

ab 2012 Umsetzung der konkreten Malnahmen




9.2 Projektbeschreibung // 18 //

9.2.2 Handlungsfeld: Starkung des Einzelhandels

D2

Projekt Standortentwicklung Rathausplatz

Projektbeschreibung Der Rathausplatz bietet in seiner gegenwartigen Form viel Potenzial filr eine Umge-
staltung, von der auch die Einzelhandelsentwicklung profitieren soll. Um den Platz
besser fassen zu kénnen, ist eine Bebauung fiir Dienstleistung, Einzelhandel, Gas-
tronomie und Wohnen gegeniiber dem Rathaus vorgesehen. In Kombination mit den
bestehenden offentlichen Einrichtungen (Rathaus, Post, Finanzamt) ist an diesem
Standort mit einer zusétzlichen Kundenfrequenz zu rechnen. Damit kann eine Stér-
kung der Innenstadt und der oberen Heggerstral3e erreicht werden.

Beteiligte Private Investoren, Stadt Hattingen

Kosten Die bebaubare Flache von rd. 3.500 gm konnte private Investitionen von rund
10.000.000 Euro auslosen.

Forderprogramme Stadtebauférderung, Stadtumbau, Riickbaumittel,
Aktives Stadtzentrum, Aufwertung offentlicher Raum,
Neuordnung mindergenutzter Flachen,

Laufzeit 2011 -2015

Prioritat Mit einem Beginn der Planungen kann frihestens im Jahr 2010 gerechnet werden.

Daran schlieBen sich die weiteren Malnahmenschritte an.




9.2 Projektbeschreibung // 19 //

9.2.2 Handlungsfeld: Starkung des Einzelhandels

D3

Projekt Nutzungskonzept Hofflachen Heggerstrafle

Projektbeschreibung Das Entwicklungspotenzial der Einzelh@ndler an der HeggerstraBRe soll durch Erweite-
rungsmaglichkeiten im Bestand gestarkt werden. Deshalb werden die privaten Hoffla-
chen im riickwértigen Bereich in ein Nutzungskonzept eingebettet, das die Optionen
fir eine Zusammenlegung von Ladenlokalen und eine Erweiterung auf den Hoffla-
chen untersucht.

Beteiligte Private Immobilieneigentiimer, Gewerbetreibende, Stadt Hattingen, beauftragtes
Fachbiiro

Kosten ca. 25.000 Euro fiir das Konzept

Forderprogramme Stadtebauférderung, Aktives Stadtzentrum,
MalRnahmen fiir fehl- oder mindergenutzte Gebaude, Hofflachenprogramm

Laufzeit 2012 - 2015

Prioritét 2011 Abstimmung der Ziele und Inhalte des Konzepts
2012 Vergabe Konzept

2013 ggf. Beginn der Umsetzung




9.2 Projektbeschreibung // 20 //

D4

9.2.2 Handlungsfeld: Starkung des Einzelhandels

Projekt

Entwicklung Potenzialflachen Schreys Gasse

Projektbeschreibung

Zur Stabilisierung des Einzelhandels an der oberen Heggerstralie soll die Potenzial-
flache des Blockinnenbereichs Schreys Gasse genutzt werden. Nach einer eventuel-
len Neuordnung der Grundstiicke und einer teilweisen Verlagerung der vorhandenen
Nutzungen ist eine starkere Einzelhandelsfunktion in diesem Bereich sinnvoll. Dabei
ist eine Erweiterung des bestehenden Lebensmitteldiscounters ebenso denkbar wie
die Ansiedlung eines neuen Betriebes. AuRerdem kénnten sich die Geschéfte an der
HeggerstralRe auf den Hofflachen zur Schreys Gasse hin erweitern.

Parallel dazu bietet sich die Einrichtung einer neuen Stellplatzanlage an, die zu einem
attraktiveren Einzelhandelsstandort beitragt. Zudem sollte die Chance genutzt wer-
den, um die fulaufige Verbindung zwischen Heggerstrale und Schulstralle aufzu-
werten.

Beteiligte

Immobilieneigentiimer, Einzelh@ndler, Stadt Hattingen

Kosten

Private Investition ca. 2.000.000 Euro

Forderprogramme

Stadtebauférderung (fur die Neuordnung von mindergenutzten innerstadtischen Fl&-
chen)

Laufzeit

2013 - 2015

Prioritat

Perspektivische MaRnahme, die stark von den Vorstellungen der Einzelh&ndler und
Immobilieneigentiimer abh&ngig ist. Deshalb gibt es nur einen groben Zeitrahmen,
der auch darber hinaus weist.
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9.2.2 Handlungsfeld: Starkung des Einzelhandels

Projekt

Konzept Leerstandsmanagement

Projektbeschreibung

Neben der Ansiedlung neuer Einzelhandelsbetriebe in neuen Raumlichkeiten ist die
Bestandspflege eine wesentliche Aufgabe. Hierbei kommt der kontinuierlichen Erfas-
sung von leerstehenden Einzelhandelsflachen besondere Bedeutung zu, da sie auch
Aufschluss tber strukturelle Leerstande und die Marktgangigkeit bestimmter Typen
von Ladenlokalen geben kann. Die so gewonnenen Daten dienen neben der Vermitt-
lung von leerstehenden Flachen an ansiedlungswillige Unternehmen auch der Infor-
mation von Immobilieneigentimern. Sie kénnen anhand der Daten gezielt in ihren
Bestand investieren oder sich beispielsweise um eine Verbesserung oder Vergrofie-
rung der Verkaufsflaiche bemiihen. Mit einem Konzept fir das Leerstandsmanage-
ment in der Hattinger Innenstadt soll diese wichtige Aufgabe gezielt bewéltigt werden.

Beteiligte

Stadtmarketing, Stadt Hattingen, Einzelhandelsverband, Immobilieneigentimer

Kosten

ca. 20.000 Euro

Forderprogramme

Stadtebauférderung,
Aktives Stadtzentrum, Quartiermanagement,
Wiedernutzung von Leerstand (ISG, Verfligungsfonds)

Laufzeit

2011 - 2015

Prioritat

Ab 2011 Planung und Installierung des Leerstandsmanagements; anschlieend Um-
setzung der konkreten MalRnahmen / Folgekosten
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9.2.2 Handlungsfeld: Starkung des Einzelhandels

Projekt

Entwicklung Postgeléande

Projektbeschreibung

Gegenwartig wird das Gelénde als Logistikstandort durch die Deutsche Post / DHL
genutzt. Fur den Fall, dass sich das Unternehmen an einen neuen Standort verlagert,
besteht die Mdglichkeit zur Nach- und Neunutzung der vorhandenen Gebaude und
des Grundstiicks. Im bestehenden und gegebenenfalls zu erweiternden Postgebaude
kénnte das Erdgeschoss weiterhin fir Einzelhandelsangebote genutzt werden. Dies
ist auch in einem groRflachigen Rahmen denkbar. AuRerdem ist offen, ob an diesem
Standort eine Postfiliale verbleibt. Fur das ubrige Grundstiick sind mehrere Nut-
zungsvarianten vorstellbar und von den kiinftigen Rahmenbedingungen abhéngig.
Eine Variante beinhaltet eine Mischung aus Einzelhandelsflachen, Buros fir
Dienstleister und Wohnungen, die in einem separaten Gebaude im Bereich der Stra-
Re "An der Windmiihle" angesiedelt werden. In einer anderen Variante wére auch
eine vollstandig neue Bebauung denkbar, deren Gewicht stérker auf den Einzelhan-
delsnutzungen liegt.

Beteiligte

Deutsche Post, Stadt Hattingen, Private Investoren

Kosten

Private Investition, abhéngig von den zu realisierenden Planen
Geschatzt ca. 2.000.000 Euro

Forderprogramme

Stadtebauférderung, Stadtumbau, Rickbau, Aktivierung von Brachflachen und min-
dergenutzten Flachen

Laufzeit

2013 - 2015

Prioritat

Perspektivische MalRnahme.
Planung ab 2011méglich; eine konkrete Umsetzung ist jedoch direkt von den Plénen
des Immobilieneigentiimers abhangig.
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9.2.3 Handlungsfeld: Wohnstandort Innenstadt

Projekt

Entwicklung Wohnpark Pottacker

Projektbeschreibung

Aufgrund der hervorragenden Lage und vorhandenen Infrastrukturen der nahen Alt-
stadt bietet sich das Grabeland am Pottacker firr eine Nachverdichtung mit Wohnbe-
bauung an. Strukturell soll der Wohnpark mit Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und
Mehrfamilienhdusern stark durchmischt werden. Die stadtebauliche Situation ermdg-
licht eine optimale energetische Ausrichtung der Architektur. Es ist deshalb beabsich-
tigt, den Wohnpark Pottacker zum Programm der Klimaschutzsiedlungen in NRW
anzumelden. Der geplante durchldssige, stark begriinte Charakter mit seinen FuR-
und Radwegeverbindungen erhoht die Attraktivitat und soll auch okologisch Interes-
sierte ansprechen. Generell ist fiir den Wohnpark Pottacker mit Blick auf die Solar-
nutzung eine hochwertige Architektursprache wiinschenswert. Zudem ist teilweise
eine Gruppierung der Hauser zu Wohnhéfen vorgesehen, mit denen die Kommunika-
tion unter den Bewohnerinnen und Bewohnern gestérkt werden soll. Die Mdglichkei-
ten fiir neue Wohnformen sind hier gegeben.

Beteiligte

Private Investoren, Stadt Hattingen, evtl. Energieagentur NRW

Kosten

ca. 3.000.000 Euro offentl. Investitionen (ErschlieBung, KiTa, Spielplatz etc.)
ca. 8.000.000 Euro privater Investitionen, abhéngig von den individuellen Vorstellun-
gen der Bautrager.

Forderprogramme

Stadtebauférderung (mindergenutzte Flachen), Férderung energetische Mal3nahmen,
Kfw-Mittel, Wohnungsbaufdrderungsprogramm NRW

Laufzeit

2010 - 2015

Prioritat

in 2010 Planung und politische Beschlussfassung
ab 2011 Forderantrage
ab 2011 - 12 Umsetzung der baulichen MalRnahmen
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9.2.3 Handlungsfeld: Wohnstandort Innenstadt

Projekt

Neuordnung des Einmiindungsbereiches Bahnhofstrale / Martin-Luther-Strafle
/L 651

Projektbeschreibung

Die westliche Eingangssituation zur Innenstadt soll vollsténdig neu geordnet werden.
Statt der bisherigen Gewerbebetriebe, die eine Mindernutzung der Flachen darstel-
len, ist eine attraktive und sozial ausgewogene Mischnutzung vorgesehen. An der
Martin-Luther-StraRe / L 651 sollen drei- bis viergeschossige Gebaude entstehen, die
im Erdgeschoss Raum fiir Blros vorhalten. Im riickwartigen Bereich der neu geord-
neten Grundstiicke kénnen Reihenhduser gebaut werden, die in Richtung des Ge-
werbe- und Landschaftsparks eine besondere Gestaltung an den Kdpfen erfahren.
Insgesamt wird eine heterogene soziale Durchmischung innerhalb der neuen Wohn-
bebauung angestrebt.

Neben der Verbesserung der Eingangssituation zur Innenstadt besteht mit dem Pro-
jekt die Mdglichkeit, um den Ubergang zwischen dem Gewerbe- und Landschaftspark
und der Innenstadt z.B. auch aus 6kologischer Sicht qualitativ zu verbessern.

Beteiligte

Immobilieneigentiimer, Private Investoren, Stadt Hattingen

Kosten

ca. 2.000.000 - 3.000.000 Euro, wobei die tatsachlichen Kosten von den Planen der
Investoren abhéngen und von diesen zu tragen sind.
200.000 Euro offtl. Kosten f. Planung, Bodenordnung, Aufbereitung der Flachen.

Forderprogramme

Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum
Neuordnung bzw. Aktivierung mindergenutzter Flachen

Laufzeit

2014 - 2015

Prioritat

Aus Sicht der Verwaltung ist die gegenwértige Situation absolut unbefriedigend. Eine
Umsetzung der Plane ist jedoch unmittelbar von der Zustimmung der Immobilienei-
gentlimer abh&ngig.
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9.2.3 Handlungsfeld: Wohnstandort Innenstadt

Projekt

Neubebauung Ruhrgasse
Wohnen, Dienstleistung und Gastronomie

Projektbeschreibung

Die Ruhrgasse soll weitgehend neu gestaltet werden; dabei bleibt das Verwaltungs-
gebdude an der BahnhofstraRe erhalten. Im hinteren Bereich des stadtischen Grund-
stiicks ist eine kombinierte Neubebauung mit Flachen fiir Dienstleistungen, Gastro-
nomie und Wohnen vorgesehen. Denkbar sind zwei rechtwinklig zueinander ange-
ordnete Hauserzeilen mit zwei bis drei Geschossen, die im Erdgeschoss beispiels-
weise Raum fiir Anwaltskanzleien oder Arztpraxen bieten, wéhrend die Oberge-
schosse dem Wohnen vorbehalten sind. Durch die unmittelbare Lage im Ubergang
zum Gewerbe- und Landschaftspark ist fir das Gebaude am Ruhrhang eine gastro-
nomische Nutzung interessant. Durch die Bebauung wird das Thema ruhiges, inner-
stadtisches Wohnen sinnvoll erganzt und der vorhandene Branchenmix abgerundet.
Zeitgleich mit dem Wohnprojekt ist eine Aufwertung der Ruhrgasse z.B. durch attrak-
tive Pflasterung und Beleuchtung vorgesehen, die ihre Verbindungsfunktion unter-
streicht.

Beteiligte

Stadt Hattingen, private Investoren

Kosten

ca. 100.000 Euro fiir die Umgestaltung und Aufwertung der Ruhrgasse, zuziiglich
privater Investitionen in die Neubebauung von ca. 1 Millionen Euro.

Forderprogramme

Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum, Aufwertung des offentlichen Raumes,
evtl. auch Fordermittel fiir die Aufwertung des Ubergangs zum Gewerbe- und Land-
schaftspark aus Umwelttopfen.

Laufzeit

2012 - 2013

Prioritat

Perspektivische MaBnahme, die vom Interesse privater Investoren und der wirtschaft-
lichen Rendite aus dem Grundstiicksverkauf fir die Stadt Hattingen abhéngig ist.
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9.2.3 Handlungsfeld: Wohnstandort Innenstadt

Projekt

Neuordnung Martin-Luther-Stral3e / Kreisstralle
(Standort Moschee-Zentrum)

Projektbeschreibung

Die Situation an der Ecke Martin-Luther-Stral3e / KreisstralRe stellt sich gegenwaértig
als unbefriedigend dar und soll deshalb baulich neu gefasst werden. An die Stelle der
alten Bebauung tritt ein drei- bis viergeschossiger Geb&udekomplex, der entlang der
Martin-Luther-StralRe eine klare Baukante ausprégt. Hier wechseln sich l&ngs- und
quergestellte Gebdude ab, die durch unterschiedliche Hohen aufgelockert werden.
Die ErschlieRung erfolgt Gber die Kreisstralle, wahrend ein Fulweg die Zuganglich-
keit von der L 651 aus gewahrleistet. Das bestehende Moschee-Zentrum kénnte in
dem Geb&udekomplex Raumlichkeiten beziehen und wird so noch besser in das
Stadtbild integriert. Insbesondere in den Gebdudeteilen an der stark belasteten Mar-
tin-Luther-Stral3e sollen Dienstleistungen untergebracht werden, wahrend die ruhige-
ren riickwartigen Bereiche fir Wohnnutzungen vorgesehen sind. Es bietet sich eine
thematische Erganzung der benachbarten Altenwohnungen an.

Beteiligte

Immobilieneigentiimer, Private Investoren, Stadt Hattingen

Kosten

ca. 2.000.000 Euro an privaten Investitionen

Forderprogramme

Stadtebauférderung, Stadtumbau, Riickbau, Neuordnung bzw. Aktivierung minderge-
nutzter Flachen.

Laufzeit

2013 - 2015

Prioritat

Perspektivische Malinahme, die von der Bereitschaft des Moschee-Zentrums zu ei-
ner Neuordnung abhéngt.




9.2 Projektbeschreibung // 27/

ES1

9.2.3 Handlungsfeld: Wohnstandort Innenstadt

Projekt

SchlieRung von Bauluicken: August-Bebel-Stralie

Projektbeschreibung

Entlang der August-Bebel-StraRe existiert zwischen dem Friedhof und der Roonstra-
Re eine Baullicke, die wegen ihrer prominenten Lage negativ aufféllt und die stadte-
bauliche Raumfolge stért. Parallel zu einer Verringerung und Attraktivierung des
Stellplatzangebotes auf dem Rathausparkplatz an der Roonstralle hietet sich die
Chance, die vorhandene Bauliicke qualitativ hochwertig zu schlieRen. In Anbetracht
der umgebenden Bebauung sind zwei Stadtvillen vorgesehen, die kinftig eine Raum-
kante zur August-Bebel-Stra3e hin bilden und das Stadtbild an dieser Stelle verbes-
sern. Es wird eine dreigeschossige Bauweise angestrebt: Wahrend das Erdgeschoss
mit Dienstleistungsangeboten, Biros oder Praxen belegt werden kdnnte, sollten die
Obergeschosse dem Wohnen vorbehalten bleiben. Der vorhandene Parkraum darf
durch die MaRnahme nicht eingeschrankt werden. Uberplante Stellplatze sind zu
ersetzen.

Beteiligte

Stadt Hattingen, private Investoren

Kosten

ca. 2.000.000 Euro fiir die Errichtung der Gebaude, abhéngig vom Volumen und der
Ausstattung.

Forderprogramme

Stadtebauférderung, Aktives Stadtzentrum, Neuordnung mindergenutzter Flachen
und / oder mit Blick auf den Parkplatz die Verbesserung 6ffentlicher Raume.

Laufzeit

2012 - 2015

Prioritat

Abhéngig von der Vermarktung
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9.2.3 Handlungsfeld: Wohnstandort Innenstadt

Projekt

Schlieung von Bauliicken: Altstadt

Projektbeschreibung

Im Zuge der Rahmenplanung Innenstadt sind vereinzelte Potenziale zur SchlieBung
von Bauliicken und Nachverdichtung vorgeschlagen worden. So ist beispielsweise an
der Emschestralie durch den Abriss eines historischen Hauses eine Bauliicke vor-
handen, die zur Wiederherstellung des stadtebaulichen Charakters durch ein neues
Gebaude geschlossen werden sollte. Selbstverstandlich miissen kiinftige Bauherren
dabei die Gestaltungssatzung fiir die Altstadt beriicksichtigen. Eine historisierende
Bauweise ist dabei zu vermeiden. Alle Baumal3nahmen sollen ihre eigene, zeitgema-
Re Sprache finden, die sich in Stil, Form und Ausmal} der Altstadt anpasst. Aufer-
dem ist die Erganzung der vorhandenen Nutzungsmischung wichtig, die durch eine
Einzelhandels-, Dienstleistungs- oder Gastronomienutzung im Erdgeschoss und
Wohnen in den Obergeschossen gepragt ist.

Beteiligte

Immobilieneigentiimer und Investoren, Stadt Hattingen, Denkmalbehérde

Kosten

liegen nicht vor; abhangig von den Standorten und Objektgré3en

Forderprogramme

Stadtebauférderung, evtl. Denkmalférderung

Laufzeit

2011 - 2015

Prioritat

Perspektivische MalRnahme, die von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
den Vorstellungen der Immobilieneigentiimer und Investoren abhéngen.
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9.2.3 Handlungsfeld: Wohnstandort Innenstadt

Projekt SchlieBung von Bauliicken: Schulstrale / AugustastralRe

Projektbeschreibung An der SchulstraBe Ecke Augustastralle besteht eine Bauliicke, die filr eine bauliche
Nachverdichtung geeignet ist. Hier kdnnen im Rahmen der Umgebungsbebauung
Angebote fiir innerstadtische Wohn- und Nutzungsformen geschaffen werden.

Beteiligte private Bautrager
Kosten unbekannt, abhangig von der GréRenordnung der Investition
Forderprogramme Stadtebauférderung, Aktives Stadtzentrum,

MaRnahmen zur Wiedernutzung mindergenutzter Flachen

Laufzeit 2011 - 2015

Prioritét abhéngig vom privaten Interesse
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt Umnutzung Werksstralle 40

Projektbeschreibung In dem historischen Gebaude auf dem Geldnde der ehemaligen Henrichshutte soll
anstelle der Ubergangswohnheime kinftig die umliegende kulturelle und dienstleis-
tungsorientierte Struktur ergénzt werden. Angestrebt wird beispielsweise die Unter-
bringung von Dienstleistungsunternehmen der Kreativwirtschaft, Bildung, Beherber-
gung und des Gewerbes.
Die Stadt Hattingen beabsichtigt den Verkauf 6ffentlich auszuschreiben.

Beteiligte Stadt Hattingen, Private Investoren, Westfalisches Industriemuseum

Kosten ca. 4.000.000 Euro privater Investitionen

Forderprogramme Stadtebauférderung, Stadtumbau, Umnutzung leer stehender Geb&ude, evtl. Fassa-
denprogramm, spezielle Kulturfdrderung, ARGE-Mittel

Laufzeit 2011 - 2015

Prioritét 2011 Planung und Forderantrag

ab 2012 Umsetzung, wobei der Verkauf eines Geb&dudeteiles und eine Umgestaltung
der Fassade auch friiher stattfinden kénnen.
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt

Umnutzung der ehemaligen Druckerei Hundt zu einem Dienstleistungs- und
Hotelstandort

Projektbeschreibung

Die friihere Druckerei beherbergt momentan im wesentlichen ein groBflachiges Ein-
zelhandelsgeschéft fiir Elektrogeréte und eine Tanzschule. Insgesamt erweist sich
die Nutzung und auRere Gestalt des Gebaudes in Anbetracht der Nahe zur FuRgan-
gerzone als unbefriedigend. Deshalb wird in Anlehnung an Plane des Immobilienei-
gentlimers eine Umnutzung und ein grundlegender Um- und Ausbau vorgesehen. Als
kinftige Nutzung wird neben Einzelhandel und Dienstleistungen auch ein Hotelbe-
trieb angedacht. Zur Erganzung des bestehenden Geb&udekomplexes kdnnte eine
bauliche Erweiterung in Form eines Solitdrgebdudes entstehen. Dabei wére zu kla-
ren, inwieweit sich die Erweiterung in die Strukturen der Wall- und Grabenanlage
integrieren lasst, ohne den Charakter der Umgebung unnétig zu stéren.

Beteiligte

Immobilieneigentiimer, Stadt Hattingen, Private Investoren

Kosten

ca. 1.000.000 Euro in Abhéngigkeit vom Umfang der baulichen MaRnahmen und der
kiinftigen Nutzungsmischung

Forderprogramme

evtl. Stadtebauforderung (Fassadenprogramm)

Laufzeit

2014 - 2015

Prioritat

Die weitere Planung und Umsetzung ist vom Umsetzungswillen des Immobilieneigen-
timers abhangig.
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt Rlckbau und Neubebauung der stadtischen Wohngebdude Bredenscheider
Stral3e / L 651 / Holschentor

Projektbeschreibung Die vorhandene Wohnbebauung an der Bredenscheider StraRe / L 651 ist abgéngig.
Hier soll ein neues Angebot fiir Wohnen und Dienstleistung in zentraler Lage entwi-
ckelt werden.
Stadtebaulich kann dabei die Situation zum Holschentor durch eine Eckbebauung
starker betont werden.

Beteiligte Stadt Hattingen, Private Bautrager

Kosten Abbruch ca. 100.000 Euro
Investition Bauvorhaben ca. 2.000.000 Euro, abhdngig vom Bauvolumen und Aus-
stattung

Forderprogramme Stadtebauférderung, Stadtumbau, Riickbau und stadtebauliche Neuordnung

Laufzeit 2013 - 2015

Prioritat 2011 Planung
2012 Forderantrage

2013 Abbruch, ggf. Neubebauung
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt

Aufwertung des von Leerstand betroffenen Geb&udebestandes

Projektbeschreibung

Im Untersuchungsgebiet sind eine Reihe von Leerstand betroffener Geb&ude kartiert
worden. Betroffen sind Geschafts- und Wohngeb&ude. Die heutige Situation ist auf
fehlende Erhaltungsaufwendungen zuriickzufiihren. Die Erhaltung der Gebaude wird
aus stéadtebaulicher Sicht empfohlen. Zur Vermeidung weiterer Investitionszurlickhal-
tungen sollen die Mdglichkeiten der Stadtbauférderung in Anspruch genommen wer-
den. Danach konnen fiir die Objekte Manahmen zur Aufwertung und zeitgeméfiem
Umbau in Anspruch genommen werden.

Fir die Objekte:

« Heggerstralie 31
« Bismarckstrafie 52 - 58

besteht akuter Handlungshedarf; fir diese Gebdude missen Sanierungskonzepte
entwickelt werden.

Beteiligte

Private Grundstiickseigentiimer, Stadt Hattingen

Kosten

ca. 1.200.000 Euro private Investitionen
25.000 Euro Vorlaufkosten flir Bestandserhebung, Planung

Forderprogramme

Stadtebauférderung, Stadtumbau,
Aufwertung und Umbau des vorhandenen Gebaudebestandes

Laufzeit

2011 - 2015

Prioritat

2011 Planung, Vertrage,
2012 Forderantrage,
ab 2012 mégliche Umsetzung
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt

Fassadenprogramm fiir erhaltenswerte bauliche Strukturen unterschiedlicher
Altersepochen

Projektbeschreibung

Im Untersuchungsgebiet befinden sich eine Reihe von Gebauden des 19. / friihen 20.
Jahrhunderts. Die Objekte haben eine baukulturelle Bedeutung fir die Baugeschichte
in unserer Stadt. Aufgrund fehlender Erhaltungsaufwendungen ist das Erscheinungs-
bild einiger Gebaude nicht positiv. Hier soll Uiber ein Fassadenprogramm das histori-
sche Erbe gepflegt sowie das Erscheinungshild und die bauliche Erhaltung verbes-
sert werden.

Die Objekte liegen in der Bahnhofstralle, BismarckstraRe, Blankensteiner Stral3e,
Bredenscheider StralRe, HeggerstraRe, Kleine Weilstralle, Kramersdorf, Neustral3e,
NordstraRe, Oststralie, Pottacker und Schulstrafe.

Beteiligte

Private Eigentlimer, Stadt Hattingen

Kosten

ca. 200.000 Euro private Investitionen
ca. 25.000 Euro Vorlaufkosten Stadt Hattingen

Forderprogramme

Stadtebauforderung, Aktives Stadtzentrum
Instandsetzung stadtbildpragender Gebaude

Laufzeit

2011 - 2015

Prioritat

ab 2011 Planung, Vertrage, Forderantrége
ab 2012 mdgliche Umsetzung, abhéngig von der Mitwirkung der Eigentimer
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt

Aufwertung der stadtischen Wohngebaude Feldstrae durch Modernisierungs-
mafBnahmen

Projektbeschreibung

Die stadtischen Wohngeb&ude an der Feldstral3e sollen fiir eine nachhaltige Nutzung
"fit" gemacht werden. Dazu ist eine Aufwertung speziell im Hinblick auf Ausstattung
und Zuschnitt der Wohnungen erforderlich. Insbesondere vor dem Hintergrund der
passenden Wohnungsangebote fiir Asylbewerber und wirtschaftlich schwache Be-
wohnergruppen ist eine qualitative Verbesserung an den stadtischen Wohngebauden
erforderlich. Besonders die Erdgeschosse sollen barrierefrei und seniorengerecht
hergerichtet werden. AufRerdem soll gepriift werden, ob nach der umgesetzten Fas-
saden- und Dacherneuerung eine weitere energetische Optimierung bei den Geb&u-
den wirtschaftlich sinnvoll ist. Das Wohnumfeld wird ebenfalls aufgewertet und starker
den Bedirfnissen seiner kiinftigen Bewohner angepasst.

Beteiligte

Stadt Hattingen, evtl. private Investoren

Kosten

ca. 700.000 Euro fir die barrierefrei Gestaltung, bedarfsgerechte Sanierung und die
Aufwertung des Wohnumfeldes

Forderprogramme

Stadtebauférderung, Stadtumbau, Aufwertung und Umbau des vorhandenen Geb&u-
debestandes

Laufzeit

2010 - 2013

Prioritat

2010 Planung
ab 2011 Férderantrag und Umsetzung der baulichen MafRnahmen nach Geb&duden
gestaffelt
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt Aufwertung durch energetische Sanierung des Schulgeb&udes Heggerfeld

Projektbeschreibung Das Schulgebdude Heggerfeld ist gegenwartig weder optisch noch energetisch in
einem guten Zustand. Deshalb sind hier dringend Modernisierungsmaf3nahmen gebo-
ten, mit denen u.a. die Risse in der Backsteinfassade beseitigt werden kénnen. Uber
diese grundlegenden Reparaturen hinaus ist eine Verbesserung der Warmedam-
mung erforderlich, um den Energieverbrauch und die laufenden Betriebskosten zu
senken.

Beteiligte Stadt Hattingen

Kosten ca. 250.000 Euro fiir die Warmedammung zuziiglich der Kosten fiir die Beseitigung
der Risse

Forderprogramme evtl. Investitionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur, Stadtebau-
forderung

Laufzeit 2013 - 2014

Prioritét 2011 Vorbereitung und Dimensionierung der Mafnahmen; anschlieBend kénnen je

nach den finanziellen Moglichkeiten die Bauarbeiten ausgeschrieben und umgesetzt
werden.
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt Modernisierung Haus der Jugend

Projektbeschreibung Das Haus der Jugend ist ein beliebter Treffpunkt unter Hattinger Kindern und Jugend-
lichen. Damit es dieser Funktion auch kinftig noch gerecht werden kann, muss es
kontinuierlich dem aktuellen Stand der Technik und dem Erwartungshorizont seiner
Nutzer angepasst werden. Aufgrund der erhaltenswerten Fassade sind energetische
Verbesserungen an den AuBenteilen des Gebaudes nur bedingt méglich. Vordringlich
sind die funktionalen Anlagen und Einrichtungen des Geb&udes zu verbessern.

Beteiligte Stadt Hattingen, Haus der Jugend
Kosten ca. 200.000 Euro
Forderprogramme Stadtebauférderung

Laufzeit 2013 - 2014

Prioritat 2012 Planung der Mafnahmen;

ab 2013 Umsetzung
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt Aufwertung des Gebdudebestandes Feuerwehrmuseum

Projektbeschreibung Das Feuerwehrmuseum hat in Hattingen einen hohen kulturellen und baugeschichtli-
chen Wert. Als bauliches Zeugnis der Industriegeschichte und Vermittler kultureller
Werte ist die Erhaltung der Bausubstanz von entscheidender Bedeutung.
Fir das Gebaude soll ein Sanierungsprogramm hinsichtlich der baulichen Substanz-
méngel und der musealen Aufgaben erstellt werden.

Beteiligte Feuerwehrmuseum, Stadt Hattingen

Kosten 100.000 Euro

Forderprogramme Stadtebauférderung, Stadtumbau, Verfigungfonds
Aufwertung und Umbau des Gebaudebestandes

Laufzeit 2012 - 2015

Prioritat 2011 Planung,
2012 Forderantrage,

2013 Umsetzung
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt

Rickbau Bunkeranlage am Reschop und Arrondierung der Flache fiir eine
Standortentwicklung Hotel oder Dienstleistung

Projektbeschreibung

Der deutlich sichtbare Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg kann auf Grund ge-
sundheitsgefahrdender Belastungen mit Sporen keinerlei Funktionen mehr erfillen.
Eine Umnutzung der vorhandenen Gebaudestrukturen ist wirtschaftlich nicht darstell-
bar, so dass sich in der Zusammenschau eine Situation des stadtebaulichen Miss-
standes ergibt. Erst mit dem Riickbau lassen sich die geplanten Einrichtungen an
diesem Standort in der vorgesehenen Dichte realisieren und die stadtebauliche Situa-
tion insgesamt verbessern.

Beteiligte

Stadt Hattingen, Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben, evtl. private Investoren

Kosten

ca. 1.000.000 Euro

Forderprogramme

Stadtebauférderung, Stadtumbau, Rickbau nicht mehr bedarfsgerechter Infrastruktu-
ren.

Laufzeit

nach 2015

Prioritat

Perspektivische MalRnahme; Umsetzung abhéngig von den konkreten Planen fir den
Reschop-Bereich (Martin-Luther-StralRe / Ecke August-Bebel-Strae).
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt Rickbau Bunkeranlage Schreys Gasse

Projektbeschreibung Die Bunkeranlage an der Schreys Gasse ist funktional mittlerweile obsolet geworden.
Eine Umnutzung des Geb&udes ist u.a. aus finanziellen Griinden ausgeschlossen,
wahrend eine offentliche Zuganglichkeit angesichts des baulichen Zustands nicht
denkbar ist. Der Blockinnenbereich bietet zudem erhebliches Potenzial fiir eine Neu-
ordnung und kénnte kiinftig flir unterschiedliche Angebote intensiver genutzt werden.
Deshalb ist ein Riickbau des Bunkers erforderlich, der in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Wohnbebauung und dem Kindergarten anderweitige Entwicklungen blockiert.

Beteiligte Stadt Hattingen, Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben, private Investoren

Kosten ca. 500.000 Euro

Forderprogramme Stadtebauférderung, Stadtumbau, Rickbau nicht mehr bedarfsgerechter Infrastruktu-
ren.

Laufzeit nach 2015

Prioritét Perspektivische MaBnahme; Umsetzung abhangig von den konkreten Planen flir den

Bereich Schreys Gasse und den finanziellen Rahmenbedingungen.
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9.2.4 Handlungsfeld: Riickbau, Aufwertung und Anpassung des Gebaudebestandes

Projekt

Rickbau Bunkeranlage Marktplatz

Projektbeschreibung

Fur eine hoherwertige Nutzung des groBen Rathausplatzes, der in seiner gegenwar-
tigen Form Uberdimensioniert und baulich nicht gefasst ist, muss die Bunkeranlage
zuriickgebaut werden. Unter dem Marktplatz befindet sich ein Tiefbunker aus dem
Zweiten Weltkrieg, der spéter provisorisch mit Beton verfillt wurde, damit die dariiber
angelegte Parkplatzflache Uber ausreichende Stabilitét verfiigt. Dabei ist der Aufwand
nur schwer kalkulierbar, da nur eingeschrankt Unterlagen tiber den Bunker und die
Verfullung vorliegen. Der vollstdndige Aufwand kann deshalb nur abgeschétzt wer-
den.

Beteiligte

Stadt Hattingen, Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben, evtl. private Investoren

Kosten

ca. 1.000.000 Euro (Kostenangaben sind hier von den lokalen Gegebenheiten ab-
hangig und schwanken mit dem damit verbundenen Aufwand)

Forderprogramme

Stadtebauférderung, Stadtumbau, Rickbau nicht mehr bedarfsgerechter Infrastruktu-
ren.

Laufzeit

ab 2014

Prioritat

Perspektivische MalRnahme; Umsetzung abhéngig von den konkreten Planen fir den
Rathausplatz.




9.2 Projektbeschreibung // 42/

G1

9.2.5 Handlungsfeld: Stadtbau-Kultur

Projekt

Inszenierung von Stadtraum - Stadttor "La Porta aperta” (Morandini)

Projektbeschreibung

Urspriinglich war die Hattinger Altstadt vollstandig von einer Stadtmauer umgeben
und nur durch funf Stadttore zu betreten. Um 1810 sind groRe Teile der Maueranla-
gen geschliffen worden und mit ihnen ging u.a. auch das Bruchtor verloren. Durch
neue Kunstinstallationen sollen die historischen Stadteingange wieder erlebbar ge-
macht werden. Anstelle des Bruchtores weist kiinftig "La Porta aperta” auf die Naht-
stelle zwischen Altstadt und dem heutigen Einkaufszentrum Reschop-Carré hin. Nach
den Entwiirfen des italienischen Kiinstlers Marcello Morandini entsteht ein raumgrei-
fendes Zeichen mit einer Hohe und Breite von jeweils 6 Metern und einem 2 Meter
breiten Durchgang auf der Griinflache am Busbahnhof neben dem Einkaufszentrum
und in Sichtbeziehung zur historischen Bausubstanz. Das Kunstwerk wird geméaf den
Vorgaben Morandinis in "schwarz-weiR" ausgefiihrt, wobei mit hellem Sandstein und
dunklem Basalt heimische Materialien zum Einsatz kommen.

Beteiligte

Kinstler Marcello Morandini, Stadt Hattingen

Kosten

ca. 200.000 Euro
140.000 Euro Férderung
25.000 Euro privates Sponsoring

Forderprogramme

Wetthewerb Standort Innenstadt NRW 2008
Die Mafinahme wird bereits gefordert

Laufzeit

2009 - 2010

Prioritat

2009 Planung, Entwurf durch den Kinstler;
2010 Baubeginn und Fertigstellung
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9.2.5 Handlungsfeld: Stadtbau-Kultur
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Projekt Lichtkunstprojekt “Licht in der Altstadt"

Projektbeschreibung Im Rahmen des Kunstprojektes "Licht in der Altstadt" soll das historische Erbe Hattin-
gens inszeniert und deutlich ins 6ffentliche Bewusstsein zuriickgeholt werden. Dazu
wurde ein Masterplan Licht erarbeitet. Ziel dieses Masterplanes Licht ist es, anhand
eines dreistufigen Plans, Prioritaten fir Einzelobjekte, StraBenziige und Platzsituatio-
nen festzulegen und die Komponenten der Beleuchtung daraufhin auszuwahlen.

In der Stufe 1 erfolgt die temporére und permanente Anstrahlung: der Kunstobjekte,
der Stadttore, historisch wichtiger Geb&ude und von mittelalterlichen und industriellen
Wahrzeichen der Stadt und des Umlandes.

In der Stufe 2 erfolgt durch permanente Beleuchtung eine Hervorhebung architektoni-
scher Wahrzeichen, sowie von Wegen und Platzen der Altstadt.

In der 3. Stufe werden abschlie}end weitere Baudenkméler, StraRenzlge, Skulpturen
und Industriedenkmale, Wassertiirme und Stadteingange inszeniert.

Beteiligte Planungshiro LichtVision, Stadt Hattingen

Kosten ca. 200.000 Euro
140.000 Euro Férderung

40.000 Euro privates Sponsoring

Forderprogramme Wettbewerb Standort Innenstadt NRW 2008
Die Mafinahme wird bereits geférdert.

Laufzeit 2009 - 2010

Prioritat 2009 Planung und weitere Ausarbeitung der Entwiirfe; anschlieBend sukzessive Um-

setzung der erforderlichen baulichen MaRnahmen.
Fertigstellung 2010.
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9.2.5 Handlungsfeld: Stadtbau-Kultur

Projekt

Pflege des baukulturellen Erbes

Projektbeschreibung

Das baukulturelle Erbe Hattingens &uRert sich in vielfaltigen Formen, die in der Alt-
stadt besonders eindrucksvoll sind. Deshalb steht die Pflege und Bewahrung der
vorhandenen Altstadt-Substanz firr kiinftige Generationen im Mittelpunkt des Han-
delns. Angesichts des relativ guten Zustands der einzelnen Gebdude geht es vor
allem um eine Verbesserung des Umfeldes. Hierzu gehort z.B. eine Neuorganisation
der Miillbeseitigung: In Zukunft konnten die zahlreichen Miilltonnen gegen zentrale
unterirdische Sammelbehélter ausgetauscht werden, die an fiir Millfahrzeuge gut
zuganglichen Standorten liegen. Generell soll es in den ndchsten Jahren zu einer
Uberarbeitung der Nebenlagen in der Altstadt kommen. Dabei sind Ideen zu entwi-
ckeln, wie z.B. den kleinen Platzen mehr Individualitat in Verbindung mit einer be-
stimmten Funktion verliehen werden kann. Denkbar wéren thematische Schwerpunk-
te wie eine besonders kinderfreundliche Gestaltung. In Kooperation mit den Aktivité-
ten der Einzelhandler wird eine héhere Bespielbarkeit angestrebt.

Beteiligte

Stadt Hattingen, Denkmalbehérde, Immobilieneigentiimer

Kosten

unbekannt, abhangig von den favorisierten Mallnahmen

Forderprogramme

Stédtebaulicher Denkmalschutz, Stadtebauférderung

Laufzeit

2011 - 2015

Prioritat

kontinuierliche Aufgabe




Zusammenfassung

Alle Kosten der vorgestellten Projekte sind in Teil C zusam-
mengefasst.

Die Summen werden unterteilt in die Kosten, die durch die
Offentlichkeit zu tragen sind und in die Kosten, die von Privat
zu Ubernehmen sind — unbeschadet méglicher Férderpro-
gramme.

Fur die Manahmen sollen Fédermittel beantragt werden. Die
Finanzplanung wird am Ende der Liste aufgezeigt.

AulRerdem wird in den Tabellen ein Zeitrahmen zur Umset-
zung der jeweiligen MalRnahmen vorgeschlagen.
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NF. | Proj Bezeichnung Oﬁg‘]’tshtgﬂ © Pfi‘\’/?te(g) LE;Z“JIZner']t 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | spater
9.2.1 Offentlicher Raum: StraRen, Wege, Plitze
A1l |Neugestaltung u. Attraktivierung der FuRgangerzone Heggerstral3e 100.000 25.000 2010 X X X
A2 |Umfeldverbesserung Steinhagen 500.000 KAG 2012 X X
A3 |Umgestaltung Rathaus- / Marktplatz 40.000 2011 X X X
A4 |Neugestaltung Museumsplatz Henrichshiitte 40.000 2011 X X X
A5  |Umgestaltung SchulstraBBe 750.000 KAG | spéter X
A6 |Umgestaltung Bahnhofstralle 1.000.000 KAG | spater X
9.2.1 Offentlicher Raum: Verkehr
B1 |FuRgéngerbricke Ruhr * 1.800.000 spater X
B2 |Ausbau FuB- und Radwegenetz *250.000 2010 X X X X X X
B3 |Beschilderungskonzept Innenstadt 50.000 2012 X X
B4 |Parkraumkonzept Innenstadt 15.000 2011 X
B5 |Mehrzweckplatz Geblasehalle 250.000 2013 X X X
9.21 Offentlicher Raum: Griin- und Freiflachen
C1 |Griinzug Pottacker 200.000 2013 X X X
C2 |Spielplatz GrabenstraRe / Zollhaus 50.000 2010 X X
C3 |Bewegungsraum / Mehrgenerationenspielplatz 25.000 2010 X X X
C4 |Griinzug Ruhrhang 15.000 2012 X X X
C5 |Baumpflanzungen 50.000 2012 X X X X X
Summe:| 5.135.000 25.000




NF. | Proj Bezeichnung Oﬁlgr?tﬂgt? © P}:i(\)/ztte(r(::) LBae“Jizrfr']t 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |spater
Ubertrag:| 5.135.000 25.000
9.2.2 Starkung Einzelhandel
D1 |Handlungskonzept Steinhagen 10.000 2.500 2011 X X
D2 |Standortentwicklung Rathausplatz 10.000.000 2011 X X X X X
D3 |Konzept Hofflachen Heggerstrale 25.000 2012 X X X X
D4 |Flachen Schreys Gasse 2.000.000 2013 X X X
D5 |Konzept Leerstandsmanagement 20.000 2011 X X X X X
D6 |Entwicklung Postgelande 2.000.000 2013 X X X
9.2.3 Wohnstandort Innenstadt
E1 |Wohnpark Pottacker 3.000.000 8.000.000 2010 X X X X X X
E2 |Neuordnung BahnhofstraRBe / L 651 200.000 2.000.000 2014 X X
E3 |Neubebauung Ruhrgasse 100.000 1.000.000 2012 X X
E4 |Neuordnung Moschee-Zentrum 2.000.000 2013 X X X
E 5.1 |Baullicke August-Bebel-Stral3e 2.000.000 2012 X X X X
E 5.2 |Baullicken Altstadt 1.000.000 2011 X X X X X
E 5.3 |Bauliicke SchulstralRe / Augustastral3e 1.000.000 2011 X X X X X
Summe:| 8.490.000 | 31.027.500




Kosten

Nr. | Proj. Bezeichnung Offe;glich Pfi‘\’/ztte(g) LBaeuinzr?r:t 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | spiter
Ubertrag:| 8.490.000 | 31.027.500
9.24 Rlckbau, Aufwertung, Anpassung
F1 |Umnutzung Werksstral3e 40 4.000.000 2011 X X X X X
F2  |Umnutzung Druckerei Hundt 1.000.000 2014 X X
F3 |Rick- u. Umbau stadt. Gebdude, Bredenscheider Stral3e / Holschentor 100.000 2.000.000 2011 X X X X X
F4  |Aufwertung von Leerstand 25.000 1.200.000 2011 X X X X X
F5 |Fassadenprogramm 25.000 200.000 2011 X X X X X
F6 |Aufwertung Wohngebdude Feldstralie 700.000 2010 X X X
F7 |Aufwertung Schule Heggerfeld 250.000 2013 X X
F8 |Haus der Jugend 200.000 2013 X X
F9 |Feuerwehrmuseum 75.000 25.000 2012 X X X X
F 10 |Rickbau Bunker Reschop 1.000.000 X spater X
F 11 |Riickbau Bunker Schreys Gasse 500.000 X spater X
F 12 |Riickbau Bunker Marktplatz 1.000.000 X 2014 X X
9.25 Stadtbau-Kultur
G1 [Stadttor " La Porta aperta”, Morandini 200.000 25.000 2009 X X
G2 |Lichtin der Altstadt 200.000 40.000 | 2009 X X
G 3 |Denkmalpflege 0.A X 2011 X X X X X
Summe:| 12.765.000 | 39.517.500
* Inicht aus Stadtebaufdrderungsmitteln, andere Programme 2.050.000
Summe zuwendungsfahige Ausgaben Stadt, aus Stadtebauférderung | 10.715.000
Finanzmittel aus Stadtebauforderung bei einem Fordersatz von 60 % 6.429.000
Summe der Einnahmen (ErschlieBungsbeitr., Grundstticksverk., etc.) 6.000.000
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RWE Westfalen-Ems-Netzservice, Dortmund

Stellungnahme der Verwaltung

110-kV-Hochspannungsleitungen sind in der Innenstadt weder betroffen noch geplant. Eine
Beteiligung der anderen zusténdigen Netzbetreiber wird erwartet.

Die Anregungen werden beriicksichtigt.

Bezirksregierung Arnsberg — Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW

Stellungnahme der Verwaltung

Eine umfangliche Stellungnahme zu den bergbaulichen Verhéltnissen fir dieses Verfahren
ist entbehrlich. Die Bezirksregierung wird im Rahmen der Bauleitplanung bzw. von Bauge-
nehmigungsverfahren Hinweise zu den bergbaulichen Verhaltnissen geben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

IHK im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum

Stellungnahme der Verwaltung

Keine Bedenken.

Bogestra - Bochum-Gelsenkirchener Strallenbahn AG

Stellungnahme der Verwaltung

2.7

418

Umgestaltung Schulstral’e / Nordstral3e, S. 84

Verweis auf Stellungnahme zum B-Plan Nr. 142 vom 28.07.2009. Auf3erdem erfolgen seit
dem 17.08.2009 Einsatzwagenfahrten im Schulerverkehr iber die StraBe "Am Biichsen-
schiitz*, weshalb dieser Bereich OPNVfreundlich geplant bzw. gestaltet bleiben muss.

Verkehr, S. 113, 114, )
Ergénzend sollte die Beeinflussung von Lichtsignalanlagen durch den OPNV ausgebaut
werden.

Die Anregungen werden im Bebauungsplanverfahren berticksichtigt.

Die MalRnahme wird im Zuge der Konkretisierung des Konzeptes verfolgt.
Im Rahmen des Nahverkehrsplanes werden VerbesserungsmalRnahmen gepriift.

Bundeseisenbahnvermdgen, Dienststelle West AuBRenstelle Essen

Stellungnahme der Verwaltung

Keine Bedenken.

Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH (Niederlassung Kéln)

Stellungnahme der Verwaltung

Es wird eine Erweiterung des Untersuchungsgebietes um disponible bzw. voraussichtlich
disponible Flachen am bzw. im Umfeld des Bahnhofes Hattingen vorgeschlagen. Diesbe-
zligliche Kontaktmdglichkeiten sind angegeben.

Die Anregung wird nicht berlicksichtigt. )
Die Gebietsabgrenzung wird nicht angepasst. Eine Entwicklung soll im Rahmen der 1. An-
derung des Bebauungsplanes Nr. 130 "Alter Bahnhof" erfolgen.




LWL-Archaologie fiir Westfalen, AuBenstelle Olpe

Stellungnahme der Verwaltung

Innerhalb des Plangebietes werden Bereiche benannt, denen besondere Bedeutung fiir die
stadtische Geschichte und Entwicklung einzurdumen ist.

Dazu gehdren die ev. Pfarrkirche, der Ober- und Untermarkt, das Krémersdorf mit ehemali-
gem Weinhaus, die Stadtbefestigung, das Kellergut als Haupthofkomplex im Bereich des
Rathauses, sowie das Gasthaus (sozialkaritative Einrichtung im Bereich Emschestrafle 38)
und das Haus der grauen Ménche (Bereich Kirchplatz 8).

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bodeneingriffen die LWL-Arch&ologie fur Westfalen
friihzeitig / vorlaufend in die Planungen einbezogen werden soll, damit die Art der MaR-
nahmen abgewogen und organisiert werden kann.

Der Anregung wird gefolgt.
Im Rahmen der Bauleitplanung und bei projektbezogenen MaRnahmen erfolgt grundsétz-
lich eine Beteiligung der Denkmalbehdrden.

Ruhrverband

Stellungnahme der Verwaltung

C4

B1l

Verbesserung des Griinzugs am Ruhrhang, S. 155,

Parallel zum Griinzug Ruhrhang liegt der Sammler Henrichshitte. Dieser soll in den néchs-
ten Jahren grundlegend saniert werden, wobei eine entsprechende Abstimmung sinnvoll
ist. Dies gilt auch fir die ruhrverbandseigenen Entwésserungsanlagen Abwasserstollen.

FuBgéngerbriicke Rauendahl, S. 146,

Die neue Briicke mit der dazugehdérigen Zuwegung kreuzt die Verbindungsleitung von Rau-
endahl zur Klaranlage Hattingen. Deshalb sind fiir diese Mallnahme Abstimmungsgespra-
che notwendig.

Allgemeine Hinweise

Insbesondere bei den Bauliicken und der Bebauung des Pottackers ist die Verdichtung der
Bebauung bei der Integralen Entwasserungsplanung — IEP - des Ruhrverbandes fiir die
Klaranlage Hattingen zu beriicksichtigen. FB 70 ist hierliber informiert.

Die Pflegemalinahmen und eventuelle zusétzliche MalRnahmen zur Verbesserung der 6ko-
logischen Qualitat des Ruhrhangs werden bei weiterer Konkretisierung mit dem Ruhrver-
band abgestimmt.

Die Anregungen werden berticksichtigt und eine Abstimmung bei entsprechender Projekt-
reife vorgenommen.

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Projektbezogen kommt es zum Informa-
tionsaustausch mit dem zusténdigen FB 70.

RAG Aktiengesellschaft

Stellungnahme der Verwaltung

Beziiglich des Konzepts bestehen keine Bedenken, bergbauliche Belange sind zu bertick-
sichtigen. Eine Beteiligung der Bezirksregierung Arnsherg, Abt.6, wird empfohlen.

Die Anregung wird beriicksichtigt.




e STADTENTWICKLUNGSKONZEPT INNENSTADT

Handlungskonzept.

194 | FB 61-Stadtentwicklung



e STADTENTWICKLUNGSKONZEPT INNENSTADT

Tell E

Beteiligungsprozesse Offentlichkeit

FB 61-Stadtentwicklung | 195



Durchflihrung des Beteiligungsprozesses

Der 6ffentliche Prozess erfolgte unter Beteiligung von Herrn
Jens Stachowitz, Kommunalberatung Dortmund.

Die Prozessgestaltung mit einer dffentlichen Présentation im
Biirgerforum am 12.11.2009 und zwei Workshopveranstal-
tungen am 23.11.2009 und 03.12.2009 mit geladenen Akteu-
ren wurde von Hern Stachowitz moderiert und geleitet.

In der nachfolgenden Dokumentation werden von dem Mode-
rator die Ergebnisse dargestellt und in einer Zusammenfas-
sung erfolgt anschlieBend zu allen Anregungen aus der 6f-
fentlichen Beteiligung jeweils eine Stellungnahme der Verwal-
tung.
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Das Produkt »stddtebauliches Entwicklungskonzept«
. Die Akteure

. Der Beteiligungsprozess

. Biirgerforum am 12.11.2009

. Ergebnisse des Biirgerforums am 12.11.2009

Ny oW

Workshop mit Akteuren der Wohnungs-, Kredit-, Bau-
und Immobilienwirtschaft am 23.11.2009

O LCrmahimicra Adam Warlimalh mames Ama 719 11 0NN
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zu den oGffentlichen Aufgabentragern die Offentlichkeit an der Weiterent-
wicklung des Konzeptes hin zum Entwurf. Ein externer Moderator unter-
stiitzte diesen Prozess.

Die férmliche Satzung als Gebietskulisse soll im ersten Halbjahr 2010 bei
der Bezirksregierung vorgelegt werden. Der Entwurf des stdadtebaulichen
Entwicklungskonzeptes und der Satzung soll deswegen friih im Jahr 2010
dem Rat zu Beschlussfassung vorgelegt werden.

e BN R et ww SR NI IR MMC e S U Rl M e B e M M e IR TRTer ~ra o

weitgehendem Einvernehmen formuliert werden. Die Zielgruppen der In-
tervention in die Innenstadtentwicklung sind vielfaltig. Es sind spezifische
Abstimmungsprozesse notig, die dem jeweiligen Entwicklungsstand der
MalRnahmen und der Zielgruppe entsprechen:

+ Das Ziel der Biirgerbeteiligung ist die Qualitdtssteigerung des Pro-

gramms. Auf der Konzept-Ebene wird jedem Betroffenen die Moglich-
keit eingerdaumt, Anregungen zu geben. Es wird sichergestellt, dass
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gearbeitet sind. Das Ergebnis der Beteiligung ist hier separat dokumen-
tiert.
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Das Biirgerforum fand im groRen Saal des Evangelischen Gemeindezen-
trums, AugustastraRe 1 statt und wurde von 80 Biirger(innen) besucht.

Herr Rohde und Herr Heuer, beide Fachbereich Stadtentwicklung, Bauord-
nung und Verkehr, erlduterten im Plenum das Verfahren und die Inhalte
des stidtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Powerpoint-Prasentation im
Anhang). Sie erkldrten, dass die von den Biirger(innen) vorgetragenen An-
regungen schriftlich festgehalten und den Entscheidungstrdgern im Rat mit
einem Kommentar aus Sicht der Stadtverwaltung vorgelegt werden.
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« A 2 Umfeldverbesserungen Steinhagen, St. Georg-StraRe

« A 3 Umgestaltung und Neuordnung des Markt- und Rathausplatzes
+ A 4 Neugestaltung des Museumsplatzes Henrichshiitte

+ A 5 Umgestaltung SchulstraBe (perspektivisch)

« A 6 Umgestaltung BahnhofstraBe {perspektivisch)
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- B1 Fussgingerbriicke Rauendahl

. B2 Ausbau des FuR- und Radwegenetzes (FuR- und Radwegeverbin-
dung zur Ruhraue)

- B 3 Beschilderungskonzept Innenstadt

- B 4 Errichtung weiterer Fahrradabstellanlagen am Radwegenetz

- B 5 Parkraumkonzept fiir GroRveranstaltungen

- B 6 Parkplatzerweiterung Gebldsehalle



Die Anregungen:

zu B 1 Fussgangerbriicke Rauendahl

.

.

.

.

Keine Briicke errichten

Doch eine Briicke errichten

Briicke bevorzugt bauen

Wie stark wird die Briicke frequentiert sein?

zu B 2 Ausbau des FuRR- und Radwegenetzes

.

.

.

.

.

.

Netze weiter ausbauen

FuBRgdngerzone flir Radfahrer 6ffnen

FuRgdangerquerung SchulstralRe Hohe Augustastralie: Wartezeiten fiir
FuBganger und Radfahrer an der Ampel verkiirzen

Keine attraktive und sichere Verbindung fiir FuBganger und Radfahrer
von Welper zur Innenstadt vorhanden

In der gesamten AugustastralBe und in der oberen HeggerstralRe Durch-
fahrt fiir PKW erlauben und als »Verkehrsberuhigter Bereich« mit VZ
3251326 StV0 beschildern

Die Anbindung der Innenstadt an das Hiittengeldande ist z. Zt. kata-
strophal

Die Wege zum Hiittengeldnde sind flr FuRganger und flir Radfahrer
viel zu steil. Die Bevdlkerung wird dlter!

zu B 3 Beschilderungskonzept Innenstadt

Stadtrundgang auch in Fremdsprachen anbieten (mindestens in Eng-
lisch)

ohne direkten Bezug zu Projektvorschldgen

+ Bessere Verkehrsanbindung, Busverbindungen im Heggerfeld (Ersatz
fiir den aufgegebenen Ast der frilheren Linie 358) schaffen

+ Parkpldtze am Steinhagen einrichten

+ Parkpldtze am Flachsmarkt einrichten

Parkplatze filir Reisebusse im St. Georgs-Viertel einrichten

Bauliche VerkehrsberuhigungsmafRnahmen in der StralBe Pottacker

herstellen im Hinblick auf den geplanten »Wohnpark Pottacker«

.

.

Die Projektvorschldge wurden mit einer Ausnahme nicht in Frage gestellt.
Die Briicke zum Rauendahl wurde kontrovers diskutiert.



LU L D2 LIECIIILCIIUC DGUIIIGIIPIICIIII.UIIBCII i FIGIIBCUICL
- Bdume erhdhen den Wohnwert und die Aufenthaltsqualitdt
- Gelobt wurden die Schmuckpflanzen (Saisongriin) im dffentlichen
Raum

- (3 Bewegungsraum {Seniorenspielplatz) Hillscher Garten
. (4 Okologische Verbesserung des Griinzuges am Ruhrhang
« (5 Ergdnzende Baumanpflanzungen im Plangebiet

Die Projektvorschldge wurden nicht in Frage gestellt.
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« D 4 Entwicklung Potenzialfldchen Schreys Gasse
- D 5 Konzept Leerstandsmanagement
- D 6 Entwicklung Postgeldnde (perspektivisch)

zu D 6 Entwicklung Postgeldnde (perspektivisch)
+ Die Entwicklung des Postgeldndes bringt positive Impulse
- Die Offnung der oberen HeggerstraBe bis zur MoltkestraRe wird ange-
y regt
Die Anregungen:
Die Projektvorschldge wurden nicht in Frage gestellt. Die Nachfolge-Nut-

zu D 1 Handlungskonzept Altstadt, Quartier Steinhagen / St. Georg 7ung des Hertie-Gebaudes wird lebhaft diskutiert

« Es fehlt ein Magnet flir die St. Georg StralRe
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9 Projektvorschldge wurden prdsentiert:
Die Projektvorschldge wurden nicht in Frage gestellt.
« E1Seniorenwohnanlage Talstralle
E 2 Entwicklung Wohnpark Pottacker
« E3 Neuordnung des Einmiindungsbereiches BahnhofstraRe / Martin-
Luther-StraRe / B 51
+ E4 Neubebauung am “Ruhrgdsschen” - Wohnen, Dienstleistung und
Gastronomie



LU T 1D NULRUAU DUIIREIAITTIAEE IMIdINLPIdLL

. F1 Umnutzung WerksstraRe 40 « Die Parkplitze auf dem Rathausplatz erhalten / Ersatz schaffen

« F2 Umnutzung der ehem. Druckerei Hundt zu einem Dienstleistungs-
und Hotelstandort

 F 3 Riickbau und Neubebauung der stidtischen Wohngebdude Breden-
scheider StraBe / B 51/ Holschentor

- F 4 Aufwertung des von Leerstand betroffenen Gebdudebestandes

Die Projektvorschlage wurden nicht in Frage gestellt. Die Nachfolge-Nut-
zung des Hertie-Gebdudes wird lebhaft diskutiert.



Y FIVJERLVUISUITIAEE WUl UEH Plaseriuen L.

« G 1Inszenierung von Stadtraum - Stadttor "La Porta aperta” (Morandi-
ni)

« G 2 Lichtkunstprojekt “Licht in der Altstadt*

« G 3 Haus der Kulturen

- G 4 Pflege des baukulturellen Erbes (Denkmalférderung)
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Kommentar der Verwaltung: kine Parkpalette konnte die Kapazitat
weiter erhdhen, wiirde jedoch auch erhebliche Baukosten verursa-
chen. — In Frage kommen Fldchen der DB, die jedoch noch nicht ent-
widmet sind und zudem von der DB als potenzielle Gewerbeflachen
eingestuft werden. Hier bestehen starke Vorbelastungen des Bodens.
Der Uberweg iiber die StraRe miisste gesichert oder durch eine FuR-
gdngerbriicke hergestellt werden. — Nach Fertigstellung des Reschop-
Carrés sind wieder Stellplatze am S-Bahnhof frei, die zuvor durch die
Bauarbeiten blockiert waren.

LU D & CIHILIILULIE VwwEILEIE] Tdllliauausielialiiagell alll nauvvegelicLs

- Die Standorte dieser Anlagen sollten sehr genau iiberlegt sein.

ZU Parkpldtzen allgemein
- Die Qualitat und Erreichbarkeit der Parkpldtze sollte verbessert wer-

den. Parkstands-Abmessungen sind oft zu schmal und miissen breiter
sein. Die Lenkung und Leitung der Autofahrer zu den Parkmoglichkei-
ten durch das vorhandene Parkleitsystem sind mitunter nicht ausrei-
chend.
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.

.

.

.

die Akteure der Wohnungswirtschaft im standigen Dialog liber die
Entwicklung des Wohnens in der gesamten Stadt.

Wir sollten altersgerechtes Wohnen entwickeln, ohne Ghettos zu pro-
duzieren. — Hinweis der Verwaltung: Die oben erwdhnte Arbeitsgruppe
hat »altersgerechtes Wohnen« als eines ihrer wichtigsten Themen ein-
gestuft.

Wir sollten auch preiswerte Wohnungen fiir alte Menschen {durch Um-
bau oder Neubau) schaffen. - Es gibt einen groRen Bedarfan preis-
werten Mietwohnungen flir Senioren.

Die Stadt sollte Investoren gezielt ansprechen. - Zustimmung

Die Stadt sollte Hilfestellung bei Modernisierungs- und Umbaumal-
nahmen anbieten. — Zustimmung.



Mieten / Verkaufspreise weit tiber dem fur Hattingen tiblichen Niveau
ldgen.
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= * T = T LIE UUEIE MEEEEISLIIdDE SUIILE TUl FAVY EEUIIEL weEIUuEll. = NUIieliLdl
der Verwaltung: Der positive Effekt fiir PKW-Nutzer(innen) wiirde mit
vielen Nachteilen fiir die FuBginger{innen} und Parksuchverkehr er-
kauft.

+ Die Zusammenarbeit aller Akteure ist sinnvoll.

zu D5 Leerstandsmanagement
+ Es sollten Zwischennutzungen fiir leerstehende Ladenlokale gefunden
werden. — Einzelhdndler sind bereit, einen Teil der Ladenmiete zu fi-
nanzieren, weil ein Leerstand in der Nachbarschaft die gesamte Lage
negativ beeinflusst.



- Die MaRnahme ist wichtig. Hier muss etwas geschehen.
« Zundchst sollte die Ruhrbriicke fertiggestellt werden.
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E2 Entwicklung Wohnpark Pottacker

- Die Aufgabe der Verkehrsplanung der L 924n auf einer Trasse durch das
Wohnquartier ,,Pottacker" und zusatzlich dessen Bebauung fiihrt zu
Nachteilen in der August-Bebel-5StralRe. Dieses sind zusatzliche Ver-
kehre, Larm, Schadstoff- und Feinstaubbelastung, Gefahrdung von
FuRgédngern, insbesondere Schulkindern und die Einschrankung der
Vermietbarkeit von Immobilien.

Antwort der Verwaltung (Auszug):

+ Grundsdtzlich beriihren |hre Ausfiihrungen die Ziele und Projekte des
stddtebaulichen Entwicklungskonzeptes Innenstadt. Bei der Abwagung
aller Belange wird davon ausgegangen, dass die verdnderten Zielset-
zungen zu keinen unzumutbaren Beeintrachtigungen flihren.

« Die Entwicklung der Flachen am , Pottacker” und Aufgabe der Ver-
kehrsumlegung der L 924n an dieser Stelle wird durch die Stadt Hat-
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Nr.  MaBnahme

Biirgerforum
12.11.2009

Workshop I, Bau / Wohnungswesen
23.11.2009

Workshop II, Einzelhandel
03.12.2009

Schriftliche
Anregungen

Stellungnahmen
der Verwaltung

01.1 Stralen

FuBgangerzone = Unterhaltung
vor Neubau;

Beleuchtung verbessern;
Pflastern statt Platten:;

LKW- / Radverkehr neu regeln;
Gastronomie (Ratskeller) am
Marktplatz entwickeln.

Offnung MoltkestraRe / Heggerstrake
flr PKW;

Verkehrsberuhigung Blankensteiner
Str.;

Offnung Steinhagen fiir PKW.

Sponsoren fiir StraRenmobiliar u. Be-
leuchtung etc. finden.

Die Anregungen werden beachtet
und sind im Rahmen der Projekt-
planung zu priifen.

Die Verkehrslenkung ist nicht Ge-
genstand des Konzeptes.

Ein Masterplan Licht wird fiir die
Altstadt erstellt, daraus ist ein Be-
leuchtungskonzept zu entwickeln.

Eine Projektergénzung wird nicht
vorgeschlagen.

01.2 Verkehr

FuBgangerbriicke Ruhr pro und
kontra;

FuBgangerzone fiir Radverkehr
u. PKW o6ffnen;

FuBwegenetz ausbauen;

Verkehrsregelungen fir FuBgan-

ger verbessern;

Verbindung Welper / Innenstadt
verbessern;
Verkehrsanbindung Innenstadt
verbessern;

Verbindung zum Huttengelénde
verbessern;
Beschilderungskonzept Innen-
stadt erarbeiten;

Parkplatze schaffen;

Parkplatze am Steinhagen u.

Flachsmarkt sowie fiir Reisebus-

se schaffen;
Verkehrsberuhigung am
Pottacker.

P & R am alten Bahnhof verbessern;
FuBgangerbriicke Ruhr hat Prioritat;
Fahre einsetzen;

Radwegenetz aushauen;
Parkraumsituation ist qualitativ zu
verbessern;

Parkleitsystem verbessern.

Zustimmung zum Konzept.

Beeintrachtigung der
Wohnbebauung August-
Bebel-StraRe durch L&rm
u. Abgase.

Die Anregungen werden beachtet
und sind im Rahmen der Projekt-
planung zu prifen.

Die Verkehrslenkung ist nicht Ge-
genstand des Konzeptes.

Das Parkraumkonzept ist fortzu-
schreiben.

Eine Projektergénzung wird nicht
vorgeschlagen.




Nr.

Malnahme

Biirgerforum
12.11.2009

Workshop I, Bau / Wohnungswesen
23.11.2009

Workshop II, Einzelhandel
03.12.2009

Schriftliche
Anregungen

Stellungnahmen
der Verwaltung

01.3 Grunflachen

Griinflachen Pottacker erhalten,
Griin und Aufenthaltsqualitét im
Pottacker schaffen;

Spielplatz Grabenstralie / Zoll-
haus mit Wasser- u. Matschplatz
ausstatten;

Seniorenspielplatz;

mehr Baume pflanzen;

mehr Schmuckpflanzen.

Griinflachen Pottacker erhalten;

Neue Wohnungen werden nicht ge-
braucht;

Nachfragegerechtes Angebot schaffen;
Erhalt der stadtischen Griinflachen.

Zustimmung zum Konzept.

Die Anregungen werden beachtet
und sind im Rahmen der Projekt-
planung zu priifen.

Die Wohnbebauung Pottacker soll
weiter stadtebauliches Entwick-
lungsziel sein.

Eine Projektergdnzung wird nicht
vorgeschlagen.

02.

Einzelhandel

Handlungskonzepte fiir die Alt-
stadt u. Steinhagen;
Quartiersmanagement flr den
Bereich Steinhagen;
Spielmdglichkeiten u. Kultur fiir
den Bereich Steinhagen /

Attraktivierung Steinhagen bringt Kun-
denfrequenz;

Markthalle auf dem Rathausplatz;
Quartiersmanagement férdern;
Sondernutzungsgeblihren und Stell-
platzablésung zu hoch;

Quartiersmanagement firr den Steinha-

gen;

Zwischennutzung fiir Leerstand verbes-

sern;

Nachfolge Hertie wichtig;
Stellplatzabldse zu hoch;

Die Anregungen werden beachtet
und sind im Rahmen der Projekt-
planung zu priifen.

Gebiihrenregelungen sind nicht
Gegenstand des Konzeptes.

Eine Anderung der Verkehrsrege-
lungen fiir die obere Heggerstrale,
den Bereich Steinhagen / St.-Georg
wird nicht empfohlen.

St.Georg-Stral3e; Amterlotsen fir Einzelhéndler.
Steinhagen fiir PKW o6ffnen;
Nutzung von Hofflachen wegen
Parkplatze u. Erschlieung prob-
lematisch;

Okomarkt HeggerstraRe;
"Kaufland" problematisch, Nach-
nutzung Hertie muss

Qualitét haben;

Entwicklung Postgelande positiv;
Heggerstrale fiir PKW 6ffnen.

Beleuchtung in der Innenstadt ist
schlecht;

mehr Abfallbehalter aufstellen;
Heggerstrale flir PKW 6ffnen.

Eine Projektergdnzung wird nicht
vorgeschlagen.




N, MaRnahme Biirgerforum Workshop I, Bau / Wohnungswesen Workshop II, Einzelhandel Schriftliche Stellungnahmen
' 12.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 Anregungen der Verwaltung
03.  Wohnen Parkraum fur Wohnnutzung in der | Wohnungen fir Senioren mit kleinen Neben hochpreisigen sollen Wohnun- | Verzicht auf Wohnpark Die Anregungen werden beachtet
Innenstadt schaffen; Einkommen und Normalbirger; gen mit niedrigen Preisen angeboten Pottacker und sind im Rahmen der Projekt-
Rucksicht auf Bestand; Entwicklung Pottacker durch VEP; werden; planung zu priifen.
Verdrangupg der Jugend aus der | Stadtteile nicht vergessgn; Pqttacker guter Standort;. Die Wohnbebauung Pottacker soll
Innenstadt; altengerechtes Wohnen; keine massive Bebauung; : " : :
. I . ) s o weiter stadtebauliches Entwick-
Mehrgenerationenprojekt im gezielte Investorensuche; Bauformen fir jung und alt anbieten; lunasziel sein
Pottacker. Hilfestellung der Stadt bei Bestandser- | Neuordnung BahnhofstralRe / g '
haltung. Martin-Luther-Strafie wichtig. Eine Projektergénzung wird nicht
vorgeschlagen.
04. Ruckbau Wohngeb&ude auf dem Hertie- | Hotel / Hostel in der Werksstralie 40 Nach Riickbau der Bunkeranlagen soll Die Anregungen werden beachtet
grundstiick, errichten; eine Umwandlung in Grinflachen erfol- und sind im Rahmen der Projekt-
Parkplétze auf dem Rathausplatz | Bunker Reschop fir Kunst, Kultur, Ju- | gen; planung zu priifen.
erhalten und Ersatz schaffen I%lirt]gurr]wuul\/?;r;kt Sl Griinanlage am Rathaus erhalten. Die Wohnbebauung auf dem Her-
Markifl é?che ve?kleinern' ' tiegrundsttick wird nicht als stadte-
Hertie abreilen und Wohngeb&ude lt;arl]ullches Entwicklungsziel empfoh-
errichten. '
Die Flachen der Bunkeranlagen
sollen einer neuen Nutzung zuge-
fihrt werden, der Erhalt wird des-
halb nicht empfohlen.
Eine Projektergénzung wird nicht
vorgeschlagen.
05.  Stadtbau- Mehr Kunst im 6ffentlichen Stadttore wichtig; Stadttore und Lichtkunst werden befiir- Die Anregungen werden beachtet
Kultur Raum: Beteiligung beanstandet; wortet; und sind im Rahmen der Projekt-
Stadttore zu modern, zu herrlich, |Investitionen passen nicht zur Vernach- | Beleuchtung Altstadt ist schlecht - ein planung zu priifen.
nicht gewollt; l&ssigung der Staditeile; neues Konzept wird vorgeschlagen;

Keine Burgerbeteiligung;
Jugend ist zu beteiligen.

Gestaltungsbeirat wird angeregt.

Gestaltungsbeirat fiir die Altstadt.

Der Masterplan Licht wird fiir die
Innenstadt erstellt.

Ein Gestaltungsbeirat kann unab-
hangig vom Stadtumbaukonzept
etabliert werden.

Eine Projekterganzung wird nicht
vorgeschlagen.
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